IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI
DISPOSIZIONE N. 58
DEL 20.06.2018

OGGETTO: **PROGETTO "POSIDON - POLLUTED SITE DECONTAMINATION - PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT" - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO DEL PROGETTO, DELL'IMMAGINE COORDINATA, DEL LOGO E DEI MATERIALI DI PROMOZIONE DEL PROGETTO – INTEGRAZIONE DI SPESA.**
CUP: J93B17000010002
CIG: Z9222B2132

ALLEGATI: SI ☒ **NO ☐**

Spazio riservato ad AIT/Ufficio Contabilità finanziaria e patrimonia

Visto:

Impegno n.

IMPEGNO	ANNO
493	18

Accertamento n.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

RICHIAMATA la propria disposizione n. 20 del gg. 22/03/2018 con la quale si procedeva all'affidamento del servizio/fornitura alla ditta Arzanà S.r.l. al costo di € 10.220 IVA inclusa (CIG: Z9222B2132);

RILEVATA la necessità, al fine della migliore promozione del progetto, di realizzare e stampare 4 roll-up;

VISTO, e ritenuto congruo, il preventivo fornito dalla ditta Arzanà S.r.l., che per il servizio aggiuntivo di progettazione grafica, in linea con la comunicazione già in essere relativamente al progetto POSIDON, la stampa e il montaggio di n. 4 roll-up, 85x200 cm, stampa monofacciale, struttura avvolgibile autoportante con sacca per trasporto, prevede un costo di Euro € 520,00 IVA esclusa;

VERIFICATO che;

- le modifiche contrattuali nonché varianti erano state previste nei documenti di gara;
- il costo della prestazione aggiuntiva è inferiore al 10% del importo contrattuale iniziale;

RITENUTO di procedere alla modifica contrattuale della prestazione iniziale ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che POSIDON è un progetto di ricerca finanziato al 90% dai fondi europei del programma di ricerca Horizon 2020;

ATTESA pertanto la non imponibilità dell'IVA sul 90% delle attività svolte per la realizzazione de progetto, ai sensi dell'art. 72, comma 3, n.3 DPR 633/1972;

PRESO ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura è Z9222B2132 e il CUP (codice unico progetto) è J93B17000010002;

VISTA la disponibilità sul capitolo 313/2018, codice progetto 99119 - POSIDON;

DATO ATTO che con la disposizione sopracitata era stato acceso l'impegno 493/2018 per € 10.220 IVA inclusa, sul capitolo 313/2018;

VISTA la disponibilità sul capitolo 313/2018;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 febbraio 2017, n. 7, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa dell'ente Riassetto delle competenze dei Servizi e della Direzione Generale";
- la disposizione del Direttore Generale di data 31 marzo 2017, n. 118 con la quale, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2017, sono stati soppressi alcuni Uffici e Unità Operative;

ATTESO che l'assetto organizzativo così come modificato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione sopra citata ha previsto lo spostamento di alcuni compiti e responsabilità ridefinendo anche la denominazione di alcuni Servizi;

CONSIDERATO che il progetto 99119 - POSIDON è di competenza del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi;

DISPONE

- di incrementare l'impegno 493/2018 dell'importo di € 531,44 (IVA inclusa);
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale di Area Science Park.

IMPEGNO	ANNO
493	18

Servizio Innovazione e Sistemi Complessi
Il Direttore
Dott. Stephen J. Taylor