


Approvvigionamento

Allestimento area di cantiere-pulizie finali

Edificio F1

Demolizioni

Posa in opera

Ripristini

Edificio F2

Demolizioni

Posa in opera

Ripristini

Edificio F3

Demolizioni

Posa in opera

Ripristini

Edificio G-coll GH

Demolizioni

Posa in opera

Ripristini

Edificio H

Demolizioni

Posa in opera

Ripristini

10 giorni

12 giorni

150 giorni

INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI  SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI F1, F2, F3, G, collegamento GH ed H - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

35 giorni

30 giorni

33 giorni

30 giorni


