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Servizi Ingegneria e architettura per adeguamento edificio L1 Padriciano  
Schema di disciplinare di incarico 


ALLEGATO A 
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO 


 
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento ai 
sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento 
dell’edificio L1 del comprensorio di Padriciano di Area Science Park 


 
TRA 


 
L’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, rappresentato dall’ing. Gianni Cozzi, 
Direttore dell’Istituto Opere e Impianti, domiciliato, agli effetti del presente atto, presso la sede dell’Ente, 
Padriciano n. 99, Trieste, d’ora innanzi per brevità chiamato “il Committente”; 


E 


Il           (seguono i dati) _____________________________________________(il Progettista)  
 


premesso che 
 


− con disposizione del Direttore Generale del Committente di data 16 dicembre 2022, n. 421, è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento dell’edificio L1 del 
comprensorio di Padriciano di Area Science Park; 


− si rende necessario l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, per la direzione e contabilità dei lavori, per il coordinamento ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n.81- 
titolo IV - in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento dell’edificio L1 del 
comprensorio di Padriciano di Area Science Park; 


− con disposizione del Direttore dell’Istituto Opere e Impianti n. ___ di data _____ è stata indetta la 
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per i lavori di adeguamento 
dell’edificio L1 del comprensorio di Padriciano di Area Science Park, CIG 9757021471; 


− con disposizione di data _________, n. __________, a seguito dell’espletamento della procedura di 
selezione dell’operatore economico cui affidare l’incarico, il Direttore dell’Istituto Opere e Impianti 
approvava l’affidamento dell’incarico professionale al Progettista; 


− il Committente e il Progettista intendono, con il presente atto, definire il contenuto dell’incarico 
professionale da conferire per l’espletamento della attività sopra indicate; 


− al presente atto risultano allegati per farne parte integrante e sostanziale i seguenti elaborati: B1) Elenco 
documenti che devono essere predisposti dal progettista e strumentali alla gara dei lavori di 
adeguamento dell’edificio L1 del comprensorio di Padriciano di Area Science Park; B2) Articolazione e 
compiti specifici dell’ufficio di direzione dei lavori; B3) Calcolo corrispettivo del servizio prestato; 


 
tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente contratto,  


si conviene e si stipula quanto segue. 
 


ART. 1 -  OGGETTO DELL’INCARICO 


Il Committente affida al Progettista, che accetta l’incarico, lo svolgimento delle attività di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, assistenza e liquidazione, coordinamento per la sicurezza 
nella fase di esecuzione ex Titolo IV D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (in particolare D.Lgs. n. 106/2009), riguardanti i 
lavori di adeguamento dell’edificio L1 del comprensorio di Padriciano di Area Science Park. 
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Per quanto riguarda il dettaglio della attività di progettazione da svolgere, le parti rimandano a quanto 
specificato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
Per quanto non disposto dal presente disciplinare di affidamento di incarico, le parti espressamente 
richiamano le dichiarazioni rese dal Progettista per l’affidamento dei servizi professionali in parola. 


L’incarico verrà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali e la struttura operativa sarà così costituita come dichiarato in sede di offerta: 
 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 


ART. 2 -  CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA 
PROGETTAZIONE 


In esecuzione del presente incarico l’Esecutore si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla 
progettazione, alle seguenti prescrizioni: 
 
2.1. il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-


economiche annesse, dovranno venir eseguiti secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (di seguito per brevità indicato come “Codice”), Capo II – articoli da 24 a 43, del 
D.P.R. n. 207/2010 (e di seguito per brevità indicato come “Regolamento”), e per quanto 
applicabile, ai CAM “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di 
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di 
progettazione e lavori per interventi edilizi.”, adottati con DM 23 giugno 2022 e pubblicati sulla G.U 
n. 183 del 6 agosto 2022 nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia. I 
progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni sopra 
richiamate; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella 
tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme; le prestazioni professionali da espletare 
riguarderanno opere edili, lavori di impiantistica termomeccanica ed elettrica. 


 
2.2. la progettazione definitiva ed esecutiva dovrà tenere conto dell’entità della spesa complessiva 


prevista per i lavori dal Committente, pari a € 1.126.000,00, al netto dell’I.V.A., e comprensiva degli 
oneri per la sicurezza. La progettazione dovrà essere sviluppata in coerenza con la documentazione 
tecnico-amministrativa consegnata ed indicata dal Committente all’inizio dell’attività (progetto di 
fattibilità tecnica ed economica). Le analisi dei costi elementari e dei prezzi delle opere finite, come 
pure ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di 
compilazione del progetto. Il Progettista predisporrà tutta la documentazione prevista dalla vigente 
normativa e strumentale all’indizione della gara per l’affidamento del contratto di appalto quale, a 
titolo esemplificativo: lista categoria opere e forniture, schema di contratto, capitolato speciale 
d’appalto, computo estimativo, ecc.;  


 
2.3. il Progettista, nello svolgimento delle attività progettuali assegnate, dovrà coordinarsi 


costantemente con il responsabile del procedimento e con gli altri funzionari del Servizio 
Ingegneria Tecnologia e Ambiente, riferendo, ogni volta che venga richiesto, sull’andamento delle 
attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro 
divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a 
maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico; il Progettista dovrà provvedere, 
quando richiesto, alla trasmissione per mezzo e-mail di copie (in formato digitale concordato con il 
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Committente) del progetto allo stato di avanzamento in cui esso si trova, ovvero impiegando la 
seguente modalità di comunicazione dello sviluppo progettuale indicata al punto E) dello schema 
di offerta tecnica: ______________________________________; 


 
2.4. il Progettista e n°________________ componenti della struttura operativa, in base all’offerta 


presentata in sede di gara di appalto del presente servizio durante la fase della progettazione 
definitiva ed esecutiva del progettista, dovranno garantire la presenza a riunioni di coordinamento 
presso la stazione appaltante con il responsabile del come indicato al punto C) dello schema di 
offerta tecnica: _______________________________; 


 
2.5. ciascun progetto - che rimarrà in proprietà al Committente - dovrà essere prodotto al Committente 


nei tempi indicati nel presente atto in accordo alle seguenti indicazioni: 


Progetto definitivo: 
- N° 1 esemplare completo di tutti i documenti in formato informatico “modificabile”; 


- N° 1 esemplare completo di tutti i documenti in formato informatico “non modificabile”; 


Progetto esecutivo: 
- N° 1 esemplare completo di tutti i documenti in formato informatico “modificabile”; 


- N° 1 esemplare completo di tutti i documenti in formato informatico “non modificabile”; 


- N° 1 esemplare della sola documentazione di gara in formato informatico “non modificabile”; 


- N° 1 esemplare della sola documentazione di gara in formato informatico “modificabile”. 


I file degli esemplari consegnati al committente dovranno essere elaborati (o comunque convertiti) 
con i seguenti prodotti software: 


Copia in formato informatico “modificabile”: 


- Elaborati grafici: AutoCad 2010 o successivo (compatibile con AutoCad 2015); 


- Documenti, testi, capitolati, tabelle, ecc.: Office 365 e/o seguenti. 


Copia in formato informatico “non modificabile”: 


- Elaborati grafici, Documenti di gara (elenchi prezzi, computi, ecc.), testi, capitolati, tabelle, ecc.: 
Portable Document Format PDF”. 


Tutti gli elaborati del progetto definitivo verranno consegnati in n° 1 copia cartacea, fatte salve le 
ulteriori copie da depositare agli uffici tecnici preposti per l’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni tecnico- amministrative (Comune, VVF, Ufficio Tecnico Regionale, ecc.). Tutti gli 
elaborati del progetto esecutivo verranno consegnati in n° 2 copie cartacee. La documentazione del 
progetto esecutivo dovrà essere predisposta come indicato nell’allegato B1 “Elenco documenti che 
devono essere predisposti dal progettista e strumentali alla gara d’appalto dei lavori di adeguamento 
dell’edificio L1 del comprensorio di Padriciano di Area Science Park”; 


 
2.6. il Progettista dovrà acquisire, senza ritardo alcuno, a propria cura e spese, tutti i pareri, nulla – osta 


ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della 
conferenza dei servizi, prestare la massima e solerte assistenza al Committente per lo svolgimento 
della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste 
nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari; 


 
2.7. dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di 


controllo. Il Progettista è tenuto, fino alla definitiva approvazione, ad introdurre nel progetto 
definitivo e nel progetto esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che 







Pagina 4 di 14 


siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile del Committente, per il rispetto delle norme 
stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto senza che ciò dia diritto a 
speciali e maggiori compensi; 


 
2.8. nell’eventualità in cui le modifiche di cui al punto 2.7 comportino cambiamenti nella impostazione 


progettuale, determinati da nuove o diverse esigenze e/o da nuove normative emanate 
successivamente alla presentazione del progetto, ed autorizzati dal Committente, al Progettista 
spetta il corrispettivo nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera previste dalle rispettive 
tariffe professionali ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, applicando all’importo risultante una 
percentuale di riduzione pari al rapporto tra prezzo a base d’asta e prezzo offerto in sede di gara; 


 
2.9. nell’eventualità che, successivamente all’approvazione o in corso di esecuzione dei lavori previsti in 


progetto, il Committente ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso 
(varianti in corso d’opera), l’Esecutore ha l’obbligo di redigere gli elaborati che saranno richiesti, 
per i quali avrà diritto ai compensi spettanti per le varianti in corso d’opera previsti dalle rispettive 
tariffe professionali applicando il procedimento di calcolo di cui al punto 2.8 -ultimo periodo, 
sempre che le varianti o aggiunte non dipendano da errori o omissioni di progettazione. Per 
l’aggiornamento della parcella si fa riferimento a quanto previsto dalle voci Qcl.07 e Qcl.08 nelle 
note a piè di pagina 10 e 11 della tavola Z-2 del Dm 17 giugno 2016. Inoltre, verranno ricalcolate le 
aliquote Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11 e Qcl.12 incrementando i valori di progetto con gli importi 
lordi aggiuntivi relativi alle varianti. Al Progettista verrà riconosciuta la differenza tra gli importi 
inziali delle voci Qcl. sopra indicate e quelli aggiornati in seguito alle varianti (ad entrambi i valori 
verrà applicata una percentuale di riduzione pari al rapporto tra prezzo a base d’asta e prezzo 
offerto in sede di gara). 
 


2.10. il progettista svolgerà l’attività di presentazione grafica e/o virtuale del progetto esecutivo come da 
previsione di cui al punto F) dello schema di offerta tecnica: 
______________________________________; 


 
2.11. il progettista svilupperà i modelli BIM 3D a livello LOD C e a livello LOD D delle opere oggetto della 


progettazione (qualora offerto al punto G.1) dello schema di offerta tecnica).  
 


ART. 3 -  CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO DI 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 


3.1 Ai sensi dell'art. 91 e dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., durante la progettazione 
dell’opera, il Coordinatore deve: 


a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in 
accordo alle prescrizioni degli allegati del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;  
b) predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione 
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato 
II al documento UE 26.5.93; 
c) effettuare la stima dei costi della sicurezza secondo quando stabilito dall’art. 4 dell’allegato XV del 
d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 


 
3.2 Ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., durante la realizzazione dell'opera, il 


Coordinatore per l’esecuzione deve: 
d) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni 
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la 
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
e) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
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e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in relazione 
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;  
f) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
g) segnalare al Committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e proporre la 
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto; 
h) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 


3.3 Il Coordinatore provvederà inoltre alla trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori (e 
successivi eventuali aggiornamenti necessari nel corso dell’esecuzione dell’opera) sul portale cantieri 
FVG: https://portalecantieri.regione.fvg.it/login. 


ART. 4 -  CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA DIREZIONE 
DEI LAVORI 


In esecuzione del presente incarico, il Progettista si atterrà, per quanto riguarda le attività concernenti la 
direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni: 
 


4.1 dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori secondo quanto previsto 
all’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti., a partire dal trentesimo giorno antecedente la data di consegna dei 
lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo; 


 
4.2 in base all’offerta presentata in sede di gara di affidamento del presente incarico, la presenza del 


Direttore Lavori nella fase di esecuzione dei lavori presso il Committente per riunioni di Project 
management finalizzate al coordinamento delle attività di direzione lavori e alla verifica 
dell'avanzamento dell’appalto dovrà essere garantita come da previsione di cui al punto D) dello 
schema di offerta tecnica: ______________________________________; 


 
4.3 dovrà essere garantita, in sede di istruttoria dei procedimenti di autorizzazione ai subappalti richiesti 


dall’Appaltatore, un’attività di supporto agli uffici del Committente per le attività di verifica tecnico-
amministrativa, quali: 


- la verifica della corretta qualificazione, da parte dell’Appaltatore, del subappalto, con particolare 
riguardo alla distinzione tra subappalti e subcontratti non assimilabili al subappalto; 


- la verifica della corretta quantificazione della percentuale di manodopera eventualmente dichiarata 
dall’Appaltatore per le comunicazioni di forniture con posa in opera e noli a caldo; 


- la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutti i limiti di legge quali, ad esempio, la 
percentuale di subappaltabilità, il divieto di frazionamento artificioso del subappalto, il divieto del 
subappalto a cascata, la percentuale di riduzione sui prezzi offerti in sede di gara e praticati al 
subappaltatore. 


 
4.4 dovrà essere garantita, in sede di esecuzione dei subappalti: 


- la verifica dell’accesso al cantiere delle maestranze di imprese debitamente autorizzate, ovvero, per 
i subcontratti soggetti a sola comunicazione, l’accesso di maestranze di imprese per le quali è stato 
regolarmente comunicato all’Amministrazione l’affidamento di subcontratto; 


- la verifica sull’attività dei subappaltatori in merito all’esecuzione a regola d’arte e in conformità al 
progetto e al contratto delle lavorazioni ricevute in subappalto, e l’accertamento di regolarità della 
documentazione prodotta dal subappaltatore, comprovante il rispetto degli obblighi di legge nei 
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confronti dei propri dipendenti. 
 
4.5 dovrà essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente 


all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti 
anche i pareri di tutti gli uffici preposti all’utilizzo dell’opera, entro il termine concordato con il 
Responsabile del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari; 


 
4.6 dovrà essere garantita la presenza in cantiere in tutte le fasi in cui si renda necessario, l’assistenza e 


sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei 
controlli e delle verifiche necessarie; 


 
4.7 dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e 


regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e 
comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla maturazione di ogni stato di avanzamento, tutta 
la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo 
stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; 


 
4.8 dovrà essere prodotta, ogni qualvolta richiesto dal Responsabile del procedimento, una relazione 


sull’andamento tecnico – economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla 
produttività dell’impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì 
contenere: 


- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello stato di 
avanzamento lavori;  


- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti 
nel computo metrico estimativo; 


- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. Il 
Committente si riserva ogni facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del 
tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del direttore dei lavori; 


 
4.9 dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, 


domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, compresi 
gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del direttore dei lavori in ordine alla materiale 
fruibilità dell’opera, tra cui quelli di competenza della direzione dei lavori relativamente al collaudo. Ai 
fini dell’assistenza al collaudo da parte del Professionista, si precisa che il collaudo dei lavori sarà 
effettuato da Collaudatore, o commissione di Collaudo, nominato dal Committente in corso d’opera, al 
quale la Direzione lavori fornirà tutta l’assistenza e la documentazione strumentale al collaudo, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 


 
4.10 dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa 


esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa 
vigente; 


 
4.11 qualora nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del Responsabile del procedimento, si rendesse 


necessaria la predisposizione di modifiche nonché varianti del contratto d’appalto relativo 
all’esecuzione dei lavori nei limiti dell’articolo 106 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., dovrà essere assicurata 
l’immediata comunicazione al Responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata 
relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della 
congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l’autorizzazione scritta del 
predetto responsabile, dovrà essere predisposta la perizia. In tal caso l’onorario potrà essere 
aggiornato applicando il procedimento di cui al punto 2.9 ultimo periodo; 
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4.12 dovranno in generale essere rispettate tutte le previsioni contenute nell’allegato B2 “Articolazione e 
compiti specifici dell’ufficio di direzione dei lavori”; 


 
4.13 dovrà sviluppare il modello BIM 3D a livello LOD F delle opere oggetto della direzione lavori (qualora 


offerto al punto G.2) dello schema di offerta tecnica). 
 


ART. 5 -  RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 


5.1 Nello svolgimento dell’attività il Progettista si impegna ad osservare la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza. 
 


5.2 Il Progettista, inoltre, rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente 
atto e che rimane di esclusiva proprietà del Committente, il quale ne può disporre liberamente.  


 
5.3 Si intendono a carico del Progettista i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed 


ogni onere necessario per l’espletamento dell’incarico di cui al presente disciplinare. 
 


ART. 6 -  TERMINI 


6.1 Tutti gli elaborati che dovranno essere realizzati dal Progettista in esecuzione dell’incarico conferito, di 
natura progettuale o finalizzati alla predisposizione dei documenti per l’indizione della gara d’appalto, 
dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Tecnica del Committente, che si riserva 
di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie ed opportune. 
 


6.2 Il tempo massimo per l’esecuzione dei progetti definitivo ed esecutivo e per la produzione di tutta la 
documentazione necessaria all’ottenimento delle autorizzazioni di legge, è articolato secondo la 
tempistica di seguito prevista: 


6.2.1 Il tempo massimo per la presentazione del progetto definitivo, è di ___ giorni naturali e consecutivi 
a decorrere dall’affidamento dell’incarico calcolato in base alla riduzione di ___ giorni naturali e 
consecutivi rispetto al tempo massimo previsto pari a giorni …. come indicato al punto A1) dello 
schema di offerta tecnica. 


6.2.2 Il progetto definitivo dovrà essere comprensivo di tutti i documenti necessari per l’ottenimento delle 
eventuali autorizzazioni edilizie e/o pareri e nulla osta di legge, comprendente ad esempio: Parere 
favorevole della ASS competente per la specifica localizzazione, Parere VV.FF, ecc. Una volta 
presentato il progetto, il Committente procederà all’approvazione dei documenti progettuali. 
 


6.3 Il tempo massimo per la presentazione del progetto esecutivo, nonché di tutti documenti per 
l’indizione della gara d’appalto, è di ___ giorni naturali e consecutivi a decorrere dal ricevimento del 
relativo ordine calcolato in base alla riduzione di ___ giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo 
massimo previsto pari a giorni …….. come indicato al punto A2) dello schema di offerta tecnica. 
 


6.4 I tempi indicati nel presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per la presentazione di 
tutte le documentazioni strumentali all’ottenimento dei pareri ed autorizzazioni previste dalle 
normative vigenti, ed i tempi necessari per il coordinamento e la discussione dei progetti con la 
Direzione Tecnica del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente del Committente. 


 
6.5 La durata delle prestazioni relative all’incarico di direzione lavori coinciderà con i termini previsti nella 


vigente normativa sui lavori pubblici e lo stesso si riterrà concluso con l’approvazione dello stato finale 
dei lavori e con l’emissione del certificato di collaudo dell’opera, salva la risoluzione di eventuali riserve 
poste dall’impresa esecutrice. 
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ART. 7 -  COLLABORAZIONI 


7.1. L’Esecutore potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria 
diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell’ente Committente per tutte le prestazioni fornite. 


 
7.2. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Progettista è tenuto a dare preventiva comunicazione al 


Committente per l’espressione del relativo gradimento. 
 


7.3. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Esecutore e per 
la loro attività quindi nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 8. 


 


ART. 8 -  CORRISPETTIVO 


8.1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, calcolato ai sensi del Decreto del Ministero della 
Giustizia 17 giugno 2016, determinato su un importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, stimato pari a € 1.126.000,00, è pari ad € ______________ (spese incluse, esclusi l’IVA 
nella misura di legge e gli oneri previdenziali). 
 


8.2. A seguito dell’eventuale aggiornamento dell’importo totale dei lavori conseguentemente agli 
approfondimenti compiuti durante le fasi del progetto esecutivo, il corrispettivo sarà aggiornato, 
applicando il medesimo schema di parcella di cui all’allegato B3, “Calcolo corrispettivo del servizio 
prestato”. All’importo risultante sarà applicata una percentuale di riduzione pari al rapporto tra 
prezzo a base d’asta e prezzo offerto in sede di gara. 


 
8.3. Nell’onorario per la direzione lavori di cui al presente articolo è compreso, altresì, il corrispettivo per 


la trattazione delle riserve dell’impresa, ivi compresi tutti gli adempimenti necessari nell’ipotesi di 
accordo bonario. 
 


ART. 8-BIS  ANTICIPAZIONE 


Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista una anticipazione del 20% 
dell’importo di contratto, subordinatamente alla costituzione, da parte dell’Esecutore, di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l’importo e con le caratteristiche stabilite dalla 
norma, così come previsto dal successivo art. 11.4. 


 


ART. 9 -  MODALITÀ DI PAGAMENTO 


9.1 Il pagamento dell’onorario relativo alle prestazioni oggetto dell’incarico avverrà con le seguenti 
modalità: 


a) Progettazione definitiva ed eventuale ottenimento autorizzazioni: 26% dell’importo complessivo 
offerto in sede di gara, dopo la consegna del progetto definitivo da parte del committente e 
all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni; 


b) Progettazione esecutiva: 28% dell’importo complessivo offerto in sede di gara alla conclusione della 
validazione e all’approvazione del progetto esecutivo e all’espletamento completo delle attività 
prestazionali conseguenti all’offerta presentata di cui al punto b) dello schema dell’offerta tecnica; 


c) Direzione lavori, assistenza, contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva: 46% 
dell’importo complessivo offerto in sede di gara. La liquidazione del compenso sarà effettuata 
contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori ferma restando l’ottemperanza 
dell’Esecutore agli obblighi citati nel presente atto; l’atto per la liquidazione degli acconti verrà 
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redatto ed inviato al competente Servizio per il pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni 
dall’emissione della fattura; in caso di inadempienza del Progettista alle prescritte incombenze, il 
Committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino a completo adempimento 
delle stesse. La liquidazione dell’importo di saldo avverrà contestualmente alla determinazione di 
approvazione degli atti del certificato di collaudo. 
 


9.2 Le fatture dovranno recare gli elementi che verranno precisati dal Committente e i riferimenti per 
adempiere agli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa. 
 


9.3 L’Amministrazione provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, 
subordinatamente alla verifica delle regolarità contributiva del Progettista. 
 


9.4 In esecuzione di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., su ciascun pagamento 
effettuato dal Committente sarà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell’importo dovuto; le somme 
ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di collaudo 
e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 


9.5 Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della 
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 
244/2007, art. 1 commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a 
decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma 
elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 
55/2013. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva 
tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse 
verso le PA devono riportare: 


− il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla 
Legge n. 136 del 13 agosto 2010;  


− il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche o a progetti che ne 
richiedano l’emissione e per i quali sia stato ottenuto. 


− il Codice Univoco Ufficio: UF6YGC. 


9.6 In base alla normativa sullo split payment, applicabile all’Amministrazione a far data dall’1 luglio 
2017 in base al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, in relazione alle fatture presentate a questo Ente, relative a 
cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente 
all'Erario da questo Ente. Le fatture dovranno pertanto riportare nel campo “esigibilità IVA” la 
dicitura operazione soggetta a “scissione dei pagamenti” (articolo 17-ter del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 


ART. 10 -  SORVEGLIANZA 


La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata a cura del Responsabile unico del procedimento 
del Committente. 


ART. 11 -  GARANZIE 


11.1  Il Progettista si obbliga a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 111 del Codice e 
dall’art. 269 del Regolamento, la polizza di responsabilità civile professionale. In particolare, 
l’Esecutore dovrà consegnare al Committente, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, 
una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori o omissioni 
nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato al Committente nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi ex art. 111 del Regolamento. 
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11.2 Il Progettista, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, presenta una dichiarazione della 
compagnia assicurativa ___________ contenente impegno all’emissione della polizza citata. 
 


11.3 Il Progettista si obbliga, inoltre, a produrre la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del  D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.. 


 
11.4 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 


assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle 
prestazioni. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle 
prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 
La stazione appaltante erogherà progettista, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei 
lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella 
misura prevista dalle norme vigenti. Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione delle 
prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli 
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 


 


ART. 12 -  PENALI 


12.1 Per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 6, ed a meno che ciò non costituisca 
presupposto per la risoluzione contrattuale in base al successivo articolo 13, il Committente 
applicherà una penale giornaliera per il ritardo nella presentazione degli elaborati progettuali pari allo 
0,5 per mille del compenso relativo alla fase progettuale. 
 


12.2 Per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 4, sottotitolo 4.7, il Committente 
applicherà penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili che 
saranno determinate dal pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione richiesti 
dall’impresa esecutrice ed in ogni caso non inferiori allo 0,5 per mille del compenso relativo alla 
direzione lavori. 


 
12.3     Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale per 


ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.  
 
12.4   Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno 


contestati all’Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L’Appaltatore dovrà 
comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque 
giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni 
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le 
penali sopra indicate. 


 
12.5 Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non 


potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. 
 
12.6 Qualora ciò si verificasse, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti del 


contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia 
per onorari che per rimborso spese. 


ART. 13 -  RISOLUZIONE 


13.1 Il contratto può essere risolto, di diritto, nel caso in cui il ritardo non giustificato e non autorizzato 
rispetto alle tempistiche di attività contrattualmente previste superi 60 giorni. 
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13.2 In tale ipotesi, il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il 


contraente inadempiente, senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con 
l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che 
siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente stesso. 
 


13.3 Il contratto può essere, altresì, risolto, con provvedimento motivato del Committente, in ogni altro 
caso di grave ed ingiustificato ritardo imputabile al contraente nell’esecuzione dell’attività 
contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente 
contratto, senza che questo l’Esecutore possa pretendere compensi ed indennità di sorta con 
l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto e 
fatta salva l’applicazione delle penali.  
 


13.4 Restano ferme le modalità di risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, cui si 
rinvia per quanto non previsto dal presente articolo. 


ART. 14 -  RECESSO 


14.1 Il Progettista può recedere dal contratto per gravi e giustificati motivi, previa comunicazione 30 
(trenta) giorni prima del recesso effettivo. 
 


14.2 In tal caso, il Progettista ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di comunicazione 
della volontà di recedere calcolato proporzionalmente rispetto al corrispettivo pattuito. 
 


14.3 In ogni caso il recesso dovrà evitare danni al Committente che si riserva, nel caso di maggiori spese, di 
scomputare le stesse dai crediti spettanti al Progettista. 
 


14.4 Il Committente, con provvedimento motivato, può recedere dal contratto in qualsiasi momento; in 
tale caso il Progettista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento. 


ART. 15 -  INCOMPATIBILITÀ 


15.1 Per il Progettista, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al 
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 
professionale di appartenenza. 
 


15.2 Il Progettista non deve avere conflitti di interesse in corso con il Committente e deve essere in 
possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste, sollevando fin d’ora il Committente 
stesso da ogni onere a riguardo. 
 


15.3 Il Progettista si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 
incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia 
per i suoi collaboratori. 
 


15.4 Nell’esecuzione del presente contratto il Progettista è tenuto all’osservanza e al rispetto, per quanto 
compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti del Committente, del quale dichiara di 
avere conoscenza avendone preso visione sul sito del Committente, all’indirizzo: 
http://amministrazionetrasparente.area.trieste.it/Pagine/DisposizioniGenerali/DisposizioniGenerali.a
spx. 


 



http://amministrazionetrasparente.area.trieste.it/Pagine/DisposizioniGenerali/DisposizioniGenerali.aspx

http://amministrazionetrasparente.area.trieste.it/Pagine/DisposizioniGenerali/DisposizioniGenerali.aspx
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ART. 16 -  FORO COMPETENTE 


Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti del presente contratto in ordine all’interpretazione, 
applicazione ed esecuzione dello stesso sarà competente il foro di Trieste. 


ART. 17 -  OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 


17.1 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal 
D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, il Progettista si 
obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o 
postali “dedicati”, anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno 
essere comunicati al Committente, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente 
contratto. Il Progettista si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il 
contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG 
(Codice Identificativo Gara) n. 9757021471 e il codice CUP (Codice Unico di Progetto) n. 
J93G22000330005, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi 
dall’art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e 
istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo 
inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di 
documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata legge, i 
pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti 
tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o 
postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, 
anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto. 
 


17.2 È fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, commi 
2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, 
gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o 
uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione 
della spesa). Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a 
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli 
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato 
conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a 
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è 
riferibile in via esclusiva al presente contratto. 
 


17.3 L’Esecutore si impegna a indicare il CIG e il/i CUP in ogni documento contabile afferente il presente 
contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010; l’Esecutore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a 
comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L’Esecutore si impegna altresì a 
comunicare l’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone 
contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente 
competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi 
titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta. 
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17.4 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. 


ART. 18 -  ULTERIORI CLAUSOLE 


18.1  (Subappalto e cessione del contratto). È vietata la cessione del contratto; il subappalto delle 
prestazioni oggetto del contratto è assoggettato alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione 
ai sensi dell’art. 105 del Codice, purché dichiarato in sede di offerta. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n 
50/2016, il subappaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la 
categoria e per la zona all’atto dello svolgimento delle prestazioni oggetto del subappalto e fino ad 
esaurimento delle stesse. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica la 
disciplina prevista dell’art. 30 del D.Lgs n 50/2016. 
 


18.2 (Responsabilità civile). Il Progettista risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai 
beni del Committente, nonché a terze persone o a cose di terzi. Si precisa che sono considerati terzi 
anche i dipendenti del Committente. Il Progettista si obbliga alla pronta riparazione dei danni stessi. 
 


18.3 (Trattamento del personale). Ai sensi dell’art. 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dell’art. 30 del 
D.Lgs n 50/2016, il Progettista è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro 
vigenti per la categoria e per la zona all’atto dello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto e 
fino ad esaurimento delle stesse. In caso di violazione degli obblighi di cui al primo comma, il 
Committente, previa contestazione al Progettista dell’inadempimento, debitamente accertato 
dall’Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare 
indicato dall’Ispettorato del Lavoro. Per dette sospensioni il Progettista non potrà opporre eccezioni, 
né pretendere un risarcimento dal Committente. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente dell’Esecutore, si applica il procedimento previsto dall’art. 5 del 
Regolamento. Il Progettista è obbligato all’osservanza delle norme relative al trattamento 
assicurativo, assistenziale e antinfortunistico e all’adozione di tutte le cautele prescritte in materia di 
sicurezza dei lavoratori. Il Committente accerta, mediante acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva nei casi prescritti dalla legge, la regolarità contributiva del Progettista; in caso 
di ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva che segnali l’inadempienza del 
Progettista, il Committente può disporre il pagamento di quanto corrispondente all’inadempienza 
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento. In 
caso di ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva con esito negativo per due 
volte consecutive, il contratto si intenderà risolto; la risoluzione avrà effetto dal momento in cui il 
Committente comunichi al Progettista, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria 
decisione di avvalersi della facoltà di risoluzione. È fatta salva la facoltà di esigere il risarcimento degli 
eventuali danni. 


 
 


18.4 Nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti 
dal vigente Codice di comportamento, visibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione, e del Patto 
di integrità di cui al separato atto, approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 
(“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
stazione appaltante”) e la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 
L’Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Area di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate 
nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell’Ente 
e segnalando situazioni di illecito nell’Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 
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18.5 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - 
Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si 
impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati 
scambiati e comunque connessi con il presente Contratto siano oggetto di trattamento, 
automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti 
l’adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. 
Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l’assolvimento 
delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 
I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle 
finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, 
improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto 
della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi 
gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 
Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività 
di cui al Contratto espletate dal Progettista, lo stesso tratterà i dati personali per conto di Area 
Science Park in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. Pertanto, 
Area Science Park, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità 
idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da 
parte del Progettista, nomina quest’ultimo, che accetta, quale responsabile del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 GDPR, con apposito atto separato. 


 
 


18.6 (Forma, oneri fiscali e spese contrattuali) Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 32 co. 14 del Codice e dell’articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 
convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di 
registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 
16,00 ogni quattro facciate del presente atto. 


 
 
Trieste, ______________________. 
 
Per il Committente Per il Progettista 
 
___________________________________ 


 
_____________________________ 
 


 
CLAUSOLE VESSATORIE  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, si richiamano ed espressamente 
si approvano gli articoli 12 (Penali), 13 (Risoluzione), 14 (Recesso), 16 (Controversie e foro competente), 18.1 
(Subappalto e cessione del contratto). 
 
Trieste, __________   
 
Per il Progettista 
 
_________________________________ 
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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO 


ALLEGATO B1 
 


ELENCO DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PREDISPOSTI DAL PROGETTISTA E STRUMENTALI ALLA GARA 
D’APPALTO DEI LAVORI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO L1 DEL COMPRENSORIO DI 


PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK 
 
 


 
Dovranno essere predisposti i seguenti documenti, richiamati nel “calcolo del corrispettivo del servizio 
prestato”. La documentazione da produrre, della quale viene di seguito riportato uno schema indicativo, 
dovrà comunque essere predisposta dal progettista, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 50/2016, dal 
Decreto Presidente della Repubblica 207/2010 per quanto non abrogato e dalle norme vigenti, per quanto 
attiene alle tipologie e alle modalità di redazione dei bandi di gara per l’appalto di opere pubbliche. 
Il progetto dovrà essere conforme, per quanto applicabile, ai CAM “Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”, adottati con DM 23 
giugno 2022 n°256 e pubblicati sulla G.U n. 183 del 6 agosto 2022. 
 
Documenti da predisporre: 
 


N° Titolo 
1 Lista delle categorie delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera 
2 Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro 
3 Computo metrico delle opere a corpo e a misura 
4 Computo metrico estimativo generale delle opere a corpo e a misura 
5 Analisi prezzi 
6 Capitolato speciale d’appalto - norme tecniche 
7 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 
8 Relazione Criteri ambientali minimi 


 
1 LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA 
Il documento sarà composto da sette colonne, nella prima sarà presente il numero di riferimento dell’ 
elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda una 
descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta 
colonna il quantitativo previsto in progetto, nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni 
lavorazione e fornitura espressi rispettivamente in cifre e lettere, nella settima colonna i prodotti 
quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 
 
2 ELENCO DELLE DESCRIZIONI DELLE VARIE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO 
 
3 COMPUTO METRICO DELLE OPERE A CORPO E A MISURA 
Il documento, composto dai calcoli delle quantità di tutte le lavorazioni previste per l’esecuzione delle 
opere, è costituito dai seguenti documenti: 


3.1Computo metrico delle opere edili a corpo; 
3.2Computo metrico estimativo delle opere edili a misura; 
3.3Computo metrico delle opere a corpo riguardanti gli impianti elettrici; 
3.4Computo metrico estimativo delle opere a misura riguardanti gli impianti elettrici; 
3.5 Computo metrico delle opere a corpo riguardanti gli impianti meccanici; 
3.6Computo metrico estimativo delle opere a misura riguardanti gli impianti meccanici. 


 







Servizi Ingegneria e architettura per adeguamento edificio L1 Padriciano  
Allegato B1 Elenco documenti da predisporre per la gara d’appalto 


Pagina 2 di 3 


Ogni singolo documento è composto da tutte le voci, sviluppate evidenziando le quantità relative alle 
lavorazioni che concorrono alla formazione di ogni singola categoria di lavori.  


 
4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GENERALE DELLE OPERE A CORPO E A MISURA  
È costituito dai seguenti documenti:  


4.1 Computo metrico estimativo delle opere edili a corpo; 
4.2 Computo metrico estimativo delle opere edili a misura; 
4.3Computo metrico estimativo delle opere a corpo riguardanti gli impianti elettrici; 
4.4 Computo metrico estimativo delle opere a misura riguardanti gli impianti elettrici; 
4.5 Computo metrico estimativo delle opere a corpo riguardanti gli impianti meccanici; 
4.6Computo metrico estimativo delle opere a misura riguardanti gli impianti meccanici. 


 
I documenti n° 4.2, 4.4 e 4.6 sono il computo metrico estimativo delle opere a misura (ovvero dal prodotto 
delle quantità per i singoli prezzi unitari). 
I documenti n° 4.1, 4.3 e 4.5 sono costituiti dal computo metrico estimativo di tutte le voci unitarie, 
complete delle descrizioni e delle rispettive quantità, delle lavorazioni che concorrono alla formazione delle 
singole categorie di opere a corpo. 
Verranno allegati i relativi riepiloghi e un quadro generale finale. 
 
5 ANALISI PREZZI 
Il documento è composto dalle analisi prezzi dei prezzi delle voci unitarie sia per le opere a corpo che a 
misura. Tutte le analisi, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, saranno corredate del necessario 
computo degli oneri previsti per la sicurezza. 
 
6 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NORME TECNICHE 
Il documento contiene tutte le norme tecniche per l’esecuzione delle opere ed è costituito dai seguenti 
documenti: 


6.1Norme tecniche e disegni per l’esecuzione delle opere edili; 
6.2Norme tecniche e disegni per l’esecuzione degli impianti elettrici; 
6.3Norme tecniche e disegni per l’esecuzione degli impianti meccanici. 


 
7 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Il documento, ai sensi dell’art.43 del Decreto Presidente della Repubblica 207/2010, contiene tutte le 
norme amministrative e quelle di carattere generale che regolano gli aspetti contrattuali con la ditta 
esecutrice dei lavori. 
In tale documento verranno in particolare riportati, ai sensi del citato art. 43, comma 6, l’importo di ogni 
gruppo di lavorazioni omogenee, corredato delle aliquote percentuali riferite all’ammontare complessivo 
dell’intervento, secondo il seguente schema. 
 


a) Opere a misura: il riepilogo parziale con la descrizione, gli importi e le percentuali delle singole 
categorie. 


 Elenco categorie opere edili misura 
 Elenco categorie impianti elettrici a misura 
 Elenco categorie impianti meccanici a misura 


Totale opere a misura 
 


b) Opere a corpo: il riepilogo parziale con la descrizione, gli importi e le percentuali delle singole 
categorie. 


 Elenco voci a corpo opere edili 
 Elenco voci a corpo impianti elettrici 
 Elenco voci a corpo meccanici 
     Totale opere a corpo 
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c)  Totale opere a base d’appalto 
 
Lo schema contrattuale dovrà contenere le clausole per le gare di lavori per interventi edilizi (cap 3.1 DM 23 
giugno 2022 n°256). 
 
8 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
Il documento dovrà essere redatto ai sensi del CAM “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio 
di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento 
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, adottati con DM 23 giugno 2022 n°256  ed in 
particolare recepire le indicazioni di cui al capitolo “2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, e 
del capitolo “2.6 specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”. 





		Totale opere a misura
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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO 
ALLEGATO B2 


 
ARTICOLAZIONE E COMPITI SPECIFICI DELL’UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI 


 
Il presente documento ha lo scopo di tracciare le linee guida per l’espletamento dell’incarico di  Direzione 
Lavori, contabilità e misura, emissione certificato di regolare esecuzione, relativamente all’ esecuzione dei 
lavori di adeguamento dell’edificio L1 del comprensorio di Padriciano di Area Science Park che comunque 
dovrà essere espletato secondo quanto previsto in materia, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 
nonché del Decreto Presidente della Repubblica 207/2010 per quanto non abrogato e dal Decreto 7 marzo 
2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
La Direzione dei Lavori disporrà di apposito ufficio di cantiere, utilizzando spazi messi a disposizione 
dall’Appaltatore. Come previsto negli oneri da porre a carico dello stesso, l’appaltatore dovrà fornire un 
idoneo ufficio con relative attrezzature ed arredo tale da consentire alla Direzione Lavori, lo svolgimento, 
tra l’altro, delle seguenti mansioni: 
 


a) Assistenza giornaliera ai lavori; 
b) Coordinamento delle attività giornaliere del cantiere, in funzione delle attività lavorative e 


logistiche dell’Amministrazione e degli altri utenti del Comprensori; 
c) Redazione del “Giornale dei lavori” e sua conservazione in cantiere; 
d) Verifica dell’avanzamento dei lavori e aggiornamento del programma di lavori di progetto; 
e) Redazione dei libretti delle misure, del sommario del registro di contabilità, delle liste di eventuali 


lavori in economia, dello stato di avanzamento, del certificato di pagamento dei lavori, con l’ausilio 
di strumenti informatici, mentre la redazione dei libretti delle misure e del registro di contabilità 
potrà anche essere svolta manualmente; 


f) Conservazione in cantiere, oltre ai documenti contabili originali, anche di tutti gli atti relativi alla 
corretta conduzione dei lavori; 


g) Predisposizione di relazione sull’andamento dei lavori in coincidenza ad ogni stato d’avanzamento; 
h) Raccolta e conservazione in cantiere dei documenti in originale relativi ai pareri ed autorizzazioni 


necessari per la realizzazione dell’opera, nonché obbligo di mantenere i rapporti con le 
amministrazioni competenti affinché tali pareri siano rilasciati; 


i) Vigilanza che venga seguito e rispettato il piano di sicurezza e coordinamento, in accordo con i 
compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 


j) Assistenza alle prove di funzionamento propedeutiche al collaudo funzionale ed alla messa in 
funzione dell’impianto oggetto dell’intervento, con convocazione obbligatoria 
dell’Amministrazione. 
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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO  


ALLEGATO B3 


CALCOLO CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PRESTATO 


 
Categoria dei lavori 
previsti (Decreto del 
Ministero della Giustizia 
17 giugno 2016) 


Grado di 
complessità: 


“G” 


Singole 
categorie 


componenti 
l’opera: “V” 


Parametro 
base “P”: 


0,03+10/V0,4 


Prestazioni 
affidate “Qi” 


Compensi “CP”: 


Σ (VxPxGxQi) 


Spese ed oneri 
accessori (non 
superiori a 25% 


CP) 


Corrispettivi 


CP + S 


categoria E.20 0,95 € 443.360,00 8,511850% Vedi tabelle 
EDILIZIA 


€ 51.805,03 € 12.910,46 € 64.715,49 


categoria IA.02 0,85 € 180.308,00 10,899398% Vedi tabelle 
IMPIANTI  


€ 23.135,89 € 5.765,75 € 28.901,64 


categoria IA.03 1,15 € 387.572,00 8,816464% Vedi tabelle 
IMPIANTI 


€ 54.424,50 € 13.563,27 € 67.987,77 


categoria IA.04 1,30 € 114.760,00 12,464197% Vedi tabelle 
IMPIANTI 


€ 25.754,19 € 6.418,27 € 32.172,46 


TOTALE € 193.777,36  


 
 
L’incarico comprende e compensa la predisposizione di tutti gli atti tecnico/amministrativi necessari per i dovuti pareri tecnico-amministrativi necessari secondo la 
normativa vigente (Vigili del Fuoco, ASL, Comune, ecc.). Il costo degli eventuali pareri sarà a carico della Stazione Appaltante. 
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EDILIZIA categoria E.20 


b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 ‐ art. 26, comma 1, lettera i), 
d.P.R. 207/2010) 


0,230 


Qb.II.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,040 


Qb.II.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010) 0,010 


Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 
207/2010) 


0,070 


Qb.II.18 Elaborati di progettazione antincendio (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.) 0,060 


Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/20 0,010 


   


 


b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qb.III.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010) 0,070 


Qb.III.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010) 0,130 


Qb.III.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/2010) 


0,040 


Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h), D.P.R. 207/2010) 0,020 


Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), D.P.R. 207/2010) 0,020 


Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), D.P.R. 207/2010) 0,100 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qc.I.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, D.P.R. 207/2010) 0,320 


Qc.I.02 Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,030 


Qc.I.10a Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, D.P.R. 207/2010) 0,045 


Qc.I.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, D.P.R. 207/2010) 0,250 


 


 


IMPIANTI categoria IA.02 


b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 ‐ art. 26, comma 1, lettera i), 
d.P.R. 207/2010) 


0,160 


Qb.II.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,040 


Qb.II.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010) 0,010 


Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 
207/2010) 


0,070 


Qb.II.18 Elaborati di progettazione antincendio (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.) 0,060 


Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/20 0,010 


   







Servizi Ingegneria e architettura per adeguamento edificio L1 Padriciano     
allegato B3 Calcolo corrispettivo del servizio prestato 
 


Pagina 4 di 7 
   


 


b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qb.III.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010) 0,150 


Qb.III.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010) 0,050 


Qb.III.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/2010) 


0,050 


Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h), D.P.R. 207/2010) 0,020 


Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), D.P.R. 207/2010) 0,030 


Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), D.P.R. 207/2010) 0,100 


   


 


c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qc.I.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, D.P.R. 207/2010) 0,320 


Qc.I.02 Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,030 


Qc.I.10a Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, D.P.R. 207/2010) 0,035 


Qc.I.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, D.P.R. 207/2010) 0,250 
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IMPIANTI categoria IA.03 


b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 ‐ art. 26, comma 1, lettera i), 
d.P.R. 207/2010) 


0,160 


Qb.II.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,040 


Qb.II.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010) 0,010 


Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 
207/2010) 


0,070 


Qb.II.18 Elaborati di progettazione antincendio (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.) 0,060 


Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/20 0,010 


   


 


b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qb.III.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010) 0,150 


Qb.III.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010) 0,050 


Qb.III.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/2010) 


0,050 


Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h), D.P.R. 207/2010) 0,020 


Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), D.P.R. 207/2010) 0,030 


Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), D.P.R. 207/2010) 0,100 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qc.I.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, D.P.R. 207/2010) 0,320 


Qc.I.02 Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,030 


Qc.I.10a Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, D.P.R. 207/2010) 0,035 


Qc.I.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, D.P.R. 207/2010) 0,250 


 
 
 


IMPIANTI categoria IA.04 


b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 ‐ art. 26, comma 1, lettera i), 
d.P.R. 207/2010) 


0,160 


Qb.II.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,040 


Qb.II.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010) 0,010 


Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 
207/2010) 


0,070 


Qb.II.18 Elaborati di progettazione antincendio (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.) 0,060 


Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/20 0,010 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qb.III.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010) 0,150 


Qb.III.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010) 0,050 


Qb.III.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/2010) 


0,050 


Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h), D.P.R. 207/2010) 0,020 


Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), D.P.R. 207/2010) 0,030 


Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), D.P.R. 207/2010) 0,100 


   


 


c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 


Codice  Descrizione singole prestazioni Par “Q” 


Qc.I.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, D.P.R. 207/2010) 0,320 


Qc.I.02 Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,030 


Qc.I.10a Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, D.P.R. 207/2010) 0,035 


Qc.I.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, D.P.R. 207/2010) 0,250 
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DISCIPLINARE DI GARA 


PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER 
I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO L1 DEL COMPRENSORIO DI PADRICIANO DI AREA 
SCIENCE PARK. CIG 9757021471 


SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 08/05/23 – ORE 12:00 


SCADENZA RICHIESTA SOPRALLUOGO: 02/05/2023 – ORE 12:00 


SCADENZA RICHIESTA CHIARIMENTI: 03/05/2023 – ORE 12:00 
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Premesse 


Con disposizione del Direttore dell’Istituto Opere e Impianti di data __ __________, n. ___, è stata assunta 
l’iniziativa di una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 
luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato 
dalla legge n. 108/2021, dall’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito 
denominata l’Amministrazione), codice AUSA 0000164419, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura riguardanti la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, 
contabilità a corpo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori 
di adeguamento dell’edificio L1 del comprensorio di Padriciano di Area Science Park. 


L’intervento prevede la modifica e la ristrutturazione sia edile che impiantistica dell’edificio L1 del Campus di 
Padriciano di Area Science Park finalizzata a modificare gli attuali spazi secondo le necessità della società 
ESTECO, con particolare attenzione all’adeguamento ai migliori standard delle reti dati, elettriche e di 
illuminazione, nonché l’esecuzione di alcuni interventi finalizzati al contenimento del consumo energetico ed 
al miglioramento del comfort ambientale e al miglioramento del decoro. 


Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo 
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/ e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del 
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché 
alla documentazione di gara. 


L’affidamento avviene mediante procedura negoziata, indetta ai dell’art. 1, comma 2, lettera b) e degli articoli 
3 e 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»), con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58 e 95 commi 2 e 3 del Codice, in applicazione dei criteri illustrati 
nel successivo punto 17. 


I luoghi di svolgimento del servizio sono i locali di proprietà dell’Amministrazione, presso il Campus di 
Padriciano, Padriciano n. 99, 34149 Trieste (codice NUTS ITH44). 


CIG 9757021471 


CUP J93G22000330005 


CUI S00531590321202300010 


codice AUSA 0000164419 


Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Gianni Cozzi, direttore dell’Istituto 
Opere e Impianti dell’Amministrazione, gianni.cozzi@areasciencepark.it. 


 


1. PIATTAFORMA TELEMATICA  


1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE  


Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 
Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and 
Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo 
n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.  



https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/

mailto:gianni.cozzi@areasciencepark.it
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L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di 
utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato 
a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 


L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, 
secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti 
principi: 


− parità di trattamento tra gli operatori economici; 
− trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
− standardizzazione dei documenti;  
− comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  
− comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 
− segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 


domanda di partecipazione; 
− gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 


utilizzo della Piattaforma.  


La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 
di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 
malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 


− difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 
singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 


− utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a 
quanto previsto nei documenti denominati “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” e “Guida 
per l’iscrizione ad un Elenco Operatori”, disponibili nella sezione Istruzioni e manuali della Piattaforma. 


In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 
predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima 
partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte 
per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga 
dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto 
conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, 
dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina 
https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/gare-e-appalti/ dove sono accessibili i documenti di gara 
nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 


La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 


La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. 
La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui 
documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche 
degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e 
disponibile. 


Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 
economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.  
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del 



https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/gare-e-appalti/
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Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o 
standard superiore.  
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento 
“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, che costituisce parte integrante del presente 
disciplinare. 
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della 
casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei 
collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando. 


1.2 DOTAZIONI TECNICHE 


Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, 
spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente 
disciplinare e nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, che disciplina il 
funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 
In ogni caso è indispensabile: 
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione 


internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;  
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto 


legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco 
transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 


c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di 
recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 


d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri 
di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 


− un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  


− un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;  


− un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una 
delle seguenti condizioni:  
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in 


uno stato membro;  
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in 


possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 


multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.  


1.3 IDENTIFICAZIONE 


Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.  
L’accesso è possibile previa registrazione, come indicato nel documento “Modalità e tecniche per l’utilizzo 
della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nella sezione 
“Accesso area riservata”. 
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Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene 
attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.  
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma 
devono essere effettuate utilizzando i recapiti indicati nella sezione “Assistenza Tecnica” della Piattaforma. 


 


2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 


2.1 DOCUMENTI DI GARA 


La documentazione di gara comprende il bando di gara, il presente disciplinare di gara e i seguenti 
documenti di progetto: 


Allegato A - schema di Disciplinare di affidamento di incarico; 


Allegato B1 - elenco documenti da predisporre per la gara d’appalto; 


Allegato B2 - articolazione e compiti specifici dell’ufficio di direzione dei lavori; 


Allegato B3 – calcolo corrispettivo del servizio prestato; 


Modelli da compilare: 


 M-01. Domanda di partecipazione; 


 M-02. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 


 M-03. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo; 


 M-04. Schema per l’offerta tecnica; 


 M-05. Schema per l’offerta economica; 


 Patto d’integrità. 


 


La documentazione tecnica a disposizione dei concorrenti inoltre comprende i seguenti documenti del 
progetto di fattibilità tecnico-economica: 


Numero rif. Titolo 
L1.PF.000 Elenco elaborati 
L1.PF.001 Relazione tecnico illustrativa 
L1.PF.001B Relazione Impianti termoelettrici e speciali 
L1.PF.002 Calcolo sommario della spesa 
L1.PF.003 Quadro economico 
L1.PF.004 Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza 
L1.PF.005 Relazione fotografica 
L1.PF.006 Inquadramento generale 
L1.PF.007 Prospetti e Sezione 
L1.PF.008 Piano interrato stato di fatto e di progetto 
L1.PF.009 Piano terra stato di fatto e di progetto 
L1.PF.010 Piano primo stato di fatto e di progetto 
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Tutta la documentazione di gara è liberamente disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione 
Unityfvg, raggiungibile anche dal profilo della stazione appaltante, sezione Gare e appalti, al seguente link: 
https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/gare-e-appalti/. 


2.2  CHIARIMENTI 


È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
attraverso l’area “comunicazioni” della piattaforma telematica di negoziazione 
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti, da inviare entro le ore 12:00 del giorno 03/05/2023. Non saranno 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti sono formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 
giorno 05/05/2023, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella 
sezione della Piattaforma dedicata alla procedura e sul sito istituzionale 
https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/gare-e-appalti/.  
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 


2.3 COMUNICAZIONI 


Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando 
mezzi di comunicazione elettronici. 
Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono 
accessibili nella sezione della Piattaforma dedicata alla procedura. È onere esclusivo dell’operatore 
economico prenderne visione.  
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare 
l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il 
domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli 
operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici 
elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate 
utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al 
subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al 
sorteggio di cui al punto 21; avvengono presso la Piattaforma.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio 
digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente 
procedura.  
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei 
modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 


 


3. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, OPZIONI, RINNOVI E REVISIONE PREZZI. 


3.1 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 



https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/gare-e-appalti/

https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti

https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/gare-e-appalti/
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L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto l’intervento è finalizzato alla creazione di un’entità edilizia 
funzionalmente unitaria, la cui realizzazione frazionata risulterebbe non conveniente sia dal punto di vista 
tecnico che dal punto di vista economico. Inoltre, il valore e la tipologia delle prestazioni professionali da 
affidare sono tali da consentire la partecipazione ad operatori che non necessitano del possesso di rilevanti 
requisiti e non risulta quindi limitata la fisiologica concorrenza.  


L'importo complessivo dei lavori oggetto del servizio, stimato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed 
economica redatto dalla Stazione Appaltante, è di € 1.126.000,00 IVA esclusa. L’importo delle opere è 
suddiviso nelle seguenti categorie di lavori: 


Categoria dei 
lavori previsti 
(Decreto del 
Ministero della 
Giustizia 17 giugno 
2016) 


Corrispondenza 
L. 143/49 


Corrispondenza 
DM 18/11/1971 


Tipologia lavori Importo 


categoria E.20 I/c I/b Ristrutturazione uffici e 
spazi comuni 


€ 443.360,00 


categoria IA.02 III/b I/b Impianti di riscaldamento - 
Impianto di 
raffrescamento, 
climatizzazione, 
trattamento dell’aria - 
Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi 


€ 180.308,00 


categoria IA.03 III/c I/b Impianti elettrici, impianti 
di illuminazione, telefonici, 
di rivelazione incendi 


€ 387.572,00 


categoria IA.04 III/c I/b Cablaggi strutturati - 
impianti in fibra ottica 


€ 114.760,00  


Totale lavori (inclusi oneri della sicurezza pari a € 32.566,40) € 1.126.000,00 


 
Il corrispettivo complessivo stimato per il servizio da prestare (spese incluse, esclusa l’IVA nella misura di 
legge e gli oneri previdenziali) è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 
2016, ed è pari a € 193.777,36 e qui sintetizzato per categorie di lavori previste: 


Categoria dei lavori 
previsti (Decreto del 


Ministero della Giustizia 
17 giugno 2016) 


Importo lavori 


Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
sicurezza fase progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 


contabilità a corpo 
Categorie prestazioni Importo prestazioni 


categoria E.20 € 443.360,00 QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, 
QbII.18, QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, 


QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, 
QcI.01, QcI.02, QcI.10a, QcI.12 


€ 64.715,49 
categoria IA.02 € 180.308,00 € 28.901,64 
categoria IA.03 € 387.572,00 € 67.987,77 
categoria IA.04 € 114.760,00 € 32.172,46 


Totale € 1.126.000,00  € 193.777,36  
 
Ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo del compenso sono disponibili nel documento allegato B3 – 
Calcolo corrispettivo del servizio prestato. 
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L’importo totale è soggetto a riduzione in sede di offerta economica. Non sono ammesse offerte in aumento. 
Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a 0,00 (euro zero/00), considerato che il servizio in oggetto durante 
la fase progettuale è di natura intellettuale, quindi privo di rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 
e s.m.i.. Relativamente alle attività connesse alla direzione lavori è necessario ottemperare alle prescrizioni 
riportate nel piano di sicurezza e coordinamento. 


L’importo indicato è al netto di IVA e degli oneri previdenziali, che si intendono a carico della Stazione 
Appaltante. 


Gli importi di offerta ricomprenderanno tutti gli adempimenti che l’appaltatore dovrà porre in essere per 
l'espletamento dei servizi e delle attività a ciascun servizio correlate. Essi si intendono altresì comprensivi di 
ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione o altro diritto spettanti all'aggiudicatario, nonché di tutte le 
spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dall'aggiudicatario e, se 
previsti, dai suoi eventuali subappaltatori per la realizzazione dei servizi. 


Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda prestazioni e/o elaborati integrativi rispetto a quelli previsti 
dalla normativa vigente e previsti dal presente incarico, l’onorario verrà determinato in conformità al D.M. 
17.06.2017 e con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 


3.2 DURATA 


I tempi massimi previsti per l’espletamento delle attività di progettazione definitiva sono pari a 80 giorni 
naturali e consecutivi, e per quella esecutiva sono pari a 65 giorni naturali e consecutivi. 


Il progetto esecutivo dovrà prevedere un tempo di esecuzione dei lavori stimata tra 16-18 mesi. 


I termini di cui sopra sono soggetti a riduzione in sede di offerta. 


Si precisa che i tempi di svolgimento delle attività di progettazione della sicurezza sono compresi tra quelli 
delle fasi progettuali di cui sopra, come indicato nei precedenti articoli. 


L’aggiudicatario dovrà consegnare copie degli elaborati secondo le indicazioni dell’All. A - Disciplinare di 
affidamento incarico. 


3.3 OPZIONI E RINNOVI 


Non sono previste opzioni o rinnovi. 


3.4 REVISIONE DEI PREZZI 


I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per i primi 12 mesi 
di durata dell’appalto, stante la natura non continuativa, temporalmente definita e limitata delle prestazioni 
principali. 


Decorsi 12 mesi dall’avvio del contratto, in caso di significative variazioni, comunque in misura superiore al 
10% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, relativamente ai principali elementi di 
costo che l’Appaltatore è tenuto a sostenere, questi ha diritto a richiedere un aggiornamento dei prezzi 
praticati e inclusi nell’offerta di gara, motivando in ordine alla richiesta anche mediante opportuna 
documentazione a supporto. 


La revisione dei prezzi sarà accordata a seguito di contraddittorio con l’Amministrazione. 


 


4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 46 del Codice nel rispetto della Direttiva 2014/24/UE, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli.  


Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 


È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete). 


È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 


È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per 
la medesima gara, in forma singola o associata. 


I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 


Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, 
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione 


Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il 
consorziato esecutore. 


Ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, 
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in fase di gara, salvo che per ragioni indicate nell’art. 48, 
comma 7bis del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la 
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata. 


Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 


− nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 


− nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara 
ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 


− nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013). 


− Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
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essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 


Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. 


A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato 
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 


Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale. 


Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente 
gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti 
dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un 
soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento 
si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai 
dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico 
e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali 
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento 
degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con 
gli altri operatori. 


I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione quale 
progettista di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le 
norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. Al fine di dimostrare la sua presenza nel 
raggruppamento, è sufficiente che egli faccia parte (come collaboratore o dipendente) di uno dei soggetti 
che danno luogo al raggruppamento. Il giovane professionista dovrà essere abilitato per la corrispondente 
disciplina specialistica secondo le norme dell’ordinamento professionale di appartenenza ferma restando 
l’iscrizione al relativo albo professionale. Nel caso in cui il giovane professionista venga indicato come 
mandante del raggruppamento temporaneo, non devono ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli 
obblighi di qualificazione. È quindi sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la 
presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto 
all'albo da meno di cinque anni e che i requisiti tecnico-economici di partecipazione previsti dalla presente 
procedura di gara siano interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento 
temporaneo. 


 


5. REQUISITI GENERALI 


Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e 
delle consorziate indicate quali esecutrici. 


Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al 
momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 







Servizi Ingegneria e architettura per adeguamento edificio L1 Padriciano Disciplinare di gara 


Pag. 12 a 39 


Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri 
autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 


 


6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 


I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto 
nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.  


6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 


I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto 
nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. 


Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 


Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti 
termini: 


– le società di professionisti tramite i requisiti dei soci; 


– le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo 
indeterminato; 


– i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettera d-bis) del D. Lgs. 50/2016, i cui requisiti minimi sono stabiliti, 
nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 


Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
concorrente, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione 
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In particolare, sono richieste le 
seguenti competenze professionali: 


– soggetto con competenze per la progettazione delle opere edili, direzione lavori; 


– soggetto con competenze nel settore della progettazione impiantistica; 


– soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. 81/2008; 


È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d’una delle figure professionali 
sopra elencate se ammissibile in base all’ordinamento giuridico vigente, fermo restando il numero minimo 
delle unità stimate, pari a due (vedi punto 6.2, lett. c). 


6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 


a) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 


b) Possesso di laurea, abilitazione e iscrizione agli appositi albi professionali di ciascuno dei soggetti 
personalmente responsabili degli incarichi professionali oggetto dell’appalto.  


c) Possesso di una struttura operativa che dovrà essere composta almeno da 2 componenti distinti: 


− un progettista edile; 
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− un progettista impianti elettromeccanici. 


La struttura operativa dovrà inoltre comprendere un coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. Le figure di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione potranno essere eseguite da uno dei 2 professionisti sopra indicati, qualora in possesso dei 
necessari requisiti. Nel caso in cui il coordinatore della sicurezza sia un soggetto ulteriore rispetto alla 
compagine minima sopra indicata, la struttura operativa dovrà essere opportunamente integrata. 


Deve essere, inoltre, indicata la persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni 
specialistiche e dovrà essere specificata la composizione del gruppo di lavoro che dovrà prevedere la 
presenza delle suddette figure professionali intese come persone fisiche distinte stimate nel numero 
minimo di due. 


Ciascun concorrente indica, nel modello M-01 o in alternativa nel DGUE, il nominativo, la qualifica 
professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. Inoltre, i predetti 
soggetti devono essere in regola con i CFP secondo gli ordinamenti vigenti presso i rispettivi ordini 
professionali. 


Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione deve possedere i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. Il concorrente indica, nel 
modello M-01 o in alternativa nel DGUE, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti 
suddetti. 


I raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 46, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, devono 
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, 
quale progettista. 


Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale 
di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 


 


d) [per tutte le tipologie di società e per i consorzi] Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 


 


Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 


6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 


e) fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del 
D.Lgs. 50/2016, espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data del 
20.02.2023 (data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse), per un importo almeno 
pari a € 290.666,04. 


La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 
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- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 


- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 


- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 
IVA; 


- per tutti gli operatori economici, in alternativa alla comprova con le modalità sopra indicate, mediante 
produzione di copia conforme dei contratti unitamente a copia conforme delle fatture relative agli 
incarichi svolti.  


Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 


Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 


6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 


f) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data del 20.02.2023 (data di 
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse), di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per la classe e categoria non inferiore a 1,5 volte 
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come specificato di seguito: 


 


 


 


 


 


 


La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice. 


In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 


− originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 


− copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; 


− dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo 
importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a 
copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 


In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 


− originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 


− originale o copia conforme del contratto unitamente a originale o copia conforme delle fatture 


categoria E.20 Importo non inferiore a € 665.040,00 


categoria IA.02 Importo non inferiore a € 270.462,00 


categoria IA.03 Importo non inferiore a € 581.358,00 


categoria IA.04 Importo non inferiore a € 172.140,00 
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relative al periodo richiesto. 


In caso il requisito dovesse essere dimostrato mediante appalti svolti in raggruppamento temporaneo, la 
comprova del possesso del requisito sarà dimostrata unicamente da documenti (fatture, certificati, contratti, 
attestazioni di regolare esecuzione) dai quali sarà possibile desumere l’importo effettivo relativo al servizio 
effettuato. 


g) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data del 20.02.2023 (data di pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione di interesse), di due servizi (“servizi di punta”) attinenti all’architettura 
e all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativo ai lavori, appartenenti alla classe e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferiti 
a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell'affidamento, come di seguito specificato: 


 


 


 


 


 


La comprova del requisito è fornita con le modalità di cui alla precedente lettera f). 


6.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE 


Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 


Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 


Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una 
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 


I requisiti di cui al punto 6.2 lett. a), b) e c), devono essere posseduti da ciascun operatore economico 
associato, in base alla propria tipologia, purché tutti i requisiti previsti per gli incarichi professionali previsti 
siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.  


Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno 
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. 


Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 6.2 lett. d) deve essere posseduto da: 


a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 


b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 


Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.3 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso. 


Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.4 lett. f) deve essere posseduto dal 


categoria E.20 Importo non inferiore a € 354.688,00 


categoria IA.02 Importo non inferiore a € 144.246,40 


categoria IA.03 Importo non inferiore a € 310.057,60 


categoria IA.04 Importo non inferiore a € 91.808,00 







Servizi Ingegneria e architettura per adeguamento edificio L1 Padriciano Disciplinare di gara 


Pag. 16 a 39 


raggruppamento temporaneo nel complesso.  


Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 6.4 lett. g) deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria il servizio di 
punta richiesto deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento. Il requisito non è 
frazionabile. 


6.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 


I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di cui 
al punto 6.2 lett. a), b) e c), devono essere posseduti: 


a) per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, 
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 


b) per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 


Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura di cui al punto 6.2 lett. d) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 
come esecutrici. 


I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle 
consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio. 


 


7. AVVALIMENTO 


Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 
professionale di cui ai punti 6.3 e 6.4 anche mediante ricorso all’avvalimento. 


L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, 
qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267. 


Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 
6.1 e 6.2.  


L’ausiliaria deve: 


a) possedere i requisiti previsti dal punto 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento 
e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;  


b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente. 


Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 


Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 


A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che 
partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.  


Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il 
concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte 
della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.  


È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 


Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse 
messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 


 


8. SUBAPPALTO 


Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 


Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 
cottimo, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 31, comma 8 del Codice. In caso di mancata indicazione 
delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.  


L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 


9. SOPRALLUOGO  


Il sopralluogo presso i locali oggetto dell’appalto è obbligatorio. 


Il sopralluogo si rende necessario per consentire la presa visione degli edifici e dei locali, oggetto dell'appalto, 
quale presupposto inderogabile per accertare le specificità tecniche dei lavori di adeguamento da progettare. 


La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 


Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento concordato telefonicamente in orario di ufficio 
(Lun.-Ven. 8:30-12:30; Mar. e Giov. 14:00-16:00) con la stazione appaltante, tel. 040.3755111, secondo il 
calendario predisposto dall’Istituto Opere e Impianti. La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire entro il 
02/05/2023 alle ore 12:00. L’ufficio provvederà ad inviare al richiedente una e-mail di comunicazione 
specificante data, ora e luogo del sopralluogo.  


Si precisa che è possibile effettuare un solo sopralluogo da parte di ciascun concorrente. 


Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso 
di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. 


Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la 
stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. 


In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il 
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.  


In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il 
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raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti 
operatori.  


In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 


 


10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 


I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a € 18,00 (diciotto/00) secondo le modalità di cui 
alla deliberazione dell’ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 


In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione 
appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto 
pagamento.  


La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a 
condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta. 


In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara. 


 
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 


L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso 
la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle 
previste nel presente disciplinare. 
L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. 
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n.  445/2000.  
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi 
del decreto legislativo n. 82/05.  


L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08 maggio 2023 a pena di irricevibilità.  


La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 
presentazione dell’offerta.  
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo 
rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto 
alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il 
termine previsto.  
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto 
previsto al paragrafo 1.1. 
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Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla 
dimensione massima di 30 Mb per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti 
formati: P7M, TSD, PDF, XML. 


11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 


L’“OFFERTA” è composta da:  
A – Documentazione amministrativa;  
B – Offerta tecnica; 
C – Offerta economica.  


L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la 
precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la 
data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera 
esclusivamente l’ultima offerta presentata.  


Si precisa inoltre che:  
- l’offerta è vincolante per il concorrente; 
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 


chiarimenti inclusi. 
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente 
riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. 


La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione dell’offerta.  


Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di 
imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di 
partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 


Le dichiarazioni previste dalla domanda di partecipazione, dal DGUE, dalle Dichiarazioni integrative, dal 
modulo dell’offerta economica dal modulo dell’offerta tecnica sono redatte sui modelli predisposti e messi a 
disposizione nella Piattaforma. 


Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  


In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si 
applica l’articolo 83, comma 9 del Codice. 


L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta.  


Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà 
richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  


Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è 
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 


 


12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 


Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e 
all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole:  


− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 


− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono 
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 


− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 


− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 
comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 


− il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e 
dell’offerta è sanabile.  


Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita 
la documentazione richiesta.  


In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 


Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase 
di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 


 
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 


L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione: 


− domanda di partecipazione ed eventuale procura; 


− DGUE;  


− dichiarazioni integrative al DGUE;  


− copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 


− PASSoe di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 


− documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.5; 


− documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6; 


− documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo; 
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− Patto d’integrità. 


13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 


La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. M-01 e in 
ogni caso contiene tutte le informazioni e dichiarazioni previste dal modello. 


Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice 
fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione 
del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20 e dichiara, 
altresì: 


- la propria struttura organizzativa (punto 6.2, lettera c) del presente disciplinare); 


- il proprio fatturato globale, al netto dell’IVA, per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 
3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 (punto 6.3, lettera e) del presente disciplinare); 


- i servizi espletati attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 (punto 
6.4, lettera f) del presente disciplinare); 


- i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 - cd. “servizio 
di punta” - (punto 6.4, lettera g) del presente disciplinare) 


In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di 
retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 
lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato 
designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare 
il consorziato o i consorziati per il quale  o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che 
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio . 
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 


− dal concorrente che partecipa in forma singola; 


− nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 


− nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 


− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 
mandataria/capofila; 


− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 


− nel caso di aggregazioni di retisti: 


a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune; 


b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; 


c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
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richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. 


− nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 
2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 


La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme 
all’originale della procura. 


La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della 
suddetta imposta, del valore di € 16,00, viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle 
Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice 
Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale 
(se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. 


A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema 
@e.bollo ovvero del bonifico bancario. 


In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale 
all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del 
contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei 
contrassegni. 


13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 


Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato M-02. Presenta, inoltre, 
il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al 
punto 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 


Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 


− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 


− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 


− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 
per conto dei quali il consorzio concorre. 


13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 


Nelle dichiarazioni integrative, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. M-03 e in ogni caso contenenti 
tutte le informazioni e dichiarazioni previste dal modello, debitamente sottoscritte secondo le modalità 
previste al precedente punto 13.1, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
Per i professionisti singoli:  


a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 


Per i professionisti associati: 


b) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
professionisti associati; 


Per le società di professionisti: 
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c) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 


d) organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016. 


In alternativa alle dichiarazioni di cui alla lettera d), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 


Per le società di ingegneria: 
e) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti 


di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 


f) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del 
direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016; 


g) organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016. 


In alternativa alle dichiarazioni di cui alla lett. f) e g), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
Per i consorzi stabili: 


h) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. 


Il concorrente, altresì, dichiara: 


− di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 
concorrente; 


− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 


− di impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della Transizione 
ecologica di data 23 giugno 2022, recante i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 
progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento 
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, presentando ogni dichiarazione dal medesimo 
prevista in fase di esecuzione dell’appalto; 


− dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. “c” del Codice); 


− dichiara di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. “c-bis” del Codice); 


− dichiara di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ovvero di aver dimostrato significative o 
persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 
causato la risoluzione per inadempimento, la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili (specificando quali sanzioni sono state comminate, la data di applicazione, la denominazione 
della Stazione Appaltante e della gara, comprensiva di CIG) (art. 80, comma 5, lett. “c-ter” del Codice); 


− dichiara di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
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riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. “c-quater” del Codice); 


− dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere e di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. “f.bis” e “f-ter” del Codice); 


− dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’Area di 
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, reperibile all’indirizzo: 


https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf 


e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 


− dichiara di accettare e sottoscrivere il Patto di integrità dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di 
Trieste di cui alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L n. 190/2012), che allega alla 
documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel suddetto patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012, nonché 
dell’art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011; 


− dichiara di aver effettuato il sopralluogo e di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata 
giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 


a) delle condizioni contrattuali e degli ulteriori oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolte le prestazioni;  


b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla realizzazione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta; 


− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 


− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale, 
il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri 
Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 


− di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al punto 28.  


In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 
80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto 
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 


In caso di avvalimento le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria. 


13.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO 
PREVENTIVO CON CONTINUITÀ DI CUI ALL’ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 


Tramite il medesimo modello M-03, il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e 
del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 
6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 



https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf





Servizi Ingegneria e architettura per adeguamento edificio L1 Padriciano Disciplinare di gara 


Pag. 25 a 39 


Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo 
comma, lettera d) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto. 


13.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 


Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:  


1) DGUE, (in formato elettronico) a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 
A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 


2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 
quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  


3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 
quest’ultimo attesta di non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;  


4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  


5) PassOE dell’ausiliaria. 


13.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 


Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 


− copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata; 


− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale 
in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 


− dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data 
di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane 
professionista di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016. 


 


Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 


− atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila; 


− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale 
in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 


 


Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 


− dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 


a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 


b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 
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collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate; 


c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 


d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo 
di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, 
comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2. 


 


Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica 


− copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 


− dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori 
economici la rete concorre; 


− dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 


Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 
priva di soggettività giuridica 


− copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  


− copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005;  


− dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 


Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di 
imprese costituito o costituendo 


− in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  


- copia del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 


- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 


- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 


− in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  


- copia del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
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- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 


• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 


• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 


• le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 


Nei casi sopracitati, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 


Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 


 


14. OFFERTA TECNICA  


L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le 
modalità indicate nella Guida alla presentazione di un’offerta telematica reperibile sulla piattaforma UNITYFVG 
al seguente link: 


https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf. 


L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere, a pena di 
esclusione, la relazione tecnica dei servizi offerti, redatta sulla base dello schema per l’offerta tecnica, 
modello “M-04”. 


L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice. 


 


15. OFFERTA ECONOMICA 


L’operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le indicate nella 
Guida alla presentazione di un’offerta telematica reperibile sulla piattaforma UNITYFVG al seguente link: 
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematich
e.pdf 


L’offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, a pena di 
esclusione, il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base di gara e il corrispondente prezzo 
complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, con l’esclusione dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali. 


Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. In caso di discordanza tra il 
ribasso percentuale offerto e il prezzo indicato, prevale il ribasso percentuale. 


 


16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  


L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice. 


La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi. 



https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf
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Tabella n. 3 


 PUNTEGGIO MASSIMO 


Offerta tecnica 75 


Offerta economica 25 


TOTALE 100 


 


Gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione sono i seguenti: 


C(a) = WOfferta Tecnica * VOfferta Tecnica(a) + Wprezzo*Vprezzo(a) 


Laddove: 


C(a) = indice di valutazione dell’offerta 


WOfferta Tecnica = peso attribuito al parametro Offerta Tecnica 


VOfferta Tecnica(a) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al parametro Offerta Tecnica, 
variabile tra 0 e 1 


Wprezzo = peso attribuito al parametro prezzo 


Vprezzo(a) = coefficiente del prezzo (a), variabile tra 0 e 1 


Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà conseguito l’indice di valutazione più alto, derivante dalla somma 
del punteggio conseguito per l’offerta tecnica e di quello conseguito per l’offerta economica. Nel caso in cui 
due o più concorrenti presentassero il medesimo indice di valutazione, il contratto sarà aggiudicato al 
concorrente che avrà conseguito il punteggio maggiore per l’offerta tecnica. 


16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 


Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 


Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il 
cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 
giudicatrice. 


Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il 
cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 


Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 
specificamente richiesto.  


 


Tabella n. 4 


n° criteri di valutazione 
punti 
max 


punti D 
max 


punti Q 
max 


punti T 
max 


A TEMPI DI PROGETTAZIONE    5 
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B 
PRESENZA DI UN PROFESSIONISTA ESPERTO SUGLI ASPETTI 
ENERGETICI ED AMBIENTALI 


   5 


C 
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DI COORDINAMENTO 
DURANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 


   12 


D 
PARTECIPAZIONI A RIUNIONI DI COORDINAMENTO 
DURANTE LA DIREZIONE LAVORI 


   18 


E 
MODALITÀ DI SVILUPPO PROGETTUALE E DI CONDIVISIONE 
AVANZAMENTO ATTIVITÀ NEL CORSO DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 


   5 


F 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE GRAFICA E/O VIRTUALE 
PROGETTO ESECUTIVO 


   10 


G 
SVILUPPO DEI MODELLI BIM 3D DEI PROGETTI DEFINITIVO, 
ESECUTIVO E COMPRENSIVO DELL’AGGIORNAMENTO DEGLI 
STESSI NEL CORSO DEI LAVORI E AL TERMINE DEGLI STESSI 


   20 


 Totale    75 


 


16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
TECNICA 


A ciascuno degli elementi della tabella 4 cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” 
della tabella stessa, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della 
presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. 


 


A) Tempi di progettazione: all’offerta tempi di progettazione sarà attribuito un punteggio fino a un massimo 
di punti 5, secondo la seguente formula.  


Ai = 5 x Ti / 25 


 Essendo: 


Ai: il punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio dell’offerta di riduzione dei tempi di 
progettazione; 


Ti: il numero di giorni di riduzione complessiva (somma del numero di giorni di riduzione per il 
progetto definitivo e per il progetto esecutivo, fino ad un massimo di giorni 25). 


 


B) Presenza di un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali certificato secondo norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (es protocolli Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well), (valutato con l’attribuzione di 
5 punti). 


 


C) Partecipazione a riunioni di coordinamento durante la progettazione definitiva ed esecutiva: 
partecipazione dei componenti della struttura operativa (punto 6.2 lett. c) del presente Disciplinare) a 
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riunioni di coordinamento presso la stazione appaltante con il Responsabile del procedimento durante le fasi 
della progettazione definitiva ed esecutiva. Per ciascuna di queste riunioni la compagine incaricata dovrà 
predisporre entro il giorno successivo all’incontro i seguenti documenti: 


- un report sulla programmazione ed avanzamento delle attività di progettazione mediante 
tecniche di project management (diagrammi di Gantt); 


- un aggiornamento della programmazione delle attività di progettazione; 


- un verbale riassuntivo degli argomenti trattati in esito a ciascuna riunione. 


L’offerta relativa a tale prestazione andrà formulata utilizzando preferibilmente il modello allegato M-04 e 
dovrà essere compresa tra un minimo di una riunione ogni due settimane con il solo coordinatore delle 
attività di progettazione e un massimo di due riunioni ogni settimana con il coordinatore delle attività di 
progettazione e un altro componente della struttura operativa); a tale parametro di offerta sarà attribuito 
fino a un massimo di 12 punti secondo la seguente griglia di valutazione (punteggi alternativi e non 
sommabili): 


 Numero Riunioni Partecipazione del 
solo Coordinatore 
Attività di 
Progettazione 


Partecipazione del Coordinatore 
attività di progettazione e di un 
ulteriore componente della struttura 
operativa incaricato di prestazione 
specialistica (*) 


C.1 Una riunione ogni due settimane 2 4 


C.2 Una riunione ogni settimana 4 8 


C.3 
Due riunioni, ciascuna in un 
giorno diverso, ogni settimana 


6 12 


(*): L’ulteriore componente della struttura operativa dovrà essere uno dei professionisti incaricati di attività 
di progettazione (escluso direttore dei lavori) ed indicati nel modello M-03 Il componente aggiuntivo 
partecipante alle riunioni di coordinamento verrà definito di volta in volta a seconda delle esigenze operative 
dello sviluppo del progetto in accordo con l’ufficio del Responsabile del procedimento. 


D) Partecipazioni a riunioni di coordinamento durante la direzione lavori: riunioni di Project management 
con presenza del Direttore dei lavori finalizzate al coordinamento delle attività di direzione lavori e alla 
verifica dell'avanzamento dell’appalto da tenersi presso la sede dell’Amministrazione con il responsabile del 
Procedimento. Tale attività deve intendersi come aggiuntiva e supplementare rispetto a quanto 
obbligatoriamente prescritto in capo al direttore dei lavori dalla normativa vigente in materia e da quanto 
necessario per la gestione del cantiere e per suo il regolare avanzamento senza ritardi. Per ciascuna riunione 
la compagine incaricata dovrà predisporre un report scritto relativo allo stato di avanzamento dei lavori, 
comprensivo della valutazione della produttività del cantiere e di eventuali aggiornamenti del 
cronoprogramma. L’offerta relativa a tale prestazione sarà valutata fino ad un massimo di 18 punti secondo 
la seguente tabella (punteggi alternativi e non sommabili): 


 Numero Riunioni Punteggio assegnato 


D.1 Una riunione ogni tre settimane 2 


D.2 Una riunione ogni due settimane 8 
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D.3 Una riunione ogni settimana 18 


 


E) Modalità di sviluppo progettuale e di condivisione avanzamento attività nel corso della progettazione 
definitiva ed esecutiva: ferme restando le modalità ordinarie di presentazione previste dallo Schema di 
disciplinare di affidamento incarico, da formulare in alternativa tra le seguenti opzioni (fino a un massimo di 
5 punti): 


E.1 - Invio via e-mail dei files e consegna di copie cartacee di tutti i documenti progettuali sia grafici 
che scritti in corrispondenza ad almeno 3 avanzamenti sia nel corso della progettazione definitiva che 
di quella esecutiva. 


E.2 - Consegna su supporto USB/CD/DVD di tutti i documenti progettuali sia grafici che scritti in 
aggiunta alla consegna di copie cartacee ad almeno 3 avanzamenti sia nel corso della progettazione 
definitiva che di quella esecutiva. 


E.3- Possibilità di consultazione mediante applicazioni cloud ad accesso riservato di tutti i documenti 
progettuali in aggiunta alla consegna di copie cartacee di tutti i documenti progettuali sia grafici che 
scritti in corrispondenza ad almeno 3 avanzamenti sia nel corso della progettazione definitiva che di 
quella esecutiva. 


I punteggi saranno attribuiti secondo quanto indicato nella seguente tabella (punteggi alternativi e non 
sommabili):   


Modalità presentazione dello sviluppo progettuale Punteggio attribuito 


E.1 1 


E.2 2 


E.3 5 


 


F) Modalità di presentazione grafica e/o virtuale progetto esecutivo: il concorrente dovrà indicare i mezzi 
prescelti per l’esposizione e la grafica o virtuale del progetto esecutivo e potrà scegliere tra i seguenti mezzi 
di comunicazione/presentazione, indicati in ordine crescente di preferenza (fino a un massimo di 10 punti): 


F.1 - realizzazione di “Presentazione PowerPoint” la presentazione comprenderà l’illustrazione degli 
elaborati di progetto, opportunamente predisposti con indicazioni e colorazioni, comprendenti 
almeno: planimetria generale dell’intervento, piante di tutti i piani, prospetti, sezioni, tabelle con 
parametri edilizi, di suddivisione spazi e visualizzazioni con grafici e/o istogrammi, da consegnarsi al 
completamento del progetto esecutivo; 


F.2 - realizzazione di Presentazione PowerPoint di cui al punto F.1) integrata da “Rendering 
Volumetrico Fotorealistico” comprendente una vista interna di ciascuno dei seguenti locali: servizi 
igienici, corridoio di piano, “open space” tipo. Il livello di definizione richiesto dovrà permettere di 
riconoscere i materiali e colori di finitura impiegati per gli elementi architettonici (serramenti, 
pavimenti, pareti ecc.) e tipologia e posizionamento delle componenti impiantistiche (gruppi prese 
elettriche e dati, fan-coils, lampade ecc.) da consegnarsi al completamento del progetto esecutivo; 


F.3 - realizzazione delle rappresentazioni previste al punto F.2) integrata da “Video realtà virtuale” 
comprendente almeno la visualizzazione del vano scala, corridoio di piano, “open space” tipo. Il livello 
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di definizione richiesto dovrà permettere di riconoscere le soluzioni progettuali adottate, nonché i 
materiali e colori di finitura impiegati per gli elementi architettonici (serramenti, pavimenti, pareti 
ecc.) e tipologia e posizionamento delle componenti impiantistiche (gruppi prese elettriche e dati, 
fan-coils, lampade, ecc.), da consegnarsi al completamento del progetto esecutivo; 


F.4 - realizzazione delle rappresentazioni previste al punto F.3) da realizzarsi completamente in n°2 
volte in fasi temporali distinte così individuate: 


 la prima ad un avanzamento della progettazione di circa il 50% per consentire la verifica delle 
possibili tipologie di materiali e delle soluzioni architettoniche ipotizzate e la conseguente scelta 
degli stessi da parte degli Enti interessati; 


 la seconda al completamento del progetto esecutivo, opportunamente aggiornata ed integrata 
conformemente alle scelte finali. 


I punteggi saranno attribuiti secondo quanto indicato nella seguente tabella (punteggi alternativi e non 
sommabili): 


Modalità presentazione dello sviluppo progettuale Punteggio attribuito 


F.1 1 


F.2 2 


F.3 3 


F.4 10 


 


G) Sviluppo dei modelli BIM 3D dei progetti definitivo, esecutivo e comprensivo dell’aggiornamento degli 
stessi nel corso dei lavori e al termine degli stessi: i modelli si riferiscono alle categorie di opere oggetto 
della progettazione. L’offerta relativa a tale prestazione sarà valutata fino ad un massimo di 20 punti. La scala 
di riferimento per i livelli di dettaglio (LOD) è definita nella norma UNI 11337-4. (La stazione appaltante 
fornirà gli elaborati grafici, le caratteristiche costruttive edili ed impiantistiche as built utili allo svolgimento 
della presente prestazione). 


G.1 - Sviluppo di modelli BIM 3D a livello LOD C (oggetto definito) contestuali alla consegna del 
progetto Definitivo e a livello LOD D (oggetto dettagliato, comprensivo delle descrizioni 
corrispondenti ai singoli elementi dell’elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi) contestuali alla 
consegna del progetto Esecutivo. I modelli andranno forniti alla Stazione Appaltante sia in formato 
open (.ifc) che in formato proprietario; 


G.2 - Realizzazione di quanto previsto al punto G.1 integrato con lo sviluppo dei modello BIM 3D a 
livello LOD F (oggetto eseguito), preferibilmente in corrispondenza a ciascun SAL e comunque in 
occasione di ogni variante e in ultima versione a collaudo. I modelli andranno forniti alla Stazione 
Appaltante sia in formato open (.ifc) che in formato proprietario. 


I punteggi saranno attribuiti secondo quanto indicato nella seguente tabella (punteggi alternativi e non 
sommabili): 


Modalità presentazione dello sviluppo progettuale Punteggio attribuito 


G.1 5 
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G.2 20 


 


16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 


Con riferimento al parametro prezzo, l’attribuzione del punteggio sarà operata mediante l’applicazione 
della formula di seguito riportata; il punteggio massimo (peso) attribuibile sarà pari a 25. 


Vi = Ri / Rm 


 Essendo:  


Vi: il punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio dell’offerta economica 


Rm: maggiore ribasso offerto 


Ri : ribasso offerto dall’i-esimo concorrente 


17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 


La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 
cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima 
del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.  


La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 


La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni. 


Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione 
amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 


 


18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  


La prima seduta ha luogo il giorno 08 maggio 2023, alle ore 15:00. 


Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati 
ai concorrenti tramite la Piattaforma. 


Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 (un) giorno prima della 
data fissata. 


La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: 


• della documentazione amministrativa; 


• delle offerte tecniche; 


• delle offerte economiche; 


e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante 
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collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le 
operazioni della seduta attraverso un login alla propria area personale della piattaforma UnityFVG 
(https://appalti.unity.fvg.it/PortaleAppalti).  


 


19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 


Nella prima seduta il RUP, o il seggio di gara se appositamente nominato, accede alla documentazione 
amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete 
e bloccate dal sistema, e procede a:  


a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 


b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 


c) redigere apposito verbale. 


Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: 


a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12; 


b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non 
superiore a cinque giorni. 


È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura.  


La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 


 
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 


La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate 
tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del punto 20. 


La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti 
concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 
presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. 


La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 19:  


a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 


b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 


Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli 
concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.  


La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle 
offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16 e successivamente all’individuazione 
dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.  


Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 



https://appalti.unity.fvg.it/PortaleAppalti
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione 
appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le 
modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore 
offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il 
concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del 
sorteggio secondo le modalità previste all’articolo 2.3. 


La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 19 i prezzi offerti. 


All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di 
aggiudicazione al RUP. 


Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia. 


In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:  


− mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi 
concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 


− presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non 
rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; 


− presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti 
gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi 
o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 


21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 


Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della 
commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 


Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala.  


È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 
offerte anormalmente basse. 


Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti 
specifiche dell’offerta ritenute anomale. 


A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 


Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, 
può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per 
il riscontro. 


Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto. 
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22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 


La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta.  


Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal 
RUP al termine del relativo procedimento. 


Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Ente si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 


La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.  Il termine è interrotto dalla 
richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 
pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. 


L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal 
presente disciplinare. 


In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC 
nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo 
graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 


Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 


La stipula del contratto avviene, all’esito delle verifiche di legge, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  


All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice. 


L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. 


L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del 
medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 


Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 


Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.  


 


23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  


Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, n. 136. 


L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 


− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 


− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  
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La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel 
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un 
legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta 
comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.  


Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 
comporta la risoluzione di diritto del contratto.  


In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 


Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o 
postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in 
dipendenza del presente contratto. 


 


24. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’ 


Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi 
e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013 n. 62, e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, oltre che nel Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 


In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere 
di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, sezione 
Amministrazione Trasparente. 


L’aggiudicatario deve rispettare, altresì, le clausole contenute nel patto d’integrità da esso sottoscritto, 
allegato alla documentazione di gara. 


 


25. ACCESSO AGLI ATTI 


L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e 
dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti 
modalità: tramite richiesta via PEC all’indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it, indicando nell’oggetto la 
procedura e il relativo CIG. 


 


26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  


Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di 
Trieste. 


 


27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (di seguito anche “GDPR”) l’Amministrazione rende ai concorrenti le seguenti 
informazioni in relazione al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della procedura di gara o di 
procedimento alla stessa conseguente o connesso. 



mailto:protocollo@pec.areasciencepark.it
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IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento dei dati 
personali è l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, 
Padriciano, 99. Gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra 
riportato o inviando un’e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@areasciencepark.it - PEC 
protocollo@pec.areasciencepark.it. 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI - L’Amministrazione tratterà i dati personali relativi ai concorrenti e, in 
particolare, i seguenti dati personali riferiti ai legali rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti e/o 
incaricati delle imprese partecipanti alla procedura di gara: dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi a 
condanne penali e reati e ogni altra informazione richiesta dal D.Lgs. n. 50/2016. Tali dati sono riconducibili 
alle categorie dei dati personali comuni e dei dati di cui all’art. 10 del GDPR (c.d. “dati giudiziari”). Non sono, 
invece, oggetto dei trattamenti di dati effettuati dall’Amministrazione le informazioni appartenenti alle 
“categorie particolari di dati personali” (c.d. “dati sensibili”) di cui all’art. 9 del GDPR.  
In qualità di titolare autonomo del trattamento, ciascun concorrente: 


• garantisce di poter comunicare i suddetti dati personali all’Amministrazione in base a un’idonea base 
giuridica che ne legittima il trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità di legge e 
conferendo sul punto la più ampia manleva rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di 
risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire ad Area Science Park dagli interessati; 


• si impegna a portare a conoscenza degli interessati le presenti informazioni rese 
dall’Amministrazione in relazione al trattamento dei loro dati personali. 


DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - Presso Area Science Park è presente il 
Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, che può essere contattato al 
seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it. 
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali degli interessati è 
finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di aggiudicazione della gara per la quale sono stati 
conferiti, o di procedimento alla stessa conseguente o connesso, nonché all’eventuale stipula e gestione del 
conseguente contratto. Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali degli interessati si rinvengono 
nei seguenti articoli: 


• art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR (esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure 
precontrattuali), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per lo svolgimento delle 
operazioni di gara per cui è stata presentata la domanda di partecipazione; 


• art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare) in 
relazione ai trattamenti di dati personali necessari per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti o dalla normativa eurounionale in materia di contratti pubblici, di trasparenza, di 
antimafia, ovvero imposti dalle Autorità competenti; 


• art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari 
per garantire la prevenzione e repressione di atti illeciti; 


• art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR (perseguimento di un legittimo interesse del Titolare), in relazione ai 
trattamenti di dati personali effettuati nell’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e nella 
gestione degli eventuali contenziosi; 


• art. 10 del GDPR e art. 2-octies, co. 1, e co. 3, lett. i), del Codice in materia di protezione dei dati 
personale (D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196) in relazione ai trattamenti dei dati relativi a condanne 
penali e reati finalizzati all’accertamento dei requisiti di idoneità morale di coloro che intendono 
partecipare alla gara. 


DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - Ferme restando le operazioni di 
comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell’autorità, i dati 
personali raccolti potranno essere comunicati ai soggetti individuati dalla normativa in materia di contratti 
pubblici, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale, e potranno essere diffusi in ottemperanza alle 
prescrizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare 
del trattamento e da personale previamente autorizzato e istruito e/o da Responsabili del trattamento 
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all’uopo nominati. Gli interessati potranno richiedere, in qualunque momento, al Titolare la lista completa 
dei Responsabili nominati. 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE – Qualora Area Science Park dovesse trasferire i dati personali 
degli interessati in Paesi extra UE, effettuerà il trasferimento in modo da fornire garanzie appropriate e 
opportune ai sensi degli artt. 45, 46 o 47 o 49 del GDPR. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva 
l’autorizzazione allo scarto e, dunque, per dieci anni dalla data di conclusione del contratto, salvo eventuale 
contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell’ambito di 
attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO - Con riferimento ai dati personali conferiti, gli interessati sono detentori dei 
seguenti diritti: 
a) di accesso ai dati personali; 
b) di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento; 
c) di opposizione al trattamento; 
d) di portabilità dei dati, a condizione che il trattamento si basi su un contratto di cui l’interessato è parte ai 
sensi dell’art. 6, par.1, lett. b) del GDPR e sia effettuato con mezzi automatizzati; 
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo. 
Si precisa che per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a d) gli interessati potranno inviare un’e-mail al 
seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it. Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine 
di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta. 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN’EVENTUALE 
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI - Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni 
di legge, è obbligatorio in ragione delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia di contratti 
pubblici. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi l’impossibilità di 
procedere all’affidamento dell’appalto ovvero l’impossibilità di stipulare, gestire o eseguire il conseguente 
contratto. 
INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – Per il trattamento dei dati personali degli 
interessati, Area Science Park non adotta alcun processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 22 del 
GDPR. 
 



mailto:rpd@areasciencepark.it



		1. PIATTAFORMA TELEMATICA

		2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

		3. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, OPZIONI, RINNOVI E REVISIONE PREZZI.

		4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

		5. REQUISITI GENERALI

		6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

		7. AVVALIMENTO

		8. SUBAPPALTO

		9. SOPRALLUOGO

		10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

		11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

		12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

		13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

		14. OFFERTA TECNICA

		15. OFFERTA ECONOMICA

		16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

		17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

		18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

		19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

		20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

		21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

		22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

		23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

		24. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’

		25. ACCESSO AGLI ATTI

		26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

		27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI






 


 
 


IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO OPERE E IMPIANTI 
 


RICHIAMATA la propria disposizione n. 24 del 20/02/2023, con la quale si approvava un avviso 
di indagine di mercato per l’affidamento, in regime di appalto, dei servizi di ingegneria relativi 
ai lavori di adeguamento dell’edificio L1 del comprensorio di Padriciano di Area Science Park; 


PRESO ATTO che: 
− in data 20.02.2023 è stato pubblicato l’avviso sul sito dell’Amministrazione e sul sito del 


Ministero delle Infrastrutture e trasporti – Servizio Contratti Pubblici e che al 07/03/2023, 
data di scadenza fissata per la presentazione, sono pervenute 12 istanze; 


− con relazione di data 28/03/2023 - prot. n. 1588, conservata agli atti dell’Amministrazione, è 
stata completata l’istruttoria per la valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni di 
interesse pervenute e sono risultate ammissibili n° 11 istanze su un totale di n° 12 istanze 
pervenute; 


− in ragione del numero di manifestazioni di interesse pervenute e risultate ammissibili, si è 
ritenuto, pertanto, opportuno non effettuare il sorteggio ed invitare alla procedura tutti gli 
undici operatori economici ammessi; 


DATO ATTO che la presente procedura è regolata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021; 


RITENUTO: 
− di approvare la suddetta istruttoria svolta per l’individuazione degli operatori economici a 


cui richiedere la presentazione di un’offerta; 
− di indire una procedura negoziata ai sensi del citato art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, 


con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 


− di stabilire, quale importo a base di gara, un totale complessivo di € 193.777,36; 
− di stabilire i requisiti di partecipazione, sia di ordine generale che economico-finanziario e 


tecnico-professionale previsti dall’allegato disciplinare di gara; 


− di prevedere l'obbligo di sopralluogo dei concorrenti presso i luoghi oggetto dell'intervento; 
− di adottare, quali documenti di gara predisposti dall’Ufficio Appalti in collaborazione con 


l’Istituto Opere e Impianti e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 
o Disciplinare di gara; 
o Allegato A - schema di Disciplinare di affidamento di incarico; 
o Allegato B1 - elenco documenti da predisporre per la gara d’appalto; 
o Allegato B2 - articolazione e compiti specifici dell’ufficio di direzione dei lavori; 
o Allegato B3 - calcolo corrispettivo del servizio prestato; 
o M-01. Domanda di partecipazione; 
o M-02. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
o M-03. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo; 
o M-04. Schema per l’offerta tecnica; 







 
 


o M-05. Schema per l’offerta economica. 


− e, ancorché non materialmente allegato al presente atto, il Patto di Integrità approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4; 


− di invitare a presentare offerta gli operatori economici individuati in esito all’istruttoria di 
data 28/03/2023 sopra citata, e riportati in allegato 1, del quale si omette la pubblicazione al 
fine di evitarne la divulgazione fino alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta; 


− di fissare il termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, ai sensi 
dell’art. 79 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, nel rispetto del termine minimo di 20 giorni dalla data 
dell’invito; 


PRESO ATTO che tale operazione trova copertura nell’impegno n. 1739/22, acceso con propria 
disposizione n. 90 di data 19/12/2022; 


PRESA VISIONE dei documenti di gara di cui all’elenco allegato alla presente conservati agli atti 
dell’Amministrazione; 


VISTO l'articolo 72 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell'Ente, in conformità al quale la presente procedura verrà condotta con l'utilizzo di strumenti 
telematici idonei a garantire il rispetto degli obblighi di uso dei mezzi di comunicazione 
elettronici ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la 
piattaforma telematica di negoziazione UnityFVG; 


RITENUTO di approvare il disciplinare di gara, contenente i requisiti e le regole di partecipazione 
alla procedura e i seguenti documenti, allegati alla presente disposizione per farne parte 
integrante e sostanziale: 
 


Numero rif. Titolo 


L1.PF.000 Elenco elaborati 


L1.PF.001 Relazione tecnico illustrativa 


L1.PF.001B Relazione Impianti termoelettrici e speciali 


L1.PF.002 Calcolo sommario della spesa 


L1.PF.003 Quadro economico 


L1.PF.004 Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza 


L1.PF.005 Relazione fotografica 


L1.PF.006 Inquadramento generale 


L1.PF.007 Prospetti e Sezione 







 
 


L1.PF.008 Piano interrato stato di fatto e di progetto 


L1.PF.009 Piano terra stato di fatto e di progetto 


L1.PF.010 Piano primo stato di fatto e di progetto 


 


PRESO ATTO, in conformità all'articolo 70 comma 3 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità dell'Ente: 


− che le ragioni per le quali l'Ente intende addivenire alla stipulazione del contratto e la 
descrizione dell'oggetto della fornitura sono state indicate nella propria Disposizione di 
approvazione dell’avviso di indagine di mercato relativa alla presente procedura, n. 24 di 
data 20/02/2023; 


− che il codice unico di intervento è S00531590321202300010, come risultante dal 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024; 


− che non sussistono attualmente convenzioni Consip attive per la fornitura e i servizi 
accessori analoghi a quelli oggetto della presente disposizione; 


− che il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture è il n. 9757021471, e che il Codice Unico di Progetto attribuito dal 
Comitato Interministeriale per la Programmazione economica è il n. J93G22000330005; 


− che le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione del servizio, i tempi di consegna, le 
penalità, le garanzie, i pagamenti, le verifiche e i collaudi sono contenute nei documenti 
“Allegato A - schema di Disciplinare di affidamento di incarico”, “Allegato B1 - elenco 
documenti da predisporre per la gara d’appalto” e “Allegato B2 - articolazione e compiti 
specifici dell’ufficio di direzione dei lavori”, allegati alla presente disposizione; 


− che il responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Gianni Cozzi; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
− la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa 


all’articolazione organizzativa dell’Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di 
ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni; 


− le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 
maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell’articolazione 
organizzativa dell’Ente, con l’individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, 
sezioni e istituti; 


− l’Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione 
organizzativa dell’Ente, provvedendo all’assegnazione delle risorse umane all’interno delle 
Strutture, Sezioni e Istituti; 


− la disposizione del Direttore Generale di data 5 aprile 2023, n. 115, con oggetto 
“Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di 
gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di 







 
 


previsione 2023”, che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei 
Direttori dell’Ente delegati; 


DISPONE 


− di approvare l’istruttoria sopraindicata, svolta dal RUP per l’individuazione degli operatori 
economici a cui richiedere la presentazione di un’offerta; 


− di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 
16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e 
successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 


− di stabilire, quale importo a base di gara, un totale complessivo di € 193.777,36; 
− di stabilire i requisiti di partecipazione, sia di ordine generale che economico-finanziario e 


tecnico-professionale previsti dall’allegato disciplinare di gara; 


− di prevedere l'obbligo di sopralluogo dei concorrenti presso i luoghi oggetto dell'intervento; 
− di adottare i documenti di gara sopra indicati, predisposti dall’Ufficio Appalti in 


collaborazione con l’Istituto Opere e Impianti e allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 


− di invitare a presentare offerta gli operatori economici individuati in esito all’istruttoria di 
data 28/03/2023 sopra citata, e riportati in allegato 1, del quale si omette la pubblicazione al 
fine di evitarne la divulgazione fino alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta; 


− di fissare il termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, ai sensi 
dell’art. 79 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, nel rispetto del termine minimo di 20 giorni dalla data 
dell’invito; 


− di dare atto che la presente disposizione non comporta impegno di spesa. 


 
Il Direttore dell’Istituto 


Opere e Impianti 
         Ing. Gianni Cozzi  
 
 
 


Allegati: 


- Disciplinare di gara 
- Allegato A - schema di Disciplinare di affidamento di incarico 
- Allegato B1 - elenco documenti da predisporre per la gara d’appalto 
- Allegato B2 - articolazione e compiti specifici dell’ufficio di direzione dei lavori 
- Allegato B3 - calcolo corrispettivo del servizio prestato 
- M-01. Domanda di partecipazione 







 
 
- M-02. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
- M-03. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 
- M-04. Schema per l’offerta tecnica 
- M-05. Schema per l’offerta economica 
- L1.PF.000 - Elenco elaborati 
- L1.PF.001 - Relazione tecnico illustrativa 
- L1.PF.001B - Relazione Impianti termoelettrici e speciali 
- L1.PF.002 - Calcolo sommario della spesa 
- L1.PF.003 - Quadro economico 
- L1.PF.004 - Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza 
- L1.PF.005 - Relazione fotografica 
- L1.PF.006 - Inquadramento generale 
- L1.PF.007 - Prospetti e Sezione 
- L1.PF.008 - Piano interrato stato di fatto e di progetto 
- L1.PF.009 - Piano terra stato di fatto e di progetto 
- L1.PF.010 - Piano primo stato di fatto e di progetto 
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1 .  P R E M E S S A  
Lo scopo della seguente relazione è quello di illustrare il progetto di fattibilità tecnico-economica 


riguardante l’intervento di modifica e ristrutturazione sia edile che impiantistica dell’edificio L1 del 
Campus di Padriciano di Area Science Park. Tale intervento si rende necessario per conformare gli 
attuali spazi alle necessità della società ESTECO.  


2 .  FAT T I B I L I TÀ  I N T E R V E N TO  E  R E G I M E  A U TO R I Z Z AT I V O  
Ai sensi dell’art.4-comma 2-lettera a) della L.R. 19/2009 e dell’art. 36 del regolamento edilizio 


comunale i lavori in oggetto si configurano come una manutenzione ordinaria. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 16 della citata L.R. 19/2009, i lavori sono classificabili come attività di 


edilizia libera e non necessitano pertanto di alcuna pratica autorizzativa. 
L’area di intervento non ricade in zona di tutela paesaggistica di cui all’art. 142 del D. lgs. 


42/2004.  
Le aree interessate sono di proprietà dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area 


Science Park, non è quindi necessario attivare procedure di acquisizione o espropriative; altresì la 
loro disponibilità è completa. 


L’importo complessivo dei lavori si stima in € 1.126.000,00 comprensivo di € 32.556,40 per gli 
oneri relativi alla sicurezza, mentre l’importo complessivo dell’opera, comprensivo delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione, ammonta a € 1.500.000,00. Tale importo risulta completamente 
finanziabile mediante fondi del Bilancio 2022 dell’Area di ricerca di Trieste.  


 


3 .  S TAT O  D I  FAT T O  


3 . 1 .  D E S C R I Z I O N E  D E L L’ E D I F I C I O  L 1   
L’edificio L1 fa parte di un nucleo di tre edifici (L1-L2-L3) realizzati negli anni ’80 nella zona centrale 
del Campus di Padriciano come indicato nella figura che seguite:  
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L’edificio è articolato in un piano interrato, al quale si accede dal piazzale di parcheggio esistente e da 
due livelli di utilizzo, piano terra e primo. Al piano terrà è presente l’ingresso alla zona uffici 
prospicente all’entrata dell’edificio L2. 
 
L’edificio risulta attualmente attrezzato e destinato per ospitare laboratori di ricerca di tipo 
elettronico/fisica e ha subito recenti interventi di rifacimento delle facciate, coibentazione della 
copertura e sostituzione completa di tutti i serramenti con nuovi di elevata performance.  


 


 
 


3 . 2 .  D I S T R I B U Z I O N E  D E G L I  S PA Z I   
La distribuzione degli spazi dell’edificio L1 (1077 mq lordi attuali), corrispondente allo stato di 
fatto, è evidenziata negli elaborati grafici allegati ed il fabbricato dispone delle seguenti superfici: 


 
Piano seminterrato 303 mq 
Piano terra 358 mq 
Piano primo 416 mq 
TOTALE  1.077 mq 
 
Questi spazi sono così distribuiti:  
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Piano seminterrato 


 
Totale utile 115 mq (magazzino), 34 mq (vani tecnici non oggetto intervento), 71 mq (altri spazi) 
Totale piano netto compreso servizi, vano scale e vani tecnici 253 mq 
Totale piano lordo 303 mq 
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Piano Terra  


 
Totale utile 202 mq (uffici) 
Totale piano netto compreso servizi e vano scale 304 mq 
Totale piano lordo 358 mq 
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Primo Piano 
 
Totale utile 241 mq (uffici) 
Totale piano netto compreso servizi e vano scale 338 mq 
Totale piano lordo 416 mq  
 


 
 


3 . 3 .  S TAT O  AT T U A L E  D E L L’ I M M O B I L E  
L’intero edificio oggetto dell’intervento ha subito negli ultimi anni solo alcuni interventi di 
adeguamento edilizio esterno, in quanto risultava costantemente occupato, mentre è stata 
completamente revisionata e rinnovata la sotto - centrale di riscaldamento e il sistema di adduzione 
dei fluidi termofrigoriferi nel contesto dei lavori di ottimizzazione dei consumi Fase 1 e Fase 2 per il 
monitoraggio e contabilizzazione. In particolare l’intervento della Fase 2  è stato completato 
nell’estate 22 ed è attualmente in fase di collaudo e consentirà come previsto nelle linee strategiche 
dell’Ente, la definitiva messa a regime del nuovo sistema di controllo, ottimizzazione, monitoraggio e 
ripartizione delle spese di riscaldamento dei due campus. 


Un’ulteriore serie di interventi, di seguito descritti, ha riguardato principalmente l’esecuzione di 
alcuni interventi finalizzati al contenimento del consumo energetico ed al miglioramento del comfort 
ambientale e al miglioramento del decoro. 


Interventi attuati: 
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- sostituzione dell’ascensore con un nuovo ascensore di tipo Gearless sincrono a magneti 
permanenti; 


- sostituzione completa degli infissi nell’anno 2018 con la posa in opera di serramenti in alluminio 
con taglio termico, dotati di vetro a bassa emissività (trasmittanza media complessiva minore di 
1,5 W/m2K) al fine di ottimizzare e migliorare il comfort termo/acustico degli ambienti;  


- Realizzazione della nuova rete verticale di adduzione e distribuzione del sistema termoidraulico 
esclusi corpi scaldanti. (intervento realizzato per tutti gli edifici L1 -L2-L3 per inadeguatezza e 
vetustà del sistema originario). 


Oltre ai più recenti interventi di manutenzione programmata, sono stati eseguiti anche:  


- Manutenzione straordinaria del manto di copertura comprensivo della sostituzione completa 
della guaina impermeabilizzante;  


- Rifacimento della finitura delle facciate esterne nel 2007. 
-  


Lo stato di fatto attuale delle finiture e degli impianti è il seguente: 


PIANO INTERRATO - Accesso al fabbricato: L’ingresso dall’esterno avviene attraverso un atrio posto 
al livello stradale tra gli edifici L1 e L2, dal quale si accede al corridoio del piano terra dove è presente 
la scala di accesso al primo piano. 
 
PIANO PRIMO E TERRA  
I due livelli di piano sono stanzialmente corrispondenti a meno di una zona di collegamento verso 
l’edificio L2 al piano primo: 
 
Zona uffici: 


- Il pavimento è in PVC antistatico e conduttivo e si presenta in condizioni di normale usura, 
ancora utilizzabile se in via temporanea; 


- I controsoffitti sono in doghe metalliche; 
- Le tramezzature interne sono state realizzate con pareti mobili da laboratorio con pannellature di 


truciolare laminato e struttura in acciaio (attualmente non spostabili in quanto supportano tutti i 
sistemi di controsoffitti e contengono impianti); 


- Gli impianti elettrici all’interno dei locali sono costituiti da una nuova rete di distribuzione 
realizzata in canaline battiscopa e a parete e adattata alle esigenze dei precedenti utilizzatori 
(azienda informatica) con punti presa in numero discreto; 


- La rete dati fa capo a un locale centrale con condizionamento dedicato che è stato realizzato per 
il precedente insediato;  


- L’alimentazione elettrica è derivata dai quadri elettrici, posti nei corridoi, a due sezioni, 
alimentazione normale e privilegiata; 


- I serramenti sono nuovi e perfettamente funzionanti con elevato grado di isolamento 
termoacustico e dotati di tende veneziane; 


- Le porte sono quelle originarie, costituite da profili in alluminio e pannellature in truciolare 
laminato integrate nelle pareti mobili; 


- Gli impianti di distribuzione del fluido termico e i fan coil nei locali uffici/laboratori sono installati 
all’interno di banconi ispezionabili sottofinestra, mentre negli uffici di testa e nei corridoi sono 
sottotraccia con fancoil a vista; 


- I banconi sottofinestra sono da demolire e da sostituire con una controparete in cartongesso; 
- Esiste illuminazione di emergenza; 
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- La finitura di tutte le pareti necessita di una completa tinteggiatura a nuovo. 


 
 
Zona servizi igienici: 


- Il pavimento ed i rivestimenti in piastrelle di ceramica sono in discreta condizione; 
- I controsoffitti sono in doghe di alluminio e necessitano di essere sostituiti in quanto presentano 


varie zone degradate; 
- Le porte, realizzate con cassa perimetrale in acciaio verniciato ed anta tamburata rivestita in 


laminato, sono in discrete condizioni di conservazione; 
- I sanitari presentano segni di usura e per un maggior decoro andrebbero sostituiti, ancorché 


funzionanti, ma in un’ipotesi di minima potrebbero essere comunque ritenuti utilizzabili; 
- illuminazione da integrare e in parte da sostituire come indicato nelle soluzioni di seguito 


descritte; 
 


Zona vano scale: 
- I serramenti e le tende veneziane sono nuovi, con coefficienti di trasmissione termica altamente 


performanti sia per i telai che per i vetri e sono quindi perfettamente funzionanti; 
- I pavimenti realizzati in gomma presentano una condizione di normale usura, e sarebbero 


utilizzabili solo in via provvisoria, visto che sono stati attuati dei test di pulizia e ceratura con 
risultati non completamente soddisfacenti. 
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4 .  I P O T E S I  D I  P R O G E T TO  E  VA L U TA Z I O N I  P R E L I M I N A R I   
Le principali opere da realizzare, tenendo conto dello standard adottato per gli altri edifici realizzati da 
Area Science Park, ed in particolare per la recente realizzazione dell’edificio L2, saranno oggetto di 
definizione nelle fasi successive di progettazione e comprendono schematicamente i seguenti 
interventi relativi all’adeguamento ai migliori standard delle reti dati, elettriche e di illuminazione, 
nonché l’esecuzione di alcuni interventi finalizzati al contenimento del consumo energetico ed al 
miglioramento del comfort ambientale e al miglioramento del decoro. 


Edili  
Zona Uffici 


• Demolizione di porzioni di cavedi tecnici esistenti 
• Demolizione delle tramezzature interne esistenti  
• Demolizione e rifacimento in controparete di cartongesso del bancone perimetrale 
• Rifacimento completo delle pavimentazioni 
• Realizzazione delle nuove tramezzature secondo il nuovo layout  
• Pitturazione di tutte le superfici delle pareti sia nuove che esistenti 
• Nuovi controsoffitti 
• Nuove porte sia normali che tagliafuoco 


 
Servizi Igienici  


• Rimozione controsoffitti 
• Rimozione rivestimenti 
• Rimozione pavimenti 
• Rimozione porte esistenti di qualsiasi tipologia 
• Riquadratura dei fori architettonici per l’allargamento delle porte 
• Rasatura delle pareti con malta cementizia per predisporre le superfici per la successiva 


applicazione del rivestimento 
• Rifacimento dei rivestimenti con piastrelle in ceramica o gres 
• Rifacimento dei nuovi pavimenti in gres  
• Rifacimento dei controsoffitti 
• Fornitura e collocazione di nuove porte 
• Sostituzione di tutti i sanitari e rubinetterie  
• Rifacimento degli impianti idrici e scarichi 
• Sostituzione del controsoffitto  
• Sostituzione di tutti i sanitari e rubinetterie  


 
Inoltre, è prevista la realizzazione di un nuovo servizio per disabili al piano terra. 


 
Vani Scale/Atrii 


• Pitturazione delle pareti in muratura e dei soffitti 
• Sostituzione del pavimento  
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Piano interrato destinato a depositi 


• Si prevedono solo alcuni interventi per il ripristino dei locali destinati a magazzini utilizzati per 
le necessità dell’Ente e il rifacimento dei rivestimenti ceramici, sanitari, controsoffitti e 
illuminazione dei servizi igienici.  


Impianti 
• Installazione di nuovo quadro elettrico generale di edificio e di nuovi quadri ai piani  
• Rifacimento completo della distribuzione elettrica  
• Rifacimento completo della rete dati e telefono  
• Rifacimento dell’impianto di illuminazione  
• Realizzazione di nuovi quadri elettrici di piano e del Q.E. di edificio  
• Rifacimento della rete di rilevazione incendi  
• Realizzazione impianto videocitofonico 
• Sostituzione di tutti i corpi scaldanti 


 
Rispetto il progetto realizzato per l’edificio L2 sono previsti inoltre i seguenti specifici interventi 
integrativi ed indispensabili: 


- la completa riqualificazione di una porzione di edificio al piano terra per la realizzazione di una 
nuova reception di ingresso. Detto intervento comporta l’esecuzione di lavori di riqualificazione 
di livello più elevato comprendenti pareti interamente vetrate e pavimentazioni di maggiore 
qualità rispetto lo standard; 


- l’Installazione di nuovi quadri elettrici di distribuzione energia elettrica normale e privilegiata a 
servizio degli edifici L1-L2-L3. 


 
Locali Dedicati per esigenze specifiche dell’Utente 
 


• Sala server di fabbricato   
Come da richiesta è stata prevista N° 1 sala server al piano interrato per la quale le dotazioni di 
potenza disponibile, sistemi di cablaggio e di condizionamento sono dedicate e maggiorate 
prevedendo:  


 
- Pavimento flottante rivestito in pvc comprensivo di struttura portante  
- Eventuale insonorizzazione verso i piani superiori 
- controsoffitto 


 
• Zona ricreativa e nuovi servizi igienici  


I locali siti al piano interrato saranno completamente riqualificati per il soddisfacimento di specifiche 
necessità dall’Utente prevedendo: 


- interventi di demolizione e ricostruzione pareti per realizzazione nuovi bagni e nuovo 
accesso al vano tecnico del piano seminterrato; 


- completo rifacimento a nuovo ed ampliamento dei servizi al piano interrato con la 
creazione di nuovi spazi dedicati per docce; 


- realizzazione di nuovo pavimento sopraelevato comprensivo di isolamento per la nuova 
area ricreativa situata al piano seminterrato. 
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• Sala riunioni al primo piano  


La nuova sala riunioni prevista al piano primo è prevista con analoghe soluzioni tecniche già 
adottate nell’attuale insediamento prevedendo pavimento galleggiate con rampa. 


 
La soluzione proposta interessa l’area riportata nella seguente planimetria in corrispondenza del 
piano di ingresso stradale già esistente: 
 


 
 
Lay out ipotizzati 
 
È riportata di seguito una possibile sistemazione degli arredi e delle postazioni di lavoro, precisando 
che il numero massimo degli addetti è subordinato alle verifiche di rispetto delle previsioni 
normative igienico sanitarie, sui requisiti e il numero di servizi igienici messi a disposizione. In 
questa fase si ipotizza che il numero max di persone ospitabili nell’edifico sia pari a N° 60. 
 
Piano terra 
 


• Nella seguente planimetria è illustrata una configurazione possibile con la disposizione degli 
arredi 
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Vista ingresso 


 
 


Viste ufficio e corridoio 
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Piano primo 
 


•  Nella seguente planimetria è illustrata una configurazione possibile con la disposizione degli 
arredi 


 


 
 


Vista corridoio 
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4 . 1 .  O P E R E  E D I L I   


4 . 1 . 1 .  O P E R E  M U R A R I E  
L’intervento previsto dal progetto interessa tutti i locali dell’edificio ed i vani scala. Riguarderà la 


rimozione dei controsoffitti in pannelli con recupero dei medesimi pannelli e della struttura per il 
successivo riutilizzo, la demolizione delle tramezzature in pareti modulari e del bancone perimetrale, 
la rimozione dei pavimenti esistenti di qualsiasi tipo e dei relativi battiscopa, la rimozione delle porte 
tagliafuoco, la realizzazione di nuove tramezzature in pannelli di cartongesso con struttura metallica, 
compresa la predisposizione dei fori porta, il rifacimento completo del bancone perimetrale, il 
ripristino delle finiture dei bagni esistenti e le necessarie assistenze murarie alle ditte impiantistiche. 


 
Particolare attenzione dovrà esser posta per la chiusura di alcuni attraversamenti impiantistici 


dei solai; attualmente questi sono delimitati da dei cavedi posti nelle pareti modulari attrezzate che 
delimitano il corridoio. Con la nuova distribuzione degli spazi alcuni di questi passaggi dovranno 
essere chiusi mediante un intervento non strutturale che non pregiudichi la statica dell’edificio ma 
che garantisca la resistenza necessaria alla destinazione d’uso degli ambienti. 


Di seguito si riporta il particolare costruttivo dell’intervento ipotizzato. 
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4 . 1 . 2 .  PAV I M E N TA Z I O N I   
Il progetto prevede la posa di una nuova pavimentazione in tutti i locali dell’edificio, compreso il 


vano scala. La tipologia della nuova pavimentazione e del relativo zoccolino battiscopa nei locali 
destinati ad uffici verrà decisa in fase di progettazione esecutiva e in accordo con la società Esteco, 
mentre nei vani scala sarà in gomma o in PVC. 


4 . 1 . 3 .  O P E R E  D A  S E R R A M E N T I S TA  
A completamento delle opere relative alla realizzazione dei locali, è prevista la fornitura di nuove 


porte interne che saranno poste in opera nei nuovi fori predisposti; le nuove porte saranno ad una o 
due ante con specchiature cieche. Si prevede inoltre la sostituzione delle attuali porte tagliafuoco. 


Verrà inoltre effettuato un intervento di manutenzione e pulizia dei serramenti esterni di tutti i 
locali interessati dall’intervento, comprese le tende veneziane le quali, se necessario, verranno 
sostituite. Infine, si prevede la realizzazione di un davanzale interno in lamiera preverniciata.  


 
È prevista inoltre la realizzazione di alcune tramezzature e porte vetrate, la cui posizione 


indicativa è desumibile dagli elaborati grafici e verrà confermata, in accordo con la società Esteco, 
nella fase di progettazione esecutiva. 


 
Nell’ambito della ristrutturazione dei bagni, è previsto anche il montaggio di nuove porte adatte 


all’impiego nei servizi igienici previa riquadratura del foro architettonico per l’allargamento delle 
porte.  


4 . 1 . 4 .  C O N T R O S O F F I T T I  E  P I T T U R A Z I O N I  
Si prevede la realizzazione di nuovi controsoffitti in tutti i locali dell’edificio, mediante posa di 


pannelli di fibra minerale appoggiati su apposita struttura metallica. 
Verrà effettuata la pitturazione delle pareti di tutti i locali oggetto dell’intervento, compreso il 


vano scala. Il trattamento comprenderà la preparazione del fondo, previa stuccatura ove richiesto, la 
pulizia, l’applicazione di un prodotto fissativo ed isolante e l’applicazione di due mani di idropittura 
murale acrilica.  


 


4 . 1 . 5 .  S E R V I Z I  I G I E N I C I  
Si prevede il rifacimento completo di tutti i servizi igienici e la realizzazione di un servizio per 


disabili al piano terra comprendenti le seguenti lavorazioni: 
- Rimozione controsoffitti 
- Rimozione rivestimenti 
- Rimozione pavimenti 
- Rimozione porte esistenti di qualsiasi tipologia 
- Riquadratura dei fori architettonici per l’allargamento delle porte 
- Rasatura delle pareti con malta cementizia per predisporre le superfici per la successiva 


applicazione del rivestimento 
- Rifacimento dei rivestimenti con piastrelle in ceramica o gres 
- Rifacimento dei nuovi pavimenti in gres  
- Fornitura e collocazione di nuove porte 
- Sostituzione di tutti i sanitari e rubinetterie  
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4 . 1 . 6 .  B A N C O N E  S O T TO F I N E S T R A  
Contemporaneamente alla realizzazione dei tramezzi in cartongesso dovranno essere realizzate 


le contropareti in cartongesso in sostituzione dell’attuale bancone perimetrale. Esse sono poste 
all’interno degli uffici e corrono parallelamente al corridoio.  


Tali controparti servono essenzialmente al passaggio degli impianti (termico, elettrico, e dati), 
come meglio descritto nella relazione di progetto degli impianti  


 


 
 


5 .  P I A N O  D E L L A  S I C U R E Z Z A  
Si ritiene che alcune fasi di esecuzione dell’intervento possano essere subappaltate ed è pertanto 


plausibile la presenza in cantiere di almeno due imprese anche non contemporaneamente. Quindi 
sulla base di quanto è indicato all’art. 90, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, si rende necessaria la nomina 
del coordinatore per sicurezza in fase progettuale e in fase realizzativa. Si rimanda all’elaborato 
“Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza” per l'illustrazione preliminare delle 
possibili situazioni di rischio e delle misure di prevenzione. 
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6 .  E L A B O R AT I  P E R  I L  P R O G E T T O  D E F I N I T I V O  E D  E S E C U T I V O  
Per le successive fasi del progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere predisposti tutti gli 


elaborati atti a descrivere il progetto nella sua interezza secondo le indicazioni e le scale prescritte dal 
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., oltre ai documenti amministrativi necessari 
per l’espletamento della gara di appalto dei lavori. 


 


7 .  C R O N O P R O G R A M M A  
Il cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle 


varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione dei lavori, verrà predisposto a 
seguito della definizione progettuale successiva, con una previsione complessiva dei lavori stimata di 
circa 16/18 mesi. 


8 .  P R E S C R I Z I O N I  N O R M AT I V E ,  T E C N I C H E ,  E  L E G I S L AT I V E  
I progettisti dichiarano che la redazione degli elaborati, sia amministrativi che grafici, è avvenuta 


nel rispetto delle prescrizioni Normative, Tecniche e Legislative previste per la stesura del progetto di 
fattibilità. 
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1 .  P R E M E S S A  
Lo scopo della seguente relazione è quello di illustrare il progetto di fattibilità tecnico-economica 


riguardante l’intervento previsto relativamente all’ impiantistica dell’edificio L1 del Campus di 
Padriciano di Area Science Park.  


 


2 .  S TAT O  D I  FAT T O  


2 . 1 .  D E S C R I Z I O N E   
 


3 .  I P O T E S I  D I  P R O G E T TO  E  VA L U TA Z I O N I  P R E L I M I N A R I   
Le principali opere da realizzare, tenendo conto dello standard adottato per gli altri edifici realizzati da 
Area Science Park, ed in particolare per la recente realizzazione dell’edificio L2, saranno oggetto di 
definizione nelle fasi successive di progettazione e comprendono schematicamente i seguenti 
interventi relativi all’adeguamento ai migliori standard delle reti dati, elettriche e di illuminazione, 
nonché l’esecuzione di alcuni interventi finalizzati al contenimento del consumo energetico ed al 
miglioramento del comfort ambientale e al miglioramento del decoro. 


Edili  
Zona Uffici 


• Demolizione di porzioni di cavedi tecnici esistenti 
• Demolizione delle tramezzature interne esistenti  
• Demolizione e rifacimento in controparete di cartongesso del bancone perimetrale 
• Rifacimento completo delle pavimentazioni 
• Realizzazione delle nuove tramezzature secondo il nuovo layout  
• Pitturazione di tutte le superfici delle pareti sia nuove che esistenti 
• Nuovi controsoffitti 
• Nuove porte sia normali che tagliafuoco 


 
Servizi Igienici  


• Rimozione controsoffitti 
• Rimozione rivestimenti 
• Rimozione pavimenti 
• Rimozione porte esistenti di qualsiasi tipologia 
• Riquadratura dei fori architettonici per l’allargamento delle porte 
• Rasatura delle pareti con malta cementizia per predisporre le superfici per la successiva 


applicazione del rivestimento 
• Rifacimento dei rivestimenti con piastrelle in ceramica o gres 
• Rifacimento dei nuovi pavimenti in gres  
• Rifacimento dei controsoffitti 
• Fornitura e collocazione di nuove porte 
• Sostituzione di tutti i sanitari e rubinetterie  
• Rifacimento degli impianti idrici e scarichi 
• Sostituzione del controsoffitto  
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• Sostituzione di tutti i sanitari e rubinetterie  
 
Inoltre, è prevista la realizzazione di un nuovo servizio per disabili al piano terra. 


 
Vani Scale/Atrii 


• Pitturazione delle pareti in muratura e dei soffitti 
• Sostituzione del pavimento  


 
Piano interrato destinato a depositi 


• Si prevedono solo alcuni interventi per il ripristino dei locali destinati a magazzini utilizzati per 
le necessità dell’Ente e il rifacimento dei rivestimenti ceramici, sanitari, controsoffitti e 
illuminazione dei servizi igienici.  


Impianti 
• Installazione di nuovo quadro elettrico generale di edificio e di nuovi quadri ai piani  
• Rifacimento completo della distribuzione elettrica  
• Rifacimento completo della rete dati e telefono  
• Rifacimento dell’impianto di illuminazione  
• Rifacimento della rete di rilevazione incendi  
• Realizzazione impianto videocitofonico 
• Sostituzione di tutti i corpi scaldanti 
• Impianti di supervisione ed ottimizzazione della rete termica e della illuminazione finalizzati al 


monitoraggio e al risparmio energetico  
 
Rispetto il progetto realizzato per l’edificio L2 sono previsti inoltre i seguenti specifici interventi 
integrativi ed indispensabili: 


- la completa riqualificazione di una porzione di edificio al piano terra per la realizzazione di una 
nuova reception di ingresso. Detto intervento comporta l’esecuzione di lavori di riqualificazione 
di livello più elevato comprendenti pareti interamente vetrate e pavimentazioni di maggiore 
qualità rispetto lo standard; 


- l’Installazione di nuovi quadri elettrici di distribuzione energia elettrica normale e privilegiata a 
servizio degli edifici L1-L2-L3. 
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4 .  I M P I A N T I  E L E T T R I C I   
 


La ristrutturazione dell’intero edificio comporta l’integrale rifacimento dell’impianto elettrico 
a partire dal quadro generale ubicato al piano seminterrato. 


La filosofia di impianto generale che alimenta gli edifici L1, L2, L3 prevede l’alimentazione di 
due tipologie differenti di utenze: 


 Utenze normali, alimentate dalla cabina “L” con una corrente di 4x800A e potenza massima 
di 450 KW 


 Utenze privilegiate, alimentate tramite gruppo elettrogeno esistente nell’edificio “W” 
con una corrente di 4x250A e potenza massima complessiva di 145 KW; 


 Illuminazione di sicurezza dei corridoi del corpo principale e degli spazi comuni (vano 
scala e servizi igienici) derivata direttamente dal quadro generale posto al piano 
seminterrato, per la quale è garantita la continuità tramite lampade autoalimentate con 
proprie batterie tampone; 


Con riferimento al solo corpo L1 le capacità di impianto sono le seguenti: 


- Interruttore 4x250A con taratura termica di 200 A. e potenza di 120 KW per le utenze 
normali 


- Interruttore 4x100A e potenza di 60 KW per le utenze privilegiate 


Il dimensionamento del nuovo impianto tiene conto dei predetti requisiti e dati di progetto. 


Per quanto riguarda la contabilizzazione della Energia elettrica esiste già un quadro elettrico 
separato contenente 6 misuratori di Energia Energy team sulle linee normale e privilegiata, e 
precisamente: 2 contatori per L1, 2 contatori per L2 e due contatori per L3. 


Inoltre, sul quadro esistente di L1 esiste un contatore di E.E: che misura il consumo della 
energia assorbita dalla sottocentrale attigua che è a servizio di tutto il corpo L1-L2-L3; a tale 
proposito sarà necessario togliere questo misuratore dal quadro esistente ed inserirlo sul nuovo QE 
compreso il cablaggio ed i relativi TA. 


4 . 1 .    D a t i  G e n e r a l i  


 
Oggetto di intervento: 


Piano seminterrato, terra, primo e parti comuni (vani scala e servizi igienici)  
Destinazione d’uso dei locali: 


Uffici 
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Numero massimo di persone presenti: indicativamente al massimo N° 60 postazioni di lavoro 
come indicato nell’ipotesi di dimensionamento correlata al rispetto delle previsioni  
normative igienico-sanitarie,  sui requisiti e il numero di servizi igienici messi a 
disposizione. 


Vincoli o necessità impiantistiche della alimentazione elettrica: 
Il rifacimento dell’impianto dovrà prevedere, sia sul quadro generale che sui quadri di 
piano, l’alimentazione con due tipologie di utenze: normali e privilegiate, queste ultime 
alimentate da gruppo elettrogeno; 


Pertanto, le utenze di tutte le postazioni di lavoro ai piani saranno alimentate, con gruppi prese 
dedicati, sia dalla rete normale che da quella privilegiata (di colore rosso), il che comporta solo una 
modesta interruzione, dipendente dal tempo tecnico di messa in funzione del gruppo elettrogeno;  


Continuità di alimentazione assoluta: 
I seguenti locali / impianti dispongono di continuità di corrente anche in caso di 
interruzione di fornitura da parte della rete generale di alimentazione, in quanto la linea 
privilegiata sarà costantemente alimentata da gruppo di continuità; 
o Nuova sala server: è situata al piano seminterrato e sarà dotata di UPS per garantire la 


continuità assoluta delle apparecchiature dati presenti, impianti antincendio e il rack 
contenente le apparecchiature di rete; 


 
Punto di origine e misurazione dell’energia: 


La rete è alimentata in MT dal gestore ACEGAS POD N.1377051; all’interno del 
comprensorio è presente, nell’edificio T, la cabina di trasformazione MT/BT (20.000/380 
V) 


La misurazione dell’energia avviene tramite dispositivi X-Meter che consentono il 
controllo dei consumi di ogni edificio del parco. Attualmente, in tutti gli edifici del campus 
di Padriciano sono installati i dispositivi di misurazione, diversificati per normale e 
privilegiata, che attraverso un applicativo WEB SERVER consentono di monitorare ed 
archiviare i dati dei consumi dell’intera area scientifica. 


Sono previsti n.2 due misuratori per il controllo dei consumi normali e privilegiati già 
installati sul Q.E di fabbricato; tali misuratori saranno integrati nell’attuale sistema 
hardware/software di gestione dei contatori energetici e pertanto il progetto prevede 
anche l’ampliamento della licenza software esistente. 


 


 
Tensione nominale: 


La tensione nominale di alimentazione dei circuiti è di 400 / 230 V 
 


L’intervento consiste essenzialmente nell’esecuzione delle seguenti opere: 
 







LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO L1 
DEL COMPRENSORIO DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK 


Progetto di fattibilità tecnica ed economica Relazione Impianti Termo Elettrici e Speciali 


pag. 7 di 16 


4 . 2 .  B o n i f i c a  e  s m a n t e l l a m e n t o  d e g l i  i m p i a n t i  e s i s t e n t i   


Dovrà essere effettuata la bonifica e la rimozione di tutti gli impianti elettrici e speciali, 
dati/telefono, rilevazione incedi, comprese le vie di posa, canaline porta cavi, quadro elettrico di 
piano e i quadri di laboratorio, cavi, prese, interruttori e qualsiasi altro componente attualmente 
installato in tutto l’edificio, uffici, uffici-laboratori, servizi igienici, vani scala. 


 


4 . 3 .  Q u a d r i  e l e t t r i c i  


A seguito del cambio previsto del layout si prevede la installazione di un nuovo quadro elettrico 
generale di edificio posto nell’ ingresso del piano interrato e delle linee di alimentazione dei piani 
oltre alla fornitura e posa in opera dei nuovi quadri di piano indicativamente 2 quadri elettrici di 
piano, due sottoquadri per uffici di testata e 1 per locale centro stella rete dati; 


Sul quadro elettrico principale dovranno essere installati i due contatori di consumi di energia 
elettrica al fine delle contabilizzazioni dei consumi. 
 


Tutti i quadri elettrici dovranno essere realizzati a due sezioni, normale e privilegiata. 
 


4 . 4 .  L i n e e  d i  d i s t r i b u z i o n e  


Tutte le linee di distribuzione sia generali che secondarie dovranno essere previste in cavo, la 
distribuzione di energia elettrica, sia normale che privilegiata, dovrà essere realizzata in tutti i nuovi 
locali e per ogni nuovo gruppo di prese installato, dovrà essere realizzata in parte in nuove canaline di 
distribuzione, in parte all’interno delle pareti divisorie di nuova realizzazione e dove necessario sotto 
traccia. 


4 . 5 .  I m p i a n t o  d i  i l l u m i n a z i o n e  


L’impianto di illuminazione, realizzato completamente a nuovo è previsto come segue: 
 
- nei locali bagni, vani scale, atri, si prevede l’utilizzo di lampade a LED e particolare attenzione 


dovrà essere posta sulla distribuzione dell’alimentazione delle lampade, per gli atri e i vani scale, in 
quanto non è prevista l’installazione del controsoffitto, nei bagni dovrà essere prevista l’installazione 
di sensori di presenza per il comando di estrattori e luci; 


- negli uffici, corridoi, sale riunioni, reception e locali di svago si prevede la rimozione delle 
lampade attualmente installate e la sostituzione con nuovi corpi illuminanti a Led, gestiti da sistema 
di regolazione del flusso luminoso come di seguito meglio esposto alla voce impianti speciali. 


 
Sarà prevista, anche la realizzazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza/emergenza, che 


sarà realizzato con lampade autoalimentate 1x11 w con una durata minima di 1h in ogni locale e 
comunque secondo il dimensionamento previsto dalle norme vigenti. 


 


4 . 6 .  I m p i a n t i  d a t i  e  t e l e f o n o .   


L’impianto dati avrà origine dal CED di Area presso edificio L2 al piano interrato dal quale 
partiranno le nuove linee dati/telefono di collegamento, utilizzando le vie di posa già predisposte, 
cunicolo e canaline, con il nuovo quadro dati generale di fabbricato. 


Si dovrà prevedere la modifica/sostituzione delle linee, fibre ottiche e cavi rame, che 
attualmente collegano il CED al piano interrato di L1 con il nuovo quadro di attestazione. 
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A seguito del cambio previsto del lay-out si prevede la fornitura di un nuovo rack dati/telefono 
dove si attesteranno i cavi in arrivo dal CED, da cui partiranno le linee per ogni singola presa all’ 
interno dei locali dell’edificio; si prevede comunque la fornitura di cassetto ottico per l’attestazione 
delle fibre ottiche provenienti dal CED. In fase esecutiva, in accordo con l’Utente sarà valutata anche 
la installazione di quadri con rack ai singoli piani. L’impianto dati/telefono, dovrà essere realizzato 
con cablaggio strutturato in categoria 6/A. I cavi per la distribuzione dovranno essere in Cat. 6 UTP 
isolamento in guaina a bassa emissione di gas tossici (LSZH). 


Si prevede di installare circa N° 60 gruppi prese per le postazioni di lavoro, dotate ognuna di due 
prese dati, e ulteriori 10 prese singole/doppie per altri vani e per le sale riunioni e svago, per un 
totale di circa 70 gruppi prese.  


Ogni punto presa dovrà essere completato dalla etichettatura, con corrispondenza sull’armadio 
principale, ed essere certificato con strumento, di cui verrà rilasciata apposita documentazione; si 
dovrà certificare anche la qualità della attestazione delle fibre ottiche 


Non è prevista la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature attive. 


4 . 7 .  I m p i a n t o  r i l e v a z i o n e  i n c e n d i o  


A seguito della previsione di intervenire sull’intero fabbricato  è prevista  la fornitura di una 
nuova centrale per il controllo dell’intero edificio, oltre a tutti i rilevatori di piano, pannelli di 
segnalazione ottico acustici ecc in quanto   infatti  la centrale esistente, CZ-10 della Cerberus, a 
servizio dell’ intero edificio e gli attuali rilevatori di fumo risultano obsoleti e non più in produzione e 
necessitano la sostituzione  con un impianto tecnologicamente adeguato e configurato, sia 
localmente che sul sistema centralizzato presso la reception di Area, ubicata nell’ edificio C1. 


L’ impianto dovrà essere completo dei pannelli ottico-acustici (POA), sirene esterne, pulsanti di 
allarme, sistemi di sgancio porte tagliafuoco, pannelli di allarme, sirene ecc secondo il seguente 
schema funzionale: 


 
 
 


 
 


Dovrà essere previsto anche l’aggiornamento delle relative pagine grafiche presenti nel sistema di 
gestione centralizzato Siemens MM8000 esistente ed in particolare sono previste le opere di seguito 
indicate: 
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NTINCENDIO DI PIANO 
o Rimozione e smaltimento della vecchia centrale di controllo Cerberus CZ-10 attualmente 


installata al piano seminterrato dell’edificio L1; 
o Collocazione di una nuova centrale antincendi integrata con il sistema di gestione 


centralizzato Siemens MM8000 esistente. La nuova centrale, consentire il controllo e la 
gestione degli allarmi con logica diversificata per ogni piano del fabbricato, con 
interfacciamento e comunicazione con il sistema di gestione centralizzato, attraverso un 
collegamento in F.O. dal Rack principale di gestione dati (centro stella del comprensorio 
Padriciano) installato al piano seminterrato di L2. È compreso nella fornitura della nuova 
centrale anche il costo per l’ampliamento della licenza software del sistema MM8000 


o Predisposizione dei canali di collegamento dei rilevatori di fumo installati ad ogni piano 
con la centralina al piano seminterrato 


o Fornitura ed installazione rilevatori di fumo sia a controsoffitto che nell’intercapedine tra 
controsoffitto e solaio ù, ove previsto in fase di progettazione esecutiva; 


o Fornitura ed installazione di unità elettroniche di allarme indirizzabili alla centrale 
complete di sirene di allarme bitonali 


o Fornitura ed installazione di sirena bitonale esterna 
o Ricollocazione degli estintori esistenti 
o Segnaletica di sicurezza 


 


4 . 8 .  I m p i a n t o  v i d e o c i t o f o n o  


In fase di progettazione esecutiva saranno valutati gli esatti posizionamenti ai piani di N° 2 unità 
di sistema videocitofonico, da interfacciare al sistema di controllo accessi e di apertura dell’elettro 
serrature, in corrispondenza dell’ingresso principale e a quello secondario del piano seminterrato. 


 


4 . 9 .  S i s t e m a  c o n t r o l l o  a c c e s s i  a  b a d g e  


Si prevede il mantenimento dei sistemi di controllo sull’ingresso principale e quello di servizio, 
con tecnologia a badge indirizzabile per ogni utilizzatore e a tempi programmabili, interconnessi con il 
sistema generale di controllo di Area Science Park. Si prevede di installare N° 1 unità ulteriore a 
servizio dell’accesso di servizio/deposito dell’insediato al piano interrato. 


 


4 . 1 0 .  I m p i a n t o  d i  T e r r a  


Il nuovo impianto elettrico dell’edificio piano primo sarà connesso all’impianto di terra esistente. 
 


5 .  I M P I A N T I  D I  A U TO M A Z I O N E  PA R Z I A L E  D I  T I P O  “ S M A R T  
B U I L D I N G ”   


 


5 . 1 .  S i s t e m a  d i  r e g o l a z i o n e  e  d i  g e s t i o n e  a u t o m a t i z z a t a  
d e l l ’ i m p i a n t o  d i  r i s c a l d a m e n t o  e  r a f f r e s c a m e n t o  


 
L’edificio è asservito da un sistema centralizzato di alimentazione a 2 tubi che veicola fluido caldo 


o freddo a seconda delle esigenze stagionali. La sottocentrale di distribuzione dei fluidi al fabbricato è 
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collocata in apposito locale al piano interrato dell’edificio L1 ed è stata recentemente realizzata a 
nuovo comprendendo sistemi di monitoraggio, contabilizzazione, regolazione termostatica e pompe 
dotate di inverter, il che garantisce sia l’ottimizzazione dei consumi e il relativo risparmio energetico, 
sia il monitoraggio degli stessi. 


 
Il sistema per il controllo degli ambienti consentirà di combinare la gestione dell’impianto di 


riscaldamento e raffrescamento, al fine in grado di ottimizzare il comfort e l'efficienza energetica 
degli ambienti, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2, a tutela dell'ambiente. 


 
Nota: nel caso in esame non sono presenti persiane avvolgibili e il relativo controllo 


 


5 . 1 . 1 .       S i s t e m a  d i  g e s t i o n e  F a n  c o i l  e  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e   


 
In tutti i locali del fabbricato saranno installati ventilconvettori (fan coiI) a più velocità e relativa   


batteria di riscaldamento/ raffreddamento, che saranno azionati e comandati da una unità ambiente 
interfacciata con il controllore di automazione modulare di edificio, liberamente programmabile.  


 
Grazie all'interazione intelligente dei differenti sensori e attuatori, che nel caso in esame sono 


sostanzialmente le valvole motorizzate che saranno installate sui nuovi fan coil e grazie alle funzioni 
centralizzate, è possibile rispondere con semplicità alle differenti esigenze progettuali degli ambienti 
rivolte a ottenere il massimo comfort e risparmio energetico, garantendo di distribuire solo la 
quantità di energia che è realmente necessaria. 


 
Il Lay out distributivo dei locali prevede uffici multipli, open space con diverse postazioni 


lavorative, sala riunioni e una zona ricreativa, che necessitano di una loro propria tipologia di 
controllo ambiente. In detti ambienti, oltre a un controllo automatico saranno previsti controllori, per 
consentire l’interazione manuale con configurazioni personalizzate in funzione delle richieste 
dell’Utente e in base alle differenti destinazioni e orari d'uso dei locali. L’ unità ambiente installata a 
parete è dotata di sensore di temperatura, display retroilluminato ed indicazione del funzionamento 
energetico.  


Il sistema consentirà agli utilizzatori di gestire, nei singoli locali, le modalità operative di controllo 
della temperatura ambiente ("comfort", "pre -comfort", "economy'' e "protezione") e del relativo set 
point. Diversamente gli stessi parametri potranno essere comandati anche mediante comando 
centralizzato (per es.: programmazione oraria) definendo scenari di gestione per lo spegnimento 
dell’intero impianto nelle fasce orarie o nelle giornate di non utilizzo. Il sistema garantirà anche la 
rilevazione di eventuali allarmi e/o guasti delle apparecchiature. 


Il sistema operativo e le applicazioni di gestione dei pannelli locali consentono di ottenere la 
massima efficienza energetica nel controllo della temperatura ambiente, mediante l'utilizzo dei 
sensori di presenza, assicurando un ottimale comfort ambientale nel momento in cui l'ambiente 
viene occupato. 


Tenuto in considerazione, che per esigenze dall’utente alcuni locali sono di notevole dimensione, 
si prevederà che negli stessi vengano individuate almeno due “zone termiche “con almeno N° 2 
sonde ambiente e relativi pannelli di controllo e comando diversificato dei mobiletti fan – coils 
presenti (esempio più coppie). 


 
A titolo esemplificativo si riporta di seguito lo schema funzionale del piano terra dell’edificio: 
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5 . 2 .  S i s t e m a  d i  c o n t r o l l o  e  d i  g e s t i o n e  p a r z i a l e  a u t o m a t i z z a t a  
d e l l ’ i m p i a n t o  d i  i l l u m i n a z i o n e  


 
In tutti i locali prevede di installare sistemi di illuminazione con terminali costituiti da plafoniere a LED 


a basso assorbimento, con stesso grado di illuminamento e di tipo dimmerabile.  
 
Nei diversi locali sono previsti sistemi di controllo separati e autonomi con uno schema di cablaggio in 


serie come illustrato in figura: 
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Si prevede la fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio e gestione basato su tecnologia 


Dali) che comprende la fornitura e posa in opera di sensori di presenza (ambedue compatibili con sistema 
DALI) in numero adeguato a garantire la copertura delle aree interessate all’illuminazione. 


Nelle aree comuni quali vani scala e corridoi il sistema sarà gestito in modo centralizzato con sensori di 
rilevamento presenza e temporizzatori intelligenti. 


 
L’illuminazione dei servizi igienici, come negli altri fabbricati, sarà invece garantita da sistema 


autonomo che combina la accensione e spegnimento dell’illuminazione e dei ventilatori in base a sensore di 
movimento. 


 
Il sistema sarà integrato da pulsanti locali, installati in tutti i locali, che consentono di bypassare, a 


seconda delle esigenze dell’utente, la programmazione centralizzata di controllo della illuminazione di default, 
garantendo oltre alla riduzione dei consumi elettrici il miglior comfort ambiente adattando il livello di 
illuminazione artificiale alla quantità di luce naturale o alle esigenze degli utilizzatori, 
 


5 . 3 .  E s e m p l i f i c a z i o n e  d e l l a  l o g i c a  d i  g e s t i o n e  a m b i e n t e   
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6 .  I M P I A N T I  M E C C A N I C I  
L’intervento consiste essenzialmente nell’esecuzione delle seguenti opere: 
 


6 . 1 .  I m p i a n t o  d i  r i s c a l d a m e n t o  e  r e f r i g e r a z i o n e  a  F a n  c o i l   
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Lievo e trasporto in discarica degli attuali fan coil esistenti, uffici, laboratori/uffici sotto banco, 
scale, atri e bagni, e si dovrà prevedere la fornitura e posa in opera di tutti i  nuovi fancoil completi di 
valvole di sezionamento, termostati ambiente con comando ventole e/o regolazione delle valvole 
termostatiche, dovranno essere  comprese anche le  nuove tubazioni di allaccio alle colonne 
montanti per i fan coil nonché gli allacciamenti al sistema di regolazione domotico della temperatura 
ambiente, alle sonde di temperatura  e/o ai tastierini digitali di regolazione, previsti in ogni locale 
come meglio descritto nel paragrafo specifico. 


 


6 . 2 .  S a n i t a r i  e  r u b i n e t t e r i e  


È prevista la installazione di tutti i sanitari e delle relative rubinetterie a servizio di tutti i servizi 
igienici da ristrutturare e nei locali docce al piano interrato. 


6 . 3 .  I m p i a n t o  a s p i r a z i o n e  b a g n i  


Dovranno essere forniti e posati gli aspiratori per i servizi igienici per assicurare la funzionalità 
dell’impianto di estrazione dei bagni, comandato da sensori di movimento, che garantiscono anche 
l’accensione automatica della illuminazione. 
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6 . 4 .  B o i l e r  b a g n i   


Fornitura e posa in opera di boiler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria e servizio 
dei bagni e delle docce presenti ai vari piani dell’edificio. Saranno dotati di programmatore orario on 
/off per la riduzione dei consumi nelle ore di non utilizzo e/o nelle giornate prefestive e festive, 
secondo le richieste dell’utilizzatore. 
 


7 .  L O C A L I  D E D I C AT I  P E R  E S I G E N Z E  S P E C I F I C H E  D E L L’ U T E N T E  


Nei seguenti locali è prevista, in congruità con le previsioni delle opere edili e delle finiture, la 
installazione di specifiche dotazioni impiantistiche a servizio delle necessità dell’insediato: 


7 . 1 .  S a l a  s e r v e r  d i  f a b b r i c a t o    


Sarà N° 1 sala server al piano interrato per la quale sarà prevista la alimentazione dal Q.E.G con la 
potenza necessaria, sistemi di cablaggio e di condizionamento sono dedicate e maggiorate prevedendo:  


 
- Unita Split cdz dimensionata per i carichi termici previsti, comprese opere di installazione in copertura 


delle unità ventilanti; 
- Quadro elettrico dedicato e linee di alimentazione di continuità  
- Alimentazione da UPS a servizio esclusivo della sala server. La potenza di alimentazione sarà 


dimensionata opportunamente in relazione alle risultanze dal progetto esecutivo,  
- Impianto rilevazione incendio e spegnimento dedicato. 
- Dotazioni di prese elettriche necessarie 
- Armadio dati già indicato nei paragrafi precedenti  


7 . 2 .  Z o n a  r i c r e a t i v a  e  n u o v i  s e r v i z i  i g i e n i c i   


 
La riqualificazione dei locali del piano interrato, le cui opere edili sono esposte nella relazione 


dedicata, prevede la installazione delle utilities e dotazioni richieste dall’insediato: 


- Opere idriche ed elettriche e di illuminazione, relativo ampliamento dei servizi al piano interrato 
per la creazione di nuovi spazi dedicati per docce;  


- gli impianti termoelettrici saranno realizzati in analogia a quelle dei servizi igienici di piano e 
comprensive dei sensori di presenza a comando dei sistemi termostatici di regolazione della 
temperatura ambiente con pannelli touch screen; 


7 . 3 .  S a l a  r i u n i o n i  a l  p r i m o  p i a n o   


 
La nuova sala riunioni prevista al piano primo è prevista con analoghe soluzioni tecniche già 


adottate nell’attuale insediamento, prevedendo pavimento galleggiate con rampa e relativi impianti 
elettrici dedicati con torrette elettriche a scomparsa e punti alimentazione per sistemi audio/video. 


- Il controllo della temperatura sarà garantito da pannelli touch screen e da sonda interna di 
temperatura e valvole termostatiche come negli altri locali; 
- l’illuminazione sarà comandabile a pulsanti e regolabile in automatico dal sistema centrale o 


manualmente per il controllo della intensità di flusso luminoso desiderata; 
-  


Le planimetrie del lay out di progetto sono riportate negli allegati grafici insieme ad alcune ipotesi di possibile 
sistemazione delle postazioni di lavoro. 
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8 .  E L A B O R AT I  P E R  I L  P R O G E T T O  D E F I N I T I V O  E D  E S E C U T I V O  
Per le successive fasi del progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere predisposti tutti gli 


elaborati atti a descrivere il progetto nella sua interezza secondo le indicazioni e le scale prescritte dal 
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., oltre ai documenti amministrativi necessari 
per l’espletamento della gara di appalto dei lavori. 


9 .  P R E S C R I Z I O N I  N O R M AT I V E ,  T E C N I C H E ,  E  L E G I S L AT I V E  
I progettisti dichiarano che la redazione degli elaborati, sia amministrativi che grafici, è avvenuta 


nel rispetto delle prescrizioni Normative, Tecniche e Legislative previste per la stesura del progetto di 
fattibilità. 
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Progetto di fattibilità tecnica ed economica Calcolo Sommario della spesa


LAVORI IMPORTI


Opere Edili
Opere murarie 178.831,79€         


Pavimentazioni 133.744,43€         
Serramenti 71.010,68€           


Controsoffitti e pitturazioni 46.949,89€           
TOTALE OPERE EDILI 430.536,79€     


Impianti
Elettrico 298.812,15€         


Cablaggio strutturato 111.441,49€         
Antincendio 77.550,38€           


Termico 130.944,04€         
Idrico 44.148,75€           


TOTALE IMPIANTI 662.896,81€     


TOTALE COMPLESSIVO 1.093.433,60€  
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A) SOMME A BASE D'APPALTO TOTALE


A.1 OPERE EDILI 430.536,79 €
A.2 IMPIANTO ELETTRICO 298.812,15 €
A.3 IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO 111.441,49 €
A.4 IMPIANTO ANTINCENDIO 77.550,38 €
A.5 IMPIANTO TERMICO 130.944,04 €
A.6 IMPIANTO IDRICO 44.148,75 €


1.093.433,60 €


A.7 ONERI ALLA SICUREZZA (circa 3%) 32.566,40 €


1.126.000,00 €


B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE


B.1 Lavori in economia previsti ma esclusi dall'appalto 0,00 €
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini 3.000,00 €
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €
B.4 Imprevisti (11%) 123.860,00 €
B.5 Accantonamento per accordi bonari art.205 D.Lgs 50/2016 (1% di A) 11.260,00 €
B.6 Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, 


direzione lavori, coordiamento in esecuzione,  e contabilità compresa 
IVA Ed oneri assicurativi e previdenziali


222.980,00 €


B.7 Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 €
B.8 Spese per commissioni giudicatrici e di collauto tecnico amministrativo 11.400,00 €
B.9 Spese per pubblicità 0,00 €


1.500,00 €


374.000,00 €


1.500.000,00 €


B.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche ed eventuali


TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B)


TOTALE COMPLESSIVO C) = A+B


TOTALE SOMME A BASE DI APPALTO (A)


QUADRO ECONOMICO N°1
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1 GENERALITÀ 
 
Il presente elaborato vuole dare le prime indicazioni di base per la redazione del piano di 


sicurezza, che dovrà essere redatto nelle fasi successive di progettazione nel rispetto della 


normativa vigente. 


Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti indicazioni sulle 


misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante l’esecuzione dei 


lavori. 


Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di 


sicurezza in capo ai soggetti esecutori.  


 


1.1 ABBREVIAZIONI 
 
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni: 


 
Nuovo Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii 
 
Responsabile dei lavori - RDL 


 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - CSE 


 
Referente 


 
È la persona fisica che rappresenta l’impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il 


CSE. Egli è persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e 


dirige le attività di cantiere della propria impresa e tra l’altro: 


• verifica e controlla l’applicazione del POS e del PSC; 


• agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e 


costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto, tutte le comunicazioni fatte al Referente si 


intendono fatte validamente all’Impresa; 


• riceve e trasmette all’Impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto 


dell’Impresa stessa; 


• è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’Impresa; 
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• riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri 


subappaltatori; 


• informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o 


subappaltatori. 


 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS 
 
Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC 
 
Piano operativo di sicurezza - POS 
 
Dispositivi di protezione individuali – DPI 


 
1.2 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
I rischi sono stati analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea 


e/o successiva di diverse imprese e/o diverse e ad eventuali pericoli correlati. 


Per ogni fase di lavorazione dovrà essere elaborata la relativa scheda di analisi contenente: 


• la descrizione della lavorazione 


• gli aspetti significativi del contesto ambientale 


• l’analisi dei rischi 


• le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza 


• i contenuti specifici del POS 


• la stima del rischio riferita alla lavorazione. 


 
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia 


della gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. Tale indice cresce 


all’aumentare del rischio ed è associato alle seguenti valutazioni: 


 


Stima Significato 


1 il rischio è basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente 
provoca raramente danni significativi. 


2 il rischio è medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione 
per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano. 


3 il rischio è alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della 
lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione 
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2 RELAZIONE SULL’OPERA 


2.1 GENERALITÀ 


2.1.1 DATI GENERALI AI FINI DELLA SUCCESSIVA NOTIFICA 


Committente 


Nome: Area di Ricerca di Padriciano 


Via: 


Località Padriciano, 99 Città Trieste Provincia TS 


Indirizzo preciso del cantiere 


Via: Padriciano, 99 


Località Padriciano Città Trieste Provincia TS 


Data presunta di inizio lavori Da definire 


Durata presunta dei lavori (giorni naturali consecutivi) 500 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 
 
Natura dell’opera (descrizione sintetica) 
L’intervento prevede la ristrutturazione sia dal punto di vista edile che impiantistico dell’intero 
edificio L1 del Campus di Padriciano di Area Science Park. Tale intervento si rende necessario per 
conformare gli attuali spazi alle necessità della società ESTECO che occuperà i nuovi spazi. 
Le tipologie di lavori del presente progetto sono sommariamente le seguenti: 
OPERE EDILI 
1. Demolizioni e smantellamenti 
2. Nuove pavimentazioni 
3. Nuove partizioni 
4. Opere da serramentista (porte, pareti vetrate) 
5. Controsoffitti e pitturazioni 
 
IMPIANTI 
1. Impianti elettrici e speciali, rete dati 
2. Impianti meccanici 
 
Per maggiori dettagli si vede la relazione tecnico illustrativa. 
 
 


 
2.2 CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE ESTERNO 
 
2.2.1 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRENO 


MORFOLOGIA DEL SITO 
 
CONFINI Nord-ovest Zona di parcheggio – viabilità secondaria 


Sud-ovest Viabilità secondaria 
Sud-est Viabilità secondaria 
Nord-est Zona di parcheggio – viabilità secondaria 


 
MORFOLOGIA Stato attuale − Rischi evidenziati 


La morfologia generale indica 
che il terreno è debolmente 
inclinato verso Est (circa 10 %) 


 


ALTITUDINE 365 m s.l.m. −  
 


GEOLOGIA DEL TERRENO ED ASPETTI IDROGEOLOGICI 
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GEOLOGIA Stato attuale − Rischi evidenziati 
- Dati non necessari per 


l’intervento in oggetto 
 


IDROLOGIA - Dati non necessari per 
l’intervento in oggetto 


 


 


CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 


Caratteristiche Parametri 
Vento Zona 8 


qref = 0,6 KN/m2 
Cat. II 
Classe di rugosità: D 


Sisma In base alla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 16 del 
11/08/2009 il Comune di Trieste ricade nella zona sismica 
classificata 3 (bassa sismicità). 


Neve Zona 1 
qsk = 1,62 KN/m2 


 


VINCOLI GRAVANTI SULL’AREA 


SOTTOSERVIZI 
 
 


Tipologia Stato attuale Rischi evidenziati 
Linee elettriche aeree Non presenti -  
Linee elettriche interrate Non presenti 
Linee telefoniche Non presenti 
Fognature Non presenti 
Acquedotto Non presenti 
Gas metano Non presenti 
Gas medicali Non presenti 
Illuminazione pubblica Presente lungo viabilità stradale 
 


VIABILITÀ 
 


Tipologia Stato attuale Rischi evidenziati 
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Strade Viabilità interna periferica del 
comprensorio 


- contatto accidentale tra i mezzi 
di passaggio e in sosta 


- interferenza con la viabilità 
interna veicolare  


- contatto con mezzi di passaggio 
e in sosta 


- investimento di pedoni 


Accessi al cantiere Verranno predisposti opportuni 
accessi alle zone di cantiere 
distinti da quelli di accesso agli 
edifici e alle altre zone di sosta 


Recinzione Prevedere una recinzione che 
limiti l’accesso alla zona di 
lavoro. Predisposizione chiusura 
accessi all’area di cantiere 
dall’interno dell’edificio L2 


 


RISCHI ED EFFETTI POSSIBILI CAUSATI DAL CANTIERE VERSO L’ESTERNO  
 
Tipologia  
Rumore Definire le fasi di lavoro per limitare il disagio acustico alle 


attività delle attività svolte negli edifici adiacenti. Si prevede 


trasmissione di rumore verso l’esterno del cantiere. Il livello 


sonoro deve essere contenuto all’interno dei limiti imposti dal 


DPCM 14/11/1997, lo svolgimento delle attività più rumorose 


deve comunque essere concordato con le esigenze dell’Area 


di Ricerca in cui si effettua l’opera. 


In base all’art. 7 della L.R. n°21 del 10/05/1999, le attività nei 
cantieri sono consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 con 
interruzione pomeridiana secondo quanto previsto nel 
regolamento comunale. 


Vibrazioni Scegliere le tipologie costruttive tali da limitare le vibrazioni 
che possono provocare fessurazioni e cedimento delle 
strutture portanti dell’edificio ed arrecare disturbo alle attività 
dei laboratori. 


Incendio - cause elettriche 
- surriscaldamento 
- autocombustione 
- esplosioni o scoppi 
- fulmini 
- cause colpose 


Attività o insediamenti limitrofi - interferenza con traffico veicolare e pedonale 
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Emissioni agenti inquinanti - non previste  
Caduta di oggetti dall’alto 
all’esterno del cantiere 


- non previste  


Rischi connessi con la viabilità 
esterna 
 


- Al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenza con la 
viabilità comprensoriale dovranno essere adottate le 
seguenti misure: 
- una continua pulizia della sede stradale; 
- segregazione del cantiere con individuazioni degli 


ingressi 
- adozione di opportuna segnaletica di cantiere 
- il rispetto dei percorsi per i mezzi di soccorso, di 


emergenza e di ordine pubblico 
 


2.3 DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI 
 
2.3.1 ANALISI DELLE LAVORAZIONI  
 


La realizzazione dell’opera prevede le lavorazioni di seguito illustrate e descritte 
sequenzialmente nel programma lavori; 
 


Elenco fasi di lavorazione: 
1. Installazione cantiere; 
2. Demolizioni e smantellamenti; 
3. Rifacimento delle partizioni; 
4. Realizzazione di nuovi impianti termoelettrici, reti dati e rilevazione incendio; 
5. Rifacimento delle finiture; 
6. Smobilizzo cantiere. 


 


3 RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA 
 


Con riferimento ai rischi particolari elencati dalla normativa, si riporta quanto segue: 


Lesioni durante le lavorazioni  


Durante le lavorazioni si devono prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare rischi per 


gli addetti ai lavori. 


Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni o materiali pericolosi utilizzati in 


cantiere 


Residuali rischi di incendio durante le lavorazioni impiantistiche che prevedano saldature, taglio 


o altre lavorazioni in grado di generare scintille. Necessario prevedere l’allontanamento e lo 


stoccaggio di residui infiammabili. 
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4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
4.1 DELIMITAZIONE, ACCESSI E SEGNALAZIONI 


 


Tali delimitazioni devono essere concordate con la direzione dell’Area Science Park. 


Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi dei coordinatori, la 


denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente (rif. Definizioni). 


Sarà cura dell’impresa principale garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa 


avvenire in modo sicuro. Essa pertanto dovrà riportare, nel proprio POS, in dettaglio tutti gli 


aspetti della viabilità di cantiere nelle diverse fasi. 


 
4.2 AREE DI DEPOSITO 
 


Saranno concordate con la committenza nel rispetto delle prescrizioni del PSC e definite nelle 


fasi di progettazione esecutiva  


I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il 


ribaltamento.  


I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e 


deposito.  


 


4.3 SMALTIMENTO RIFIUTI 
 


Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, quando non necessario per un ulteriore 


utilizzo, sarà prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata secondo le modalità 


previste dal progetto esecutivo. 


In particolare: 


• i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno smaltiti in accordo con il sistema di 


smaltimento dell’area in rispetto alle prescrizioni dell’elenco prezzi e del capitolato 


speciale d’appalto  


• quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi” propri delle 


attività di demolizione, costruzione e scavo secondo le norme vigenti. 
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I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in 


cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 


 


4.4 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI 
 
4.4.1 SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE 
 


Sarà possibile utilizzare il servizio di ristorazione erogato presso il 


comprensorio mediante stipula di opportuna convenzione con l’Ente appaltante. 


 
4.4.2 SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA PRINCIPALE 
 


I servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dall’allegato XIII del 


D.Lgs 81/08 


• igiene e uffici 


• spogliatoi 


• lavatoi  


• latrine 


• docce  


Sarà cura dell’impresa principale:  


• assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente 


un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito 


di guasto dell’illuminazione artificiale; 


• difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l’investimento di 


materiali. 


• fornire presidi di prevenzione incendi adeguati per numero e potenzialità estinguente 


 


4.5 IMPIANTI DI CANTIERE 
 


4.5.1  IMPIANTI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE 
 


Bisogna concordare con il RSL di volta in volta 
 
4.5.2 IMPIANTI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA PRINCIPALE 
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L’Impresa principale deve realizzare a regola d’arte gli impianti riportati nelle specifiche 


relazioni impiantistiche dando poi resoconto delle certificazioni richieste in rispetto alle 


normative. Il ponteggio, potrà essere utilizzato anche da eventuali subappaltatori previa 


redazione di necessario verbale di coordinamento. 


 
4.5.3 SEGNALETICA 
 


La segnaletica dovrà essere conforme a quanto prescritto negli allegati dal XXV al XXX del TUS in 


particolare per tipo e dimensione.  


Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni dell’allegato XXXII del TUS. 


 


4.6 GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
4.6.1 INDICAZIONI GENERALI 
 


Sarà cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della 


formazione del personale addetto. 


L’impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati 


dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in 


posizione visibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. 


 
4.6.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO 
 


Dovrà essere predisposta a cura dell’impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed 


adeguatamente segnalato con cartello (rif. cap. 4.1), la cassetta di pronto soccorso. L’impresa 


principale garantirà la presenza di un addetto al primo soccorso durante l’intero svolgimento 


dell’opera, a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere in 


possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso 


strutture specializzate. 


 
5 RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI 
 
In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione 


dei rischi derivanti dalla presenza contemporanea o non di più imprese e/o lavoratori autonomi. 


Il programma lavori consente l’individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre 


particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito. 
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Si evidenzia che le interferenze saranno più probabili nel completamento delle finiture per la 


contemporanea presenza di addetti ai lavori edili ed impiantistici (meccanici) 


Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere 


preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate. 


 


5.1 D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
5.1.1 D.P.I. IN DOTAZIONE AI LAVORATORI 
 
Il POS dovrà riportare l’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le 


modalità di consegna e di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono essere 


marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e 


integrazioni e che dovrà essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori 


sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. è obbligatorio anche l’addestramento).  


 


5.1.2 SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. Il POS dovrà 


riportare il nome del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso l’attività 


non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel 


POS.  


 
5.1.3 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE PER I LAVORATORI 
 
L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore potrà essere valutata in fase 


preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati 


da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione 


C.P.T. di Torino, vol. II manuale 5 “Conoscere per prevenire”). 


I POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori. 


 
6 DOCUMENTAZIONE 
 


Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista 


per legge, al CSE ciascuna impresa presente in cantiere deve consegnare per sé e per le imprese 


sue subappaltatrici la seguente documentazione: 


• piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art.89, comma 1, lettera h del TUS; 
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• dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9 lett. b del del TUS;  


• nomina del referente; 


• dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal TUS; 


• dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al 


rumore; 


• dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS; 


• dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi; 


• dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano; 


• informazione sui subappaltatori. 


• copia del PSC debitamente sottoscritto. 


 


L’impresa principale dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica 


preliminare trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei 


lavori. 


 
 


7 PRESCRIZIONI 
 
 
7.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE APPALTATRICI 
 


Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi: 


1) consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del 


PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso; 


2) comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori; 


3) fornire ai propri subappaltatori: 


− comunicazione del nominativo del CSE, nonché l’elenco dei documenti da trasmettere al 


CSE;  


− copia del PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l’altro 


l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici; 


− adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 


− le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e 


dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione; 







LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO L1 
DEL COMPRENSORIO DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK 


Progetto di fattibilità tecnica ed economica Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 


 


Pag. 14 di 17 


4) verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni 


prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione di cui al capitolo I; 


5) fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC. 


 


7.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER I LAVORATORI AUTONOMI 
 
I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal PSC e rispettare le indicazioni loro 


fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e 


cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di coordinamento. 


 


7.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE 
 
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni 


contenute nel PSC. 


Il PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa 


esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attività, redigono e 


forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori (art.101 comma 3 del TUS) il loro specifico POS. 


Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui 


modalità esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno 


comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo 


caso, l’impresa interessata dai lavori dovrà integrare il suo POS e presentarlo così aggiornato al 


CSE. Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione. 


Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la 


variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE 


ed in ogni caso non comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 


Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi: 


6) comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con anticipo 


tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC; 


7) fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i 


lavoratori autonomi; 


8) garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento; 


9) trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS; 
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10) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione 


delle necessità delle singole fasi lavorative; 


11) assicurare: 


− il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 


− idonee e sicure postazioni di lavoro; 


− corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 


− il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute 


dei lavoratori; 


L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze 


comporterà la responsabilità dell’impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa 


l’applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verrà trattenuta nella 


liquidazione a saldo. 


Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza 


di lavoratori non in regola all’interno del cantiere. 


 
7.4 PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE 
 


I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo 


prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature 


al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei 


lavoratori. 


Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 


documentazione relativa alle sole lavorazioni effettivamente previste: 


• indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti 


dall’applicazione del Titolo VIII – Capo II del TUS 


• libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 


superiore a 200 Kg; 


• copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 


200 Kg; 


• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli 


apparecchi di sollevamento; 


• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; 
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• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi; 


• disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati 


secondo schemi tipo 


• dichiarazione di conformità DM 37/2008 per l’impianto elettrico di cantiere; 


•  trasmissione ai competenti uffici territoriali di ASS e ISPESL della dichiarazione di 


conformità degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche; 


• trasmissione ai competenti uffici territoriali di ASS e ISPESL della dichiarazione di conformità 


degli impianti di messa a terra (Modello B); 


• copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 


• libretti d’uso e manutenzione delle macchine. 


 


7.5 MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE 
 
In attuazione dell’art.92 comma 1 lettera c del TUS, per il coordinamento e la cooperazione 


dovranno essere previste almeno le seguenti riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori 


autonomi: 


1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori già 


individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno 


consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC;  


2. prima dell’ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi; 


3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza media 


settimanale. 


Il CSE convocherà la riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori 


già individuati. Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate. 


Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti sarà cura del CSE 


individuare le relative misure di coordinamento e sarà comunque obbligo di tutte le imprese e dei 


lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 


 


7.6 REQUISITI MINIMI DEL POS 
 


Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi: 
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1. organizzazione dell’impresa e dello specifico cantiere con definizione delle responsabilità, 


modalità di gestione dell’emergenza, modalità di informazione e formazione sui contenuti 


del PSC e del POS stesso; 


2. definizione e dati dei subappalti; 


3. DPI utilizzati (rif. Cap. 5.1.1); 


4. macchine e attrezzature utilizzate e documentazione in dotazione (rif. Cap. 6.4); 


5. schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate; 


6. programma lavori dettagliato, con definizione dell’intervento dei subappaltatori; 


7. elenco delle lavorazioni con valutazione dei rischi e misure relative, incluse eventuali 


lavorazioni affidate a lavoratori autonomi; 


8. valutazione dell’esposizione personale al rumore per gruppi omogenei (rif. Cap. 6.4); 


9. procedure esecutive dettagliate per lavorazioni particolari (quali rimozione amianto, 


demolizioni, lavorazioni in presenza di sotto/sopraservizi); 


10. documentazione per dare evidenza dell’adempimento dei vari obblighi derivanti dal TUS e 


dalla normativa in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico competente, 


attestati di formazione dei lavoratori, etc.). 


 
7.7 MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL RLS 
 


Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei 


lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. È facoltà del RLS formulare 


proposte sui contenuti del piano (art. 102 del TUS).  
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Figura 3 
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Figura 4 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  


(da inserire nella Busta telematica Amministrativa) 


 
All’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di 
Trieste – Area Science Park 
Padriciano 99 
34149 Trieste 


 


Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO L1 DEL COMPRENSORIO DI PADRICIANO DI 
AREA SCIENCE PARK. CIG 9757021471. Domanda di partecipazione di cui al punto 13 del 
Disciplinare di gara. 


 


Il sottoscritto/a      ______________________________________________________________________ 


nato/a a _______________________________________________ il __________________________ 


in qualità di (carica sociale)      ____________________________________________________________ 


della società          _______________________________________________________________________ 


con sede legale in _______________________________________________________________________ 


n. telefono ______________________________ PEC  _________________________________________ 


e-mail_________________________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________________ 


Iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di __________________ al n. ________________________ 


CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA DI CUI ALL’OGGETTO IN QUALITÀ DI: 


 libero professionista; 


 rappresentante dello studio associato ___________________________________________________ 


 legale rappresentante della società di professionisti ________________________________________ 


 legale rappresentante della società di ingegneria __________________________________________ 


 legale rappresentante del consorzio/GEIE ________________________________________________ 


 associato dello studio ________________________________________________________________ 


 altro soggetto abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di 
architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati 
______________________________________________________________________________________ 


 Mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 46 – comma 1 - lett. e): 


 tipo orizzontale    tipo verticale    tipo misto 


 costituito  


 da costituire; 


tra i seguenti soggetti: 
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


 Mandataria/mandante di un consorzio (D.Lgs. 50/2016 art. art. 46 – comma 1 - lett. a) ed f): 


 stabile 


 ordinario     


 costituito  


 da costituire; 


tra i seguenti soggetti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


 Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e): 


 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 


 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  


 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  


 GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 46 – comma 1 - lett. a); 


 altro: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


E A TAL FINE DICHIARA/DICHIARANO 


 (barrare la/e casella/e corrispondente/i) 
Per tutti 


Che la presente domanda di partecipazione è in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo (D.P.R. n. 
642/72), come da: 


 ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo allegata alla presente domanda 


 bonifico bancario allegato alla presente domanda 


 marca da bollo con numero seriale _____________________________ scansionata ed allegata alla 
presente domanda. 
 


Che il CCNL applicato è il seguente: 


(riportare il codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del D.L. n. 76/20, come introdotto dalla 
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120. Per maggiori informazioni, si vedano la circolare INPS n. 
170 del 12 novembre 2021 
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero
%20170%20del%2012-11-2021.htm ) e il sito https://www.cnel.it/Archivio-Contratti) 


Codice n. _______________________________________________________________________________ 


 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 


 indica di concorrere per il seguente consorziato (qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio): 



https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20170%20del%2012-11-2021.htm

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20170%20del%2012-11-2021.htm

https://www.cnel.it/Archivio-Contratti
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denominazione/ragione sociale____________________________________________________________ 


sede legale________________________________________________________________________ 


codice fiscale e partita IVA_____________________________________________________________ 


 


Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 


 di allegare copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata; 


 dichiara, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi ovvero della percentuale in caso di servizi 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti: 


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


 


Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 


 di allegare copia dell’atto costitutivo e lo statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto 
designato quale capofila; 


 dichiara, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi ovvero della percentuale in caso di servizi 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti: 


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 


 dichiara che: 


a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo è __________________________________________;  


b. di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate;  


c. dichiara, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi ovvero della percentuale in caso di servizi 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti: 


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


 


Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica 


 di allegare copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 
della rete, 


 dichiara che le imprese per le quali la rete concorre sono: ____________________________________ 
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 dichiara che le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 
sono:  


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


 


Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 


 di allegare copia del contratto di rete; 


 di allegare copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 


 dichiara che le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 
sono:  


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


 


Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di 
imprese costituito o costituendo 


in caso di RTI costituito: 


 di allegare copia del contratto di rete 


 di allegare copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; 


 dichiara che le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 
sono:  


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


in caso di RTI costituendo: 


 di allegare copia del contratto di rete 


 dichiara che il concorrente a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; è: __________________________________________________; 


 assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei;  


 dichiara che le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 
sono:  


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 


denominazione impresa________________________% o parte dei servizi che saranno 
eseguiti___________ 







Servizi di ingegneria e architettura per i lavori di adeguamento dell’edificio L1 Allegato M-01 
 


 Pag. 5 di 10 


 


Dichiarazioni in merito ai requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale. 


Il sottoscritto, nella sopra spiegata qualità, dichiara altresì: 


1) che la struttura operativa sarà così composta: 


NOTA: LA STRUTTURA OPERATIVA SARÀ COSTITUITA DA MINIMO 2 PROFESSIONISTI, IN PARTICOLARE 
SONO PREVISTE 2 FIGURE DISTINTE PER LE FUNZIONI DI CUI AI SEGUENTI PUNTI A e B: 
 
A. PER LE OPERE EDILI: 


nome __________________________________ cognome _______________________________________, 


con esperienza nella progettazione di ______________________________________________, iscritto 


all’Ordine/Collegio dei _______________________________________________________ della provincia 


di___________________________________, al n. _________________ dal __________________________ 


(nel caso) dipendente di __________________________________________________________________; 


 
B. PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: 


nome __________________________________ cognome _______________________________________, 


con esperienza nella progettazione di ______________________________________________, iscritto 


all’Ordine/Collegio dei _______________________________________________________ della provincia 


di___________________________________, al n. _________________ dal __________________________ 


(nel caso) dipendente di __________________________________________________________________; 


 
C. PER GLI IMPIANTI MECCANICI: (DETTA PRESTAZIONE PUO’ ESSERE ESEGUITA DA UNO DEI 
PROFESSIONISTI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI): 
 
nome __________________________________ cognome _______________________________________, 


con esperienza nella progettazione di ______________________________________________, iscritto 


all’Ordine/Collegio dei _______________________________________________________ della provincia 


di___________________________________, al n. _________________ dal __________________________ 


(nel caso) dipendente di __________________________________________________________________; 


 
D. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (DETTA PRESTAZIONE 
PUO’ ESSERE ESEGUITA DA UNO DEI PROFESSIONISTI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI): 
 
nome __________________________________ cognome _______________________________________, 


con esperienza nelle attività di ______________________________________________, iscritto 


all’Ordine/Collegio dei _______________________________________________________ della provincia 


di___________________________________, al n. _________________ dal __________________________ 


(nel caso) dipendente di __________________________________________________________________; 
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E. DIRETTORE LAVORI (DETTA PRESTAZIONE PUO’ ESSERE ESEGUITA DA UNO DEI PROFESSIONISTI DI CUI 
AI PUNTI PRECEDENTI): 
 
nome __________________________________ cognome _______________________________________, 


con esperienza nella esecuzione di ______________________________________________, iscritto 


all’Ordine/Collegio dei _______________________________________________________ della provincia 


di___________________________________, al n. _________________ dal __________________________ 


(nel caso) dipendente di __________________________________________________________________; 


 
F. INDICAZIONE DELLA PERSONA INCARICATA DELL’INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE (DETTA PRESTAZIONE PUO’ ESSERE ESEGUITA DA UNO DEI PROFESSIONISTI DI CUI AI 
PUNTI PRECEDENTI): 
 
nome __________________________________ cognome _______________________________________, 


con esperienza nella gestione di ______________________________________________, iscritto 


all’Ordine/Collegio dei _______________________________________________________ della provincia 


di___________________________________, al n. _________________ dal __________________________ 


(nel caso) dipendente di __________________________________________________________________; 


 


Da compilare SOLO per i raggruppamenti temporanei (da compilare a cura del giovane professionista): 


Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2.12.2016 N. 263 i raggruppamenti 
temporanei previsti dall’art. 46, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, devono prevedere la presenza di 
almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione 
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista iscritto ad un 
albo professionale. Tale qualificazione implica l’intervento del medesimo nelle attività di progettazione e 
l’assunzione delle connesse responsabilità. 
 
nome __________________________________ cognome _______________________________________, 


con esperienza nella progettazione di ______________________________________________, iscritto 


all’Ordine/Collegio dei _______________________________________________________ della provincia 


di___________________________________, al n. _________________ dal __________________________ 


(nel caso) dipendente di __________________________________________________________________; 


 


NOTA PER LA COMPILAZIONE: 


A. progettazione opere edili: professionista (architetto, ingegnere, geometra o perito) abilitato allo 
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e iscritto al relativo Ordine/Collegio Professionale. 


B. progettazione impianti elettrici e speciali: professionista iscritto negli appositi albi professionali abilitato 
alla progettazione di impianti elettrici. 


C. progettazione impianti meccanici (nel caso che detta prestazione non possa essere eseguita da uno dei 
professionisti indicati ai punti A o B): professionista iscritto negli appositi albi professionali abilitato alla 
progettazione di impianti termotecnici. 
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D. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (nel caso che detta prestazione non 
possa essere eseguita da uno dei professionisti indicati ai punti A, B o C): tecnico abilitato quale 
coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare deve 
possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008). 


E. direttore dei lavori (nel caso che detta prestazione non possa essere eseguita da uno dei professionisti 
indicati ai punti A, B, C o D): professionista (architetto, ingegnere, geometra o perito) abilitato allo 
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e iscritto al relativo Ordine/Collegio Professionale. 


F. incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (nel caso che detta prestazione non 
possa essere eseguita da uno dei professionisti indicati ai punti A, B, C, D o E): professionista (architetto, 
ingegnere, geometra o perito) abilitato allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e iscritto al 
relativo Ordine/Collegio Professionale. 


 


2) di aver conseguito un fatturato globale, al netto dell’IVA, per servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo 
quinquennio (per esercizio si intende il periodo di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno), 
conclusi anteriormente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, per il seguente importo 
(non inferiore, complessivamente, a € 290.666,04): 


ANNO FATTURATO 
  
  
  
TOTALE (fatturato globale nei migliori 3 esercizi degli 
ultimi 5 esercizi conclusi): 


 


 (in caso di raggruppamento temporaneo, riportare il dato complessivo risultante dalla somma degli importi 
dichiarati dai singoli componenti) 


 


3) di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a 
lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ciascuna 
classe e categoria non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come 
specificato di seguito: 


Tabella n. 1 


Categoria (1) Rif. numerico 
Opere Allegato 2 (2)  


Importo dei lavori  Importo dei lavori 
eventualmente rivalutato (3) 


categoria E.20    


categoria IA.02    


categoria IA.03    


categoria IA.04    


(in caso di raggruppamento temporaneo, riportare il dato complessivo risultante dalla somma degli importi 
dichiarati dai singoli componenti) 


(1) Ciascun candidato allega alla presente istanza, nell’ambito delle dichiarazioni di cui al modello allegato 2, una 
dichiarazione per ciascuna opera per la quale intende documentare i servizi svolti, tenendo conto dei seguenti 
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requisiti minimi: categoria E.20 (€ 665.040,00), categoria IA.02 (€ 270.462,00), categoria IA.03 (€ 
581.358,00), categoria IA.04 (€ 172.140,00) 


(2) Riportare il numero progressivo relativo alla corrispondente tabella di cui all’allegato 2 


(3) Rivalutato mediante indice ISTAT dei costi di costruzione di edifici residenziale aggiornato a dicembre 2022 


 
4) di aver espletato e completato, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione dell’avviso di 


indagine di mercato, due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del 
D.Lgs. 50/2016 (cd. “servizio di punta”) relativi a opere appartenenti a ciascuna delle seguenti classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo complessivo per ogni classe e categoria non inferiore a 
0,80 volte, corrispondente a:  


Tabella n. 2 


Categoria (1) Rif. numerico 
Tabella n. 3 (2)  


Importo dei lavori  Importo dei lavori 
eventualmente rivalutato (3) 


categoria E.20    


categoria E.20    


categoria IA.02    


categoria IA.02    


categoria IA.03    


categoria IA.03    


categoria IA.04    


categoria IA.04    


(in caso di raggruppamento temporaneo, riportare per ciascuna categoria il servizio di punta svolto da uno 
dei componenti del raggruppamento) 


(1) Ciascun candidato allega alla presente istanza, nell’ambito delle dichiarazioni di cui al modello allegato 2, una 
dichiarazione per ciascuna opera per la quale intende documentare i servizi svolti, tenendo conto dei seguenti 
requisiti minimi: categoria E.20 (€ 354.688,00), categoria IA.02 (€ 144.246,40), categoria IA.03 (€ 
310.057,60), categoria IA.04 (€ 91.808,00) 


(2) Riportare il numero progressivo relativo alla corrispondente Tabella n. 3 


(3) Rivalutato mediante indice ISTAT dei costi di costruzione di edifici residenziale aggiornato a dicembre 2022 


 


Tabella n. 3 


RIPRODURRE LA SEGUENTE TABELLA N. 3 PER OGNI CATEGORIA DI LAVORI PER LA QUALE È STATO 
ESEGUITO IL SERVIZIO DI CUI ALLA TABELLA N. 2.  
Qualora la progettazione sia stata espletata insieme ad altri soggetti, dovrà essere dichiarata solo la 
parte di importo relativo alla parte progettata dal soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione. 
 


Servizio n.  Barrare se servizio di punta     
Categoria dei lavori (indicare una tra 
E.20 o IA.02 o IA.03 o IA.04) 


 


Importo dei lavori 
 


€  
 


Denominazione dei lavori Esempio: edificio ad uso uffici direzionali della ditta XYZ 
Descrizione delle caratteristiche Esempio: per categoria E.20: Lavori di straordinaria manutenzione 







Servizi di ingegneria e architettura per i lavori di adeguamento dell’edificio L1 Allegato M-01 
 


 Pag. 9 di 10 


distintive dell’intervento e 
destinazione d’uso (indicativamente 
5 righe) in riferimento alla categoria 
di lavori del requisito da dimostrare 
 


su esistente edificio per ricavare nuovi uffici destinati alla direzione 
generale per una superficie complessiva di 400 mq. I lavori 
prevedono principalmente la ridistribuzione degli spazi interni, il 
rinnovo delle finiture interne e dei serramenti interni ed esterni.  
 
 
 
 


Luogo  
 


Committente e riferimenti incarico Esempio: Comune/Ente XYZ, data e numero del contratto 
 


Data di inizio servizio 
 


Mese 
 
Anno  


Data di fine svolgimento 
servizio 


Mese 
 
Anno 


Natura dei servizi prestati Progetto 
preliminare/f
attibilità      


Progetto definitivo     Progetto esecutivo  


Direzione 
lavori            


Coordinamento sicurezza 
progettazione             


Coordinamento sicurezza 
esecuzione                 


Indice ISTAT del costo di costruzione edifici residenziali per l’eventuale rivalutazione 
dell’importo dei lavori  


 
 


Eventuale importo rivalutato dei 
lavori  


€  
 


 


Luogo, data Firma (digitale) 
 
 
 


 
 
 


 
N.B. La presente istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o 
da suo procuratore, ed in tal caso andrà allegata la relativa procura o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 
di imprese di rete o GEIE già costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dalla 
mandataria/capofila.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 
di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai 
rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. In questo caso, 
l’istanza va sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, compreso il giovane professionista 
(solo qualora componente del RTI). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 
lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo 
In caso di aggregazione di retisti si veda il punto 13.1 del Disciplinare di gara 
 
SPAZIO PER INSERIRE ULTERIORI FIRMATARI 
 
Nome e cognome _____________________________________ firma ___________________________ in 


qualità di _______________________ dell’Impresa _____________________________________________  
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Nome e cognome _____________________________________ firma ___________________________ in 


qualità di _______________________ dell’Impresa _____________________________________________  
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ALLEGATO M-02 
 


MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 


 


GU UE S numero [], data [], pag. [],  


Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 


Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 


Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 


 


INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 


Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 


Identità del committente (3) Risposta: 


Nome:  


Codice fiscale  
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park 


00531590321 


Di quale appalto si tratta? Risposta: 


Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DELL’EDIFICIO L1 DEL COMPRENSORIO DI PADRICIANO DI AREA 
SCIENCE PARK 


Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 


OPI/SER/23/08 


CIG  


CUP (ove previsto) 


Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  


9757021471 


J93G22000330005 


Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 


 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 


aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 


un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 


A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 


Dati identificativi Risposta: 


Nome: [   ] 


Partita IVA, se applicabile: 


Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 


[   ] 


[   ] 


Indirizzo postale:  [……………] 


Persone di contatto (6): 


Telefono: 


PEC o e-mail: 


(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 


[……………] 


[……………] 


[……………] 


[……………] 


Informazioni generali: Risposta: 


L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 


Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 


Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 


Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice? 


In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 


numero di iscrizione o della certificazione  
 
 


b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 


se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 


 


 


[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 


 


 


a) [………….…] 
 


 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 


emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 


        [………..…][…………][……….…][……….…] 


 


c) […………..…] 


 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 


36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 


(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 


In caso di risposta negativa alla lettera d): 


Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  


SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 


e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 


       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 


 
d) [ ] Sì [ ] No 


 


 


 


e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  


[………..…][…………][……….…][……….…] 


Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 


ovvero, 


è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 


In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 


ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 


b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 


l’attestazione: 
 


d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 


 


[ ] Sì [ ] No 


 


 


[ ] Sì [ ] No 


 


a) [………….…] 
 


 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 


emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 


        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 


c)     […………..…] 
 
 


d) [ ] Sì [ ] No 


Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 


Forma della partecipazione: Risposta: 


L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativo: 


a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti 
specifici, ecc.): 
 


b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 


c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 


consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 


 
 
 
a): […………..…] 
 


b): […………..…] 
 


c): […………..…] 


d): […….……….] 


Lotti Risposta: 


 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 


[   ] 
 
 


B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 


Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 


Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 


[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 


C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 


Affidamento: Risposta: 


L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 


In caso affermativo:  


Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 


Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 


[ ] Sì [ ]No 


 


 


[………….…] 


[………….…] 


In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 


D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 


(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 


Subappaltatore: Risposta: 


L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  


In caso affermativo: 


Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   


Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 


[ ]Sì [ ]No 
 


 


 [……………….]    [……………….] 


 


[……………….] 


Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni 
della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. 
fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 


A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 


L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 


1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 


2. Corruzione(13) 


3. Frode(14); 


4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 


5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 


6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 


CODICE 


7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  


Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 


Risposta: 


I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  


 
 


[ ] Sì [ ] No 


 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 


[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 


In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 


sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 


 


b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 


c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  


 


 


 


a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 


b) [……] 
 


c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  


 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 


dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri 


dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla 
lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto 
nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 


(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo 


motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 


finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della 


tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 


 


[ ] Sì [ ] No 


In caso affermativo, indicare: 


1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 


2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 


3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 


- hanno risarcito interamente il danno? 


- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 


 


4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 


 


 


5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 


 


 [ ] Sì [ ] No 
 


[ ] Sì [ ] No 


 


 


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


 


[ ] Sì [ ] No 


In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 


[……..…][…….…][……..…][……..…]   


 


[……..…] 


 


B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 


Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 


Risposta: 


L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 


[ ] Sì [ ] No 


 
In caso negativo, indicare: 
 


a)   Paese o Stato membro interessato 
 


b)   Di quale importo si tratta 
 


c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 


1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 


− Tale decisione è definitiva e vincolante? 


− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 


− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 


2)    In altro modo? Specificare: 


d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 


Imposte/tasse Contributi previdenziali 
 
a) [………..…] 
 


b) [……..……] 
 
 


 
c1) [ ] Sì [ ] No 


-     [ ] Sì [ ] No 


- [………………] 


- [………………] 


 


c2) [………….…] 
 


d) [ ] Sì [ ] No 


a) [………..…] 
 


b) [……..……] 
 


 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 


-     [ ] Sì [ ] No 


- [………………] 


- [………………] 


 


c2) [………….…] 
 


d) [ ] Sì [ ] No 


 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 


 


In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  


 


In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 


Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 


 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  


[……………][……………][…………..…] 


C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 


Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  


Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 


Risposta: 


L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 


In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 


 


[ ] Sì [ ] No 


 


 


  


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


 


[ ] Sì [ ] No 


In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 


[……..…][…….…][……..…][……..…]   


L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 


 
a) fallimento 
 


In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 


provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 


 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 


ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 


 


 
 
 
 
 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
[ ] Sì [ ] No 
 


 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 


della direttiva 2014/24/UE. 
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b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 
    
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  
 


In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 


comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 


ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 


 


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No  


 


[ ] Sì [ ] No  


[ ] Sì [ ] No  


In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  


L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 


In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 


[ ] Sì [ ] No 
 
  


[………………] 


In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 


In caso affermativo, indicare: 


1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 


 


 


[ ] Sì [ ] No 


 
 


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


 


[ ] Sì [ ] No 


In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 


[……..…][…….…][……..…][……..…]   


L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 


In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
 


[………….] 


L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 


In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 


 


 […………………] 


L'operatore economico può confermare di: 


a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 


 
b)    non avere occultato tali informazioni? 


 


[ ] Sì [ ] No 


 
[ ] Sì [ ] No 


 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 


Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 


Risposta: 


Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 


[ ] Sì [ ] No 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 


L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 


1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  


 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 


dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  


 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 


della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 


emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 


disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 


codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 


 
In caso affermativo: 
 


 


[ ] Sì [ ] No 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[………..…][……….…][……….…] 
 


[ ] Sì [ ] No 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[………..…][……….…][……….…] 
 


[ ] Sì [ ] No 
 


 
[………..…][……….…][……….…] 
 


[ ] Sì [ ] No 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[………..…][……….…][……….…] 


[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[………..…][……….…][……….…] 


Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 


(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 


 


[ ] Sì [ ] No 


 
[ ] Sì [ ] No 
 


 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 


novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 


di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 


[ ] Sì [ ] No 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[………..…][……….…][……….…] 


 


[ ] Sì [ ] No 


7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  


[ ] Sì [ ] No 


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 


 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 


Α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 


L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha 
indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la 
sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 


Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 


Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 


 


A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  


Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  


Idoneità Risposta 


1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 


Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 


[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…………][……..…][…………] 


2) Per gli appalti di servizi: 


 


È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


 


 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…………][……….…][…………] 
 


 


 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 


previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 


Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 


Capacità economica e finanziaria Risposta: 


1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 


 


e/o, 
 


1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   


[……], [……] […] valuta 


 


 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…….…][……..…][……..…] 


2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 


e/o, 


2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  


[……], [……] […] valuta 


 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[……….…][…………][…………] 


3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 


[……] 


4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[………..…][…………][……….…] 


5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 


Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 


[……] […] valuta 


 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 


6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 


[……] 
 
 
 


 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…………..][……….…][………..…] 
 


 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 


 


Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 


Capacità tecniche e professionali Risposta: 


1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  


 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 


Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…………][………..…][……….…] 


1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 


           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 


Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  


[……………..] 


Descrizione importi date destinatari 


    
 


2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 


Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 


[……..……] 
 
 
 
[……….…] 


3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  


[……….…] 


4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 


[……….…] 


5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 


L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 


 
 
 


 
[ ] Sì [ ] No 


 


 


6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 


 
 


 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto 
alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 


e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 


b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 


 
a) [………..…] 
 
 


 
b) [………..…] 


7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 


[…………..…] 


8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 


Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 


9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 


[…………] 


10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 


[…………] 


11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 


L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 


se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


 


 


[ ] Sì [ ] No 
 


 


 


[ ] Sì [ ] No 
 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[……….…][……….…][…………] 
12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 


 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 


13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 


[……] 
 
 
 


 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 


compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…………..][……….…][………..…] 


 


D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 


L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 


Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 


Risposta: 


L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 


In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[……..…][…………][…………] 


L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 


In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 


L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato 
i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a 
presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai 
(tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 


Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati 
per l'innovazione: 


L'operatore economico dichiara: 


Riduzione del numero Risposta: 


Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 


Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 


Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 


[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[………..…][……………][……………](40) 


 


Parte VI: Dichiarazioni finali 


Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 


Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 


a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 


b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 


Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 


  


 


Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 


 


 


 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 


modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ALLEGATO M-03  


DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  


(da inserire nella Busta telematica Amministrativa) 


 
All’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di 
Trieste – Area Science Park 
Padriciano 99 
34149 Trieste 


 


Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO L1 DEL COMPRENSORIO DI PADRICIANO DI 
AREA SCIENCE PARK. CIG 9757021471. Dichiarazioni integrative di cui al punto 13.3 del 
Disciplinare di gara. 


 


Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 


nato/a a _________________________________________________________ il ____________________ 


in qualità di (carica sociale) ________________________________________________________________ 


della società ____________________________________________________________________________ 


con sede legale in ________________________________________________________________________ 


n. telefono ______________________________ PEC ________________________________________ 


mail: __________________________________________________________________________________ 


codice fiscale ______________________________ partita IVA ____________________________________ 


in qualità di: 


  libero professionista  


 rappresentante dello studio associato ___________________________________________________ 


 legale rappresentante della società di professionisti ________________________________________ 


 legale rappresentante della società di ingegneria __________________________________________ 


 legale rappresentante del consorzio/GEIE ________________________________________________ 


 associato dello studio ________________________________________________________________ 


 altro soggetto abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di 
architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati 
______________________________________________________________________________________ 


 


 Mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 46 – comma 1 - lett. e): 


 tipo orizzontale    tipo verticale    tipo misto 


 costituito  


 da costituire; 
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tra i seguenti soggetti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


 Mandataria/mandante di un consorzio (D.Lgs. 50/2016 art. art. 46 – comma 1 - lett. a) ed f): 


 stabile 


 ordinario     


 costituito  


 da costituire; 


tra i seguenti soggetti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


 Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e): 


 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 


 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  


 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  


 GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 46 – comma 1 - lett. a); 


 altro: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


DICHIARA 


ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, e consapevole che, se, in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la dichiarazione resa 
dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 


1. che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3(1) del Codice, così come modificato dalla legge n. 55 del 
14/06/2019, sono i seguenti o, in alternativa, indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 


(per inserire dati ulteriori, riprodurre la presente tabella) 


Nome Cognome Data di nascita Luogo di nascita 


    


Codice fiscale Residenza Carica/poteri Eventuale data cessazione 


    


Nome Cognome Data di nascita Luogo di nascita 


    


Codice fiscale Residenza Carica/poteri Eventuale data cessazione 


    


Nome Cognome Data di nascita Luogo di nascita 
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Codice fiscale Residenza Carica/poteri Eventuale data cessazione 


    


 
(1)titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata. Si veda il Comunicato del Presidente dell’ANAC di data 08/11/2017. 


2. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 
concorrente; 


3. di impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della Transizione 
ecologica di data 23 giugno 2022, recante i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 
progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento 
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, presentando ogni dichiarazione dal medesimo 
prevista in fase di esecuzione dell’appalto; 


4. dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità; 


5. dichiara di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione 
o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 


6. barrare la casella che rileva e, se del caso, compilare il descrittivo: 


� di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  


Ovvero: 


� di aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento, la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (specificare quali sanzioni sono state comminate, la 
data di applicazione, la denominazione della Stazione Appaltante e l’appalto comprensivo di CIG): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________; 


7. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato; 


8. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere e di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti; 


9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’Area di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica di Trieste, reperibile all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/wp-



https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf
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content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf, e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 


10.  di accettare il Patto d’integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, di cui allega copia debitamente sottoscritta, 


11.  di aver effettuato il sopralluogo e di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per 
la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 


a) delle condizioni contrattuali e degli ulteriori oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolte le prestazioni; 


b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla realizzazione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta; 


12.  (eventuale, nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 
assume l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 
53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 


13.  (eventuale, nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il 
domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento 
analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 


14.  di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al punto 28 del 
Disciplinare di gara; 


15.  (eventuale, barrare la casella per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con 
continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 


� di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, in forza dei seguenti 
provvedimenti (indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare) ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla presente dichiarazione è 
allegata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 
d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto. 


 


La presente dichiarazione è composta di n. _______ pagine e di n. _________allegati. 


LUOGO, DATA Firma (digitale) 


  


 


 


N.B. La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore, ed in tal caso andrà allegata la relativa procura o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza.  


 



https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere 
prodotta anche dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. 
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ALLEGATO M-04 
SCHEMA OFFERTA TECNICA 


 
Oggetto: affidamento dell’incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, 
contabilità a corpo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori 
di “adeguamento dell’edificio L1 del comprensorio di Padriciano di Area Science Park”. Schema offerta 
tecnica. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 


nato a _____________________________________________________il__________________________ 


residente a  ________________________, indirizzo ____________________________________________  


telefono ___________________________ PEC ________________________________________________ 


in qualità di:  


□ libero professionista; 


□ rappresentante dello studio associato _______________________________________________ 


□ legale rappresentante della società di professionisti ____________________________________ 


□ legale rappresentante della società di ingegneria ______________________________________ 


□ legale rappresentante del consorzio/GEIE ____________________________________________ 


□ associato dello studio _____________________________________________________________ 


□ mandatario/mandante del costituendo raggruppamento tra i seguenti soggetti: ____________ 


_______________________________________________________________________________________ 


______________________________________________________________________________________ 


esaminato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento oggetto della progettazione 
e i criteri di aggiudicazione per l’offerta tecnica nel Disciplinare di gara, offre le seguenti prestazioni 
migliorative rispetto a quelle stabilite dal Disciplinare di affidamento incarico: 
 
 
A. riduzione sui tempi massimi previsti per lo svolgimento dell’incarico di progettazione definitiva 


ed esecutiva: (rif.  punto A dei criteri di aggiudicazione) 
 
A.1) Rispetto a 80 giorni naturali e consecutivi per la progettazione definitiva: 


 
riduzione di n. gg. (indicare un numero di giorni compreso tra 0 e 15) 


 
giorni ___________________ (cifre) 
giorni ___________________________________________ (lettere); 
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A.2) Rispetto a 65 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva: 
 


riduzione di n. gg. (indicare un numero di giorni compreso tra 0 e 10) 
 


giorni ___________________ (cifre) 
giorni ___________________________________________ (lettere); 
 


 
riduzione complessiva per la progettazione di n. gg. (definitiva (A.1) + esecutiva (A.2)) 


 
giorni ___________________ (cifre) 
giorni ___________________________________________ (lettere); 


 


B. Presenza tra i componenti della struttura operativa (allegato M-03) di un professionista esperto 
sugli aspetti energetici ed ambientali certificato secondo norma UNI CEN ISO/IEC 17024 (es 
protocolli Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well) 
(rif. punto B dei criteri di aggiudicazione) 
 
 barrare se presente e indicare il nominativo _______________________________________  


 


C. Partecipazione durante la fase della progettazione definitiva ed esecutiva dei componenti della 
struttura operativa a riunioni di coordinamento presso la stazione appaltante con il responsabile 
del procedimento 
(rif. punto C dei criteri di aggiudicazione) 
 


(barrare la casella corrispondente - una sola scelta possibile) 


 solo coordinatore attività di progettazione ad una riunione ogni due settimane; 


 solo coordinatore attività di progettazione ad una riunione ogni settimana; 


 solo coordinatore attività di progettazione a due riunioni ogni settimana; 


 coordinatore attività di progettazione e un ulteriore componente della struttura operativa 
incaricato di prestazione specialistica (*) ad una riunione ogni due settimane; 


 coordinatore attività di progettazione e un ulteriore componente della struttura operativa 
incaricato di prestazione specialistica (*) ad una riunione ogni settimana; 


 coordinatore attività di progettazione e di un ulteriore componente della struttura operativa 
incaricato di prestazione specialistica (*) a due riunioni ogni settimana; 


(*) L’ulteriore componente della struttura operativa dovrà essere uno dei professionisti incaricati di attività 
di progettazione (escluso direttore dei lavori) ed indicati nell’allegato M-03. Il componente aggiuntivo sarà 
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scelto di volta in volta a rotazione a seconda delle esigenze operative dello sviluppo del progetto in accordo 
con l’ufficio del Responsabile del procedimento. 


D. Riunioni di Project management con presenza del Direttore dei lavori finalizzate al 
coordinamento delle attività di direzione lavori e alla verifica dell'avanzamento dell’appalto. 
(rif.  punto D dei criteri di aggiudicazione) 


 


(barrare la casella corrispondente - una sola scelta possibile) 


  D.1) una riunione ogni tre settimane; 


  D.2) una riunione ogni due settimane; 


  D.3) una riunione ogni settimana; 


 


E. Modalità di sviluppo progettuale e di condivisione avanzamento attività nel corso della 
progettazione definitiva ed esecutiva. 
(rif. punto E dei criteri di aggiudicazione) 


 


(barrare la casella corrispondente - una sola scelta possibile) 


  E.1) Invio via e-mail dei files e consegna di copie cartacee; 


  E.2) Consegna su supporto USB/CD/DVD di tutti i documenti progettuali sia grafici che scritti; 


  E.3) Possibilità consultazione mediante applicativi cloud ad accesso riservato; 


 


F. Modalità di presentazione grafica e/o virtuale del progetto esecutivo. 
(rif. punto F dei criteri di aggiudicazione) 


 


(barrare la casella corrispondente - una sola scelta possibile) 


  F.1) realizzazione di “Presentazione PowerPoint”; 


  F.2) realizzazione di Presentazione PowerPoint di cui al punto F.1) integrata da “Rendering 
Volumetrico Fotorealistico”); 


  F.3) realizzazione delle rappresentazioni previste al punto F.2) integrata da “Video realtà 
virtuale”; 


  F.4) realizzazione delle rappresentazioni previste al punto F.3) da realizzarsi completamente in 
n°2 volte in fasi temporali distinte; 
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G. Sviluppo dei modelli BIM 3D riferiti ai progetti definitivo ed esecutivo, comprensivo 
dell’aggiornamento degli stessi nel corso dei lavori e al termine degli stessi. 
(rif. punto G dei criteri di aggiudicazione) 
 
(barrare la casella corrispondente - una sola scelta possibile) 


  G.1) Sviluppo di modelli BIM 3D a livello LOD C e a livello LOD D; 


  G.2) Realizzazione di quanto previsto al punto G.1 integrato con lo sviluppo dei modello BIM 


3D a livello LOD F; 


 


 
La presente offerta è composta di n. _______ pagine e di n. _________allegati. 
 


LUOGO, DATA FIRMA (digitale) 


  


 


 


 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 
mandanti. 
 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(digitale) 


 


firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(digitale) 


 


firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(digitale) 
 
 
N.B La presente dichiarazione andrà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente 
o da suo procuratore, ed in tal caso andrà allegata la relativa procura o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza.  
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ALLEGATO M-05 
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 


 
Oggetto: affidamento dell’incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, 
contabilità a corpo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori 
di “adeguamento dell’edificio L1 del comprensorio di Padriciano di Area Science Park”. Schema offerta 
economica. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 


nato a _____________________________________________________il__________________________ 


residente a  ________________________, indirizzo ____________________________________________  


telefono ___________________________ PEC ________________________________________________ 


in qualità di:  


□ libero professionista; 


□ rappresentante dello studio associato _______________________________________________ 


□ legale rappresentante della società di professionisti ____________________________________ 


□ legale rappresentante della società di ingegneria ______________________________________ 


□ legale rappresentante del consorzio/GEIE ____________________________________________ 


□ associato dello studio _____________________________________________________________ 


□ mandatario/mandante del costituendo raggruppamento tra i seguenti soggetti: ____________ 


_______________________________________________________________________________________ 


______________________________________________________________________________________ 


esaminato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento oggetto della progettazione, 
e ritenuto lo stesso congruo, offre tutte le prestazioni oggetto dell’incarico al seguente prezzo 
complessivo, indicato con l’esclusione dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali che saranno a carico della 
Stazione appaltante: 
 


TOTALE PREZZO DI OFFERTA (importo a base di gara € 193.777,36) 


RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO 


IN CIFRE ______________________________ 


IN LETTERE _______________________________________________ 
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CORRISPONDENTE A UN PREZZO COMPLESSIVO DI 


IN CIFRE € _______________________________ 


IN LETTERE EURO ______________________________________________ 


 


 
La presente offerta è composta di n. _______ pagine e di n. _________allegati. 
 


LUOGO, DATA FIRMA (digitale) 


  


 


 


 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 
mandanti. 
 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(digitale) 


 


firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(digitale) 


 


firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(digitale) 
 
 
N.B La presente dichiarazione andrà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente 
o da suo procuratore, ed in tal caso andrà allegata la relativa procura o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza.  





