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IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO RICERCA PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 22 febbraio 2022, con la 
quale si autorizzava la presentazione della proposta progettuale intitolata “Pathogen Readiness 
Platform for CERIC-ERIC upgrade” (PRP@CERIC), in risposta all’Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 
28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di 
Infrastrutture di Ricerca” (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 “Fondo per la 
realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”) finanziato nell’ambito 
del PNRR dall’Unione Europea-NextGenerationEU, nell’ambito della quale è prevista la realizzazione 
di un laboratorio BSL3; 

RICHIAMATE, altresì, le seguenti comunicazioni: 

- la PEC trasmessa da Area Science Park ad I.C.G.E.B. in data 27/12/2023, prot. P 2023/0006210/GEN, 
relativa all’accordo di collaborazione scientifica tra le parti, in cui I.C.G.E.B. si impegna a provvedere, 
a propria cura e spese, alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici 
propedeutici alla realizzazione di una facility con grado di biocontenimento 3 (BSL3) nell’edificio F1;  

- la PEC trasmessa da I.C.G.E.B. in data 15 ottobre 2024, nella quale è stato segnalato il rilevamento 
di alcune criticità strutturali emerse durante l’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto ed i 
risultati delle ulteriori indagini; 

DATO ATTO che: 

- sono state evidenziate le interruzioni puntuali dei travetti in c.a. in corrispondenza 
dell’appoggio dei solai latero-cementizi (di primo e secondo piano) sulla muratura portante di 
perimetro dell’edificio, in particolare:   
 numerosi punti distribuiti tra i solai di primo e secondo piano, in cui si è rilevato un singolo 

travetto localmente demolito, in alcuni casi anche con armatura superiore tagliata in 
corrispondenza del passaggio degli impianti; 

 1 punto del solaio di secondo piano in cui i travetti tagliati sono 3, con la predisposizione 
di un pendino in calcestruzzo che riporta il carico ai travetti di estremità, di cui è stata 
verificata l’inadeguatezza strutturale a sopportare i carichi aggiuntivi; 

 1 punto del solaio di primo piano in cui i travetti tagliati sono 2, con la predisposizione di 
un pendino in calcestruzzo che riporta il carico ai travetti di estremità, di cui è stata 
verificata l’inadeguatezza strutturale a sopportare i carichi aggiuntivi; 

- Gli interventi sopra citati non trovano corrispondenza con gli elaborati di progetto dell’edificio 
F1, e pertanto si rende necessaria la valutazione dello stato di fatto e la progettazione 
strutturale volta a rinforzare i solai in corrispondenza delle lesioni strutturali sopra descritte; 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento di un servizio di progettazione strutturale, di 
direzione lavori e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. in fase di progettazione 



 
 
ed esecuzione delle opere strutturali sopra indicate; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall’art. 1, 
comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle 
convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio 
oggetto della presente disposizione; 

- l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificata dal D.L. n. 52/2012, nella 
formulazione introdotta dalla Legge di conversione n. 94/296 e s.m.i. in merito all’obbligo delle 
amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MEPA per importi uguali o superiori ad € 5.000,00, 
IVA esclusa; 

- l’art. 4 del D.L 29 ottobre 2019, n. 126, come sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 
2019, n. 159, con cui si prevede che ai beni e ai servizi funzionalmente destinati ad attività di 
ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non si applicano le disposizioni in materia di 
ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO:  

- che al presente affidamento non si applicano le disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-
quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, in quanto tale servizio rientra 
tra i servizi funzionalmente destinati ad attività di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e 
terza missione dell’Ente, contemplate nella disposizione di esenzione di cui al citato art. 4 del D.L. 
n 126/2019;   

- che, benché il luogo di esecuzione dell’appalto in oggetto sia ubicato presso la sede dell’Ente, sita 
in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri, l’esecuzione del presente 
servizio richiede una stabile presenza fisica sul territorio di Trieste e ha un valore ampiamente 
inferiore alla soglia di rilevanza europea e che, pertanto, detta procedura di affidamento non 
comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023; 

VISTI: 

- l’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l’affidamento diretto di servizi e 
forniture, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori 
economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse 
idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o 
albi istituiti dalla stazione appaltante; 

- l’art. 84 del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Amministrazione, 
emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021; 

RILEVATO che il Dott. Ing. Alessandro Petruzzi con studio in Via del Giambellino 2, 34143 Trieste, C.F. 
PTRLSN57S2OL424C e P.IVA 00656870326, sta svolgendo un incarico analogo di progettazione e 



direzione lavori, per conto di I.C.G.E.B., finalizzato proprio al rinforzo strutturale dello stesso edificio 
F1 volto ad adeguare la struttura alla realizzazione di una facility con grado di biocontenimento 3 
(BSL3); 

CONSIDERATO che il suddetto professionista ha, pertanto, già acquisito adeguata conoscenza delle 
caratteristiche strutturali dell’edificio oggetto dell’incarico e delle esigenze dell’Amministrazione e 
può pertanto predisporre il progetto di modifica strutturale in tempi rapidi e compatibili con il 
proseguimento delle opere di adeguamento strutturale attualmente in corso, limitando ulteriori 
ritardi nell’ultimazione dei lavori;  

ATTESO che, per le motivazioni di cui sopra, il Dott. Ing. Alessandro Petruzzi può, inoltre, contenere 
gli oneri per l’esecuzione dell’incarico in oggetto e, quindi, formulare un preventivo economicamente 
conveniente per lo svolgimento delle prestazioni previste;  

VISTO il preventivo d’offerta del Dott. Ing. Alessandro Petruzzi, che ammonta ad euro 26.000,00, 
(contributi previdenziali CNPAIA inclusi, IVA, bolli imposte e altri oneri accessori esclusi), pari 
a complessivi euro 38.064,00, contributi previdenziali CNPAIA, bolli, imposte, altri 
oneri accessori e opzioni di cui all’art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023 inclusi, e ritenuto lo stesso 
congruo, tenuto conto del numero di ore stimate per le attività previste e del corrispondente 
compenso orario ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016; 

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell'Ente, poiché il Dott. Ing. Alessandro Petruzzi non è stato affidatario di contratti per servizi nella 
medesima fascia di importo di cui al predetto Regolamento, nell’ultimo anno, da parte di questa 
Amministrazione;

RITENUTO: 

- di affidare il contratto al Dott. Ing. Alessandro Petruzzi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. 36/2023, al prezzo di euro 26.000,00 (contributi previdenziali CNPAIA inclusi, IVA, bolli
imposte e altri oneri accessori esclusi) al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività;

- di approvare la proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, per farne parte
integrante e sostanziale;

- di impegnare l’importo complessivo di euro 38.064,00, contributi previdenziali CNPAIA, bolli,
imposte, altri oneri accessori e opzioni di cui all’art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023 inclusi, inclusi, sul
capitolo 2.02.01.09.019.02 - “Fabbricati ad uso strumentale- manutenzione straordinaria su
fabbricati del bilancio 2024, progetto 209 “PNRR - PRP” cdc 90, che presenta la necessaria
disponibilità economica;

DATO ATTO: 



 
 
- che la procedura è stata avviata e svolta nel rispetto di quanto previsto dai principi e dagli 

obblighi specifici del PNRR di cui al Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni 
dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ed ai Regolamenti UE 2020/2094 e 2021/241;  

- che il CIG della procedura è B446F490BF, il codice progetto è 209 e il CUP è J97G22000400006; 
- che il Responsabile unico del progetto è il sottoscritto Direttore dell’Istituto ricerca per 

l’innovazione tecnologica (RIT), dott. Stefano Cozzini;  
- che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai 

sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui 
all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione 
appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione 
individuato con modalità predeterminate ogni anno; 

CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione della presente iniziativa nell’ambito del 
progetto “Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade” (PRP@CERIC), sono di competenza 
dell’Istituto Ricerca per l’Innovazione Tecnologica; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa 
all’articolazione organizzativa dell’Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca 
scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni; 

 le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 
2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell’articolazione organizzativa 
dell’Ente, con l’individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti; 

 l’Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione 
organizzativa dell’Ente, provvedendo all’assegnazione delle risorse umane all’interno delle 
Strutture, Sezioni e Istituti; 

 la disposizione del Direttore Generale di data 03 ottobre 2024, n. 248, relativa all’aggiornamento 
dell’assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate 
e delle spese ai Direttori di Struttura, Sezione e Istituto dell’Ente delegati a valere sul bilancio di 
previsione 2024; 

DISPONE 

– di affidare il contratto al Dott. Ing. Alessandro Petruzzi con studio in Via del Giambellino 2, 34143 
Trieste, C.F. PTRLSN57S2OL424C e P.IVA 00656870326, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), 
del D.Lgs. 36/2023, al prezzo di euro 26.000,00 (contributi previdenziali CNPAIA inclusi, IVA, bolli 
imposte e altri oneri accessori esclusi); 

– di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale allegata alla presente disposizione per farne 
parte integrante e sostanziale;  



– di impegnare l’importo complessivo di euro 38.064,00, contributi previdenziali CNPAIA, bolli,
imposte, altri oneri accessori e opzioni di cui all’art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023 inclusi, inclusi, sul
capitolo 2.02.01.09.019.02 - “Fabbricati ad uso strumentale- manutenzione straordinaria su
fabbricati del bilancio 2024, progetto 209 “PNRR - PRP” cdc 90, che presenta la necessaria
disponibilità economica;

– di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell’Ente.

Il Direttore dell’Istituto Ricerca per 
l’Innovazione Tecnologica 

dott. Stefano Cozzini 

Allegato: 
- Proposta contrattuale
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 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 
9.4.2008 N. 81 E S.M.I. IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINFORZO 

STRUTTURALE DEI SOLAI DI PIANO PRIMO E SECONDO PRESSO L’EDIFICIO F1 – CAMPUS DI 
PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK PARK NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PRP@CERIC – PATHOGEN 

READINESS PLATFORM FOR CERIC-ERIC UPGRADE”  
CIG:  B446F490BF 

 CUP: J97G22000400006 
 

tra 
 
l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con 
D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, 
rappresentata dal Dott. Stefano Cozzini, Direttore dell’Istituto Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, 
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente  
 

e 
 

il Dott. Ing. Alessandro Petruzzi, sede legale in Via del Giambellino n. 2,34143 – Trieste (TS), C.F. 
PTRLSN57S2OL424C e P.I. 00656870326. 
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Premessa 
1. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 22 febbraio 2022, si autorizzava la 
presentazione della proposta progettuale intitolata “Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade” 
(PRP@CERIC), in risposta all’Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di 
proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” (Missione 4 - Componente 
2 – Linea di investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e 
innovazione”) finanziato nell’ambito del PNRR dall’Unione Europea-NextGenerationEU, nell’ambito della 
quale è prevista la realizzazione di un laboratorio BSL3; 
2. nell’accordo di collaborazione scientifica tra Area ed I.C.G.E.B., trasmesso via PEC in data 27/12/2023, prot. 
P 2023/0006210/GEN, I.C.G.E.B. si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione ed 
all’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici propedeutici alla realizzazione di una facility con grado di 
biocontenimento 3 (BSL3) nell’edificio F1;  
3. per mezzo di PEC trasmessa da I.C.G.E.B. in data 15 ottobre 2024, è stato segnalato il rilevamento di alcune 
criticità strutturali emerse durante l’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto ed i risultati delle 
ulteriori indagini, rilievi e controlli non distruttivi atte a verificare l’entità delle lesioni strutturali e le 
interferenze con gli impianti. 
4. con disposizione del Direttore dell’Istituto ricerca per l’innovazione tecnologica n. ___ di data _____, 
l’Amministrazione ha affidato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, il servizio di 
progettazione strutturale, di direzione lavori e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dei rinforzi puntuali dei solai in corrispondenza 
delle lesioni strutturali sopra descritte presso l’edificio F1 – campus di Padriciano di Area Science Park, al 
Dott. Ing. Alessandro Petruzzi (di seguito denominato il Professionista/Progettista); 
5. le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell’art. 
52 del D. Lgs. 36/2023 (Codice), il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, 
comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate 
ogni anno; 
6. il Professionista conviene che il preventivo inviato dall’Amministrazione definisce in modo adeguato e 
completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Professionista ha potuto acquisire tutti gli 
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 
7. l’Amministrazione ha verificato l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
riguardo le attività oggetto della presente proposta in capo al Professionista; 
8. n caso di discordanza, contrasto, o dubbi interpretativi gli atti ed i documenti tutti della presente procedura 
prodotti dall’Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione 
di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Amministrazione. 

Art. 1 - Norme regolatrici 
1.Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente contratto; in particolare è allegato al presente contratto il preventivo di offerta dell’Appaltatore di 
data 21 ottobre 2024; fa parte integrante, altresì, del presente contratto, ancorché non materialmente 
allegato, la richiesta di preventivo inviata dall’Amministrazione in data 17/10/2024, contente l’elenco delle 
attività da svolgere. 
2. Il Contratto è disciplinato dal presente documento e dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 
per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica 
amministrazione. Il Contratto è, altresì, disciplinato dai seguenti documenti: 
a) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per 
quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 
b) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell’Ente 
(www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: 
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https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf; 
c) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, e disponibile sul sito dell’Ente (www.areasciencepark.it), sezione 
Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link:  
https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-Integrit%C3%A0-014-2024CDA.pdf;  
d) dalle norme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli 
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), 
avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione 
del presente contratto. 
4. In caso di conflitto tra norme o di interpretazione delle stesse o di integrazioni non espressamente 
accettate per iscritto dall’Ente, i termini e le condizioni previste dal presente Contratto saranno considerati 
prevalenti sulle clausole contrastanti o aggiuntive indicate nei termini e nelle condizioni riportati nel 
preventivo di offerta e/o negli allegati presentati dal Fornitore. 

Art. 2 - Oggetto 
1. Il contratto ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: progettazione strutturale, direzione 

lavori, coordinamento ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. in fase di progettazione ed esecuzione, 
redazione del certificato di regolare esecuzione, riguardanti i lavori di rinforzo strutturale dei solai di piano 
primo e secondo presso l’edificio F1 – Campus di Padriciano di Area Science Park. 

2. L’esecuzione delle attività sopracitate sarà affidata alla responsabilità del Professionista, Dott. Ing. 
Alessandro Petruzzi. 

3. L’incarico di cui al punto 1 dell’art. 2 bis, relativamente all’acquisizione dei pareri, nullaosta ed 
autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori (punto 1, lett. d), ed al punto 3 dell’art. 2 bis, 
relativamente alla direzione dei lavori (punto 3, lett. a) ed alle prove di carico (punto 3, lett. e), potrà 
essere espletato da un professionista terzo iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali. Il nominativo del professionista dovrà in ogni caso essere approvato da Area Science Park. 

4. L’incarico di cui al punto 2 dell’art. 2 bis, relativamente al coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, potrà essere espletato da un professionista terzo abilitato quale 
coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi dell’Art.98 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Il nominativo del 
professionista dovrà in ogni caso essere approvato da Area Science Park. 

5. Per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere si rimanda all’art. 2bis del presente contratto. 
 

Art. 2bis – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni 
1. In esecuzione del presente incarico, il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività concernenti 
la progettazione strutturale, alle seguenti prescrizioni: 

a. la redazione del progetto strutturale dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche 
annesse, dovranno venir eseguiti secondo quanto stabilito dall’art. 41 del Codice, dalla sez. III 
dell’allegato I.7 del Codice, e per quanto applicabile, ai CAM “Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, adottati con 
DM 23 giugno 2022 e pubblicati sulla G.U n. 183 del 6 agosto 2022, nonché da ogni altra disposizione 
di legge o regolamentare in materia. Il progetto dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e 
sostanziale, alle disposizioni sopra richiamate; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente 
corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme, in particolare il 
progetto dovrà essere completo di elaborati grafici, computo metrico estimativo e capitolato tecnico 
descrittivo delle opere di rinforzo da realizzare; le prestazioni professionali da espletare riguarderanno 
opere edili e strutturali; 

b. il Progettista, nello svolgimento delle attività progettuali assegnate, dovrà coordinarsi costantemente 
con il Responsabile Unico del Progetto e con gli altri addetti dell’Istituto Opere e Impianti, riferendo, 
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ogni volta che venga richiesto, sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione 
congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni 
sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico; il 
Progettista dovrà provvedere, quando richiesto, alla trasmissione per mezzo e-mail di copie (in formato 
digitale concordato con il Committente) del progetto allo stato di avanzamento in cui esso si trova; 

c. il progetto strutturale - che rimarrà in proprietà al Committente - dovrà essere prodotto al Committente 
nei tempi indicati nel presente atto in accordo alle seguenti indicazioni: 

- N° 1 esemplare completo di tutti i documenti in formato informatico “modificabile”; 
- N° 1 esemplare completo di tutti i documenti in formato informatico “non modificabile”. 

I file degli esemplari consegnati al committente dovranno essere elaborati (o comunque convertiti) 
con i seguenti prodotti software: 
Copia in formato informatico “modificabile”: 

- Elaborati grafici: in formato dwg o dxf compatibile con AutoCad; 
- Documenti descrittivi e relazioni: Office 2010 e/o seguenti. 

Copia in formato informatico “non modificabile”: 
- Elaborati grafici, documenti descrittivi e relazioni, ecc.: Portable Document Format PDF”. 

d. il Progettista dovrà acquisire, senza ritardo alcuno, a propria cura e spese, tutti i pareri, nulla – osta ed 
autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della 
conferenza dei servizi, prestare la massima e solerte assistenza al Committente per lo svolgimento della 
stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle 
vigenti disposizioni di legge o regolamentari; 

e. dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di 
controllo. Il Progettista è tenuto, fino alla definitiva approvazione, ad introdurre nel progetto 
strutturale, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a 
giudizio insindacabile del Committente, per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al 
momento della presentazione del progetto senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi; 

f. nell’eventualità in cui le modifiche di cui al punto e. comportino cambiamenti nell’impostazione 
progettuale, determinati da nuove o diverse esigenze e/o da nuove normative emanate 
successivamente alla presentazione del progetto, ed autorizzati dal Committente, al Progettista spetta 
il corrispettivo nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera previste dalle rispettive tariffe 
professionali ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

g. nell’eventualità che, successivamente all’approvazione o in corso di esecuzione dei lavori previsti in 
progetto, il Committente ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso (varianti 
in corso d’opera), il Progettista ha l’obbligo di redigere gli elaborati che saranno richiesti, per i quali 
avrà diritto ai compensi spettanti per le varianti in corso d’opera previsti dalle rispettive tariffe 
professionali, sempre che le varianti o aggiunte non dipendano da errori o omissioni di progettazione. 

2. In esecuzione del presente incarico, il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività concernenti 
il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alle seguenti prescrizioni: 

a. ai sensi dell'art. 91 e dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., durante la progettazione 
dell’opera, il Coordinatore deve: 

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
in accordo alle prescrizioni degli allegati del medesimo D.Lgs. n. 81/2008; 

- predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della 
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona 
tecnica e dell’allegato II al documento UE 26.5.93; 

- effettuare la stima dei costi della sicurezza secondo quando stabilito dall’art. 4 dell’allegato XV 
del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

b. ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., durante la realizzazione dell'opera, il 
Coordinatore per l’esecuzione deve: 

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni 
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 
e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
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- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in 
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;  

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

- segnalare al Committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 
proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 
cantiere, o la risoluzione del contratto; 

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

3. In esecuzione del presente incarico, il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività concernenti 
la direzione lavori, alle seguenti prescrizioni: 

a. dovrà essere garantita la direzione lavori secondo quanto previsto all’articolo 114 del Codice, dagli 
articoli da 1 a 12 dell’Allegato II.14 del Codice e dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

b. dovrà essere garantita la direzione delle opere strutturali secondo quanto previsto art. 64 del DPR 
380/2001 a partire dal trentesimo giorno antecedente la data di consegna dei lavori e fino alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione; 

c.  dovrà partecipare, indicativamente una volta alla settimana, a riunioni di coordinamento con la 
committenza, al fine della verifica della regolarità e dell'avanzamento dell’appalto; 

d. dovrà essere garantita la presenza in cantiere in tutte le fasi in cui si renda necessario, l’assistenza e 
sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei 
controlli e delle verifiche necessarie; 

e. dovrà provvedere a propria cura e spese ad eseguire le necessarie prove di carico sui solai atte a 
verificare l’efficacia strutturale delle soluzioni tecniche adottate; 

4. Per quanto non disposto dal presente contratto di affidamento di incarico, le parti espressamente 
richiamano quanto riportato nella richiesta di preventivo inviata dall’Amministrazione in data 17/10/2024 e 
dal preventivo d’offerta del Dott. Ing. Alessandro Petruzzi di data 21/10/2024. 
 

 
Art. 3 – Termini di esecuzione del servizio 
1. Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà avere termine entro 35 giorni naturali 
e consecutivi per quanto riguarda le attività di progettazione strutturale e del coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione. Il termine indicato è comprensivo del tempo necessario per i sopralluoghi, le indagini 
strutturali, le richieste del titolo abilitativo edilizio previsto dalle normative vigenti ed i tempi necessari per il 
coordinamento con l’Amministrazione committente. 
2. L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione si svolgerà dalla consegna dei lavori fino 
alla data di Ultimazione dei lavori. L’attività di direttore dei lavori si svolgerà dalla consegna dei lavori fino 
alla all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
3. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto 
termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la possibilità 
dell’Amministrazione di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. 
4. In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste 
nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. 
5. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere 
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC. 
 
Art. 4 - Corrispettivo 
1. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2 e 2bis viene 
fissato in € 26.000,00 (contributi previdenziali CNPAIA inclusi, IVA, bolli imposte e altri oneri accessori 
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esclusi). 
2. Detto importo verrà corrisposto al Professionista entro 30 giorni dall’emissione della fattura emessa a 
completamento delle prestazioni di cui all’art. 2 e 2bis. 
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all’art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, di apportare 
modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo. 
4. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, e riportare i seguenti codici CIG n. 
B446F490BF e CUP: J97G22000400006.  
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione 
procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in 
ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 
6. L’Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa 
verifica della regolarità delle prestazioni eseguite. 
7. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l’Amministrazione abbia contestato 
all’Appaltatore l’inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente 
contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all’articolo 16, rubricato “Penali”. Una volta 
esaurito il procedimento di contestazione, l’Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte 
dell’importo previsto dalla fattura. 
8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e 
Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e 
riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. 
9. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. 
Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell’Area di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica di Trieste è: UF6YGC.  
10. Area Science Park rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. 
b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell’Appaltatore gli ulteriori adempimenti 
fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo “esigibilità IVA” la dicitura 
“I - IVA ad esigibilità immediata”. Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa 
annotazione verranno rifiutate. 
11. L’importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall’Amministrazione sul conto corrente 
dedicato dichiarato dall’Appaltatore. 
 
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione 
1. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto. 
2. L’esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
3. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le 
disposizioni dello stesso decreto applicabili all’appalto in oggetto.  
4. In merito a quanto sopra l’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità. 
 
Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell’Appaltatore  
1. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi 
danno causato a persone o beni dell’Amministrazione. 
2. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di 
responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti 
e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. 
3. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, 
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente 
contratto. 
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5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico 
di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti 
impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico di progetto provvederà a trattenere l’importo 
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione 
del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 
7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine 
sopra assegnato, Area Science Park pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme 
dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 119 del 
Codice.  
8. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base a specifica richiesta dell’Amministrazione con ogni 
mezzo scritto e telefonico (incluso fax e e-mail); tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a 
garantire l'ottimale esecuzione dello stesso. 
9. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si 
impegna a manlevare l’Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza 
delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 
10. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle 
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la 
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
11. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, 
nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire 
all’Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica. 
12. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero 
essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni 
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. 
13. L’Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall’art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di 
conflitto di interesse. 
 
 
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell’Appaltatore 
 
a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)  
1. L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto 
al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno 
significativo all’ambiente c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 
all’obiettivo climatico.  
2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le 
penali di cui all’art. 16, comma 4, del presente contratto. 
 
b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità  
1. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti 
pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), qualora non abbia redatto, in via volontaria, 
il rapporto sulla situazione del personale di cui al D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, l’Appaltatore stesso è obbligato a 
consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, 
co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento 
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della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della 
retribuzione effettivamente corrisposta).  
2. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 
regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del 
citato D.L. n. 77/2021.  
3. La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in 
forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure 
di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal 
PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate 
le penali di cui all’art. 16, comma 4, del presente contratto. 
4. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti 
pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla 
stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa 
all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a 
suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).  
5. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per 
la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.  
6. Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 16, comma 4, del presente 
contratto. 
7. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a 
mantenere gli standard che hanno determinato l’assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di 
gara. 
8. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti 
pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a 
consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la certificazione di cui all’articolo 
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima 
legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di 
scadenza di presentazione delle offerte, la quale deve essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali 
aziendali. 
 
c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile e di rendicontazione 
1. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dall’ Amministrazione 
conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, in merito all’adozione 
di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 
Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di 
codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per 
assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 
2. L’Appaltatore deve assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione e di avanzamento delle attività 
progettuali indicata all’articolo 2bis del presente contratto, pena l’applicazione delle penali previste all’art. 
16, comma 2, dello stesso contratto. 
3. L’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione – su richiesta di quest’ultima - le informazioni per il 
monitoraggio del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività.  
4. L’Appaltatore si impegna a informare tempestivamente l’Amministrazione circa il corretto avanzamento 
dell’attuazione delle attività ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti e della messa in 
campo di azioni correttive. 
5. L’appalto contribuisce alla realizzazione del Target previsto per la Misura Missione 4 Componente 2 Linea 
di Investimento 3.1: N° 30 infrastrutture di ricerca e innovazione finanziate. 
6. L’Appaltatore prende atto del target di progetto sopra indicato e si impegna a contribuire alla realizzazione 
dello stesso. 
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d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla fatturazione 
 
Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: 

- Titolo del progetto – PRP @CERIC 
- Indicazione della Missione: M4C2I3.1 
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce 
- Indicazione dettagliata dell’oggetto  
- CIG/CUP come segue: 
Progetto: 
• Importo interamente rendicontato sul progetto PNRR “PRP@CERIC” - CUP: J97G22000400006 – CIG: 
B446F490BF. 

Il mancato adempimento a uno o più obblighi previsti dalle norme sul PNRR può pregiudicare il regolare 
pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto. 
 
Art. 8 - Clausola di riservatezza  
1. L’Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia 
avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l’Appaltatore sia venuto a conoscenza durante 
l’espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l’esecuzione del servizio. 
2. Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati 
personali dell’Amministrazione o di terzi, l’Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento 
dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati“ (“GDPR”). 
 
Art. 9 - Garanzia definitiva 
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente 
contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad euro _______ (___________/__) resa ai sensi 
dell’art. 117 del Codice in favore dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park. 
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad 
apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) 
da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale 
eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa 
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di 
inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale 
importo garantito a seguito dell’avvenuto svolgimento delle attività oggetto del servizio all’Amministrazione. 
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, 
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del 
documento che attesta l’avvenuto svolgimento delle attività oggetto del servizio. 
5. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 
normativa vigente. 
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l’applicazione delle penali, nei casi di 
risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente 
contratto. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo 
n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso) e di essere 
a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 
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Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 
12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l’Appaltatore si obbliga ad 
utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali “dedicati”, 
anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati 
all’Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto. 
2. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo 
Gara) n. CIG: B446F490BF - ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J97G22000400006, salva la facoltà di 
utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 
(pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, 
pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto 
di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 
2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra 
le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti 
tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, 
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo 
non è riferibile in via esclusiva al presente contratto. 
3. L’Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente al 
presente contratto; l’Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova 
del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. 
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle 
persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque 
entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare 
eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 
6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio2011, n. 
4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC). 
 
Art. 12 - Recesso per giusta causa 
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull’esecuzione 
della prestazione del servizio, l’Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal 
contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore mediante PEC. 
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento 
di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, 
ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 
spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. 
 
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’Appaltatore disciplinate dall’ art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del 
Codice, è fatto divieto allo stesso di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per 
quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 del Codice. 
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 120, comma 13, 
del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 
52/1991, nonché dell’art. 6 dell’allegato II.14 del Codice. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, 
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in qualsiasi forma, procure all’incasso. 
3. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG e CUP contemplati 
dall’art. 11 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli 
strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad 
anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati 
dell’Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati. 
4. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il 
diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. 

Art. 14 - Subappalto 

1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 
parte del contratto. 
 
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento 
1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle 
penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali 
da parte dell’Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all’esecuzione in danno 
dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione 
da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi: 

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park; 

b) ingiustificato ritardo nella prestazione del servizio per un periodo superiore a 15 giorni rispetto al 
termine oggetto di offerta; 

c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, 
accertato dagli enti competenti; 

d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite 
dall’Amministrazione; 

e) ricorso a subappalti non autorizzati dall’Amministrazione. 
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito; 

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall’art. 122, comma 4, del Codice (mancato 
rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore).  
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni di pagamento. 
5. L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli 
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
6. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l’Amministrazione incamererà la cauzione 
definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Art. 16 - Penali 
1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento del servizio 
descritte nel presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) 
e l’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento 
riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.  
2. In caso di ritardo nell’esecuzione delle attività previste rispetto ai termini indicati all’articolo 3 del presente 
contratto, verrà applicata una penale dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della 
sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo. 
3. Verrà, inoltre, applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni 
violazione agli obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell’Appaltatore come previsti dall’art. 7 
lett. a) comma 2, lett. b) comma 6 e lett. c) comma 2 del presente contratto. 
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4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno 
contestati all’Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare, in 
ogni caso, le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla 
contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta 
o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. 
5. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l’importo in sede di 
liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti. 
6. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal 
predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale. 
7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni per ogni inadempimento 
dell'Appaltatore che pregiudichi la corretta liquidazione dei finanziamenti PNRR spettanti 
all'Amministrazione. 

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia 
il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un 
provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle 
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. 
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni 
altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95. 
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora 
ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 122 comma 1 del Codice. 
4. L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli 
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
 
Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 
1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia. 
2. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano 
ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto 
del contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri. 
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata 
approvata da Area Science Park. 

Art. 19 - Disposizioni anticorruzione 
1. Nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal 
vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi 
della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”), visibili sul sito istituzionale dell’Amministrazione, la cui 
violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 
2. L’Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, 
segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per 
la prevenzione della corruzione dell’Amministrazione e segnalando situazioni di illecito nella stessa di cui 
sia venuto a conoscenza. 

Art. 20 - Foro di competenza 
1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste. 
 
Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali 

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Codice e 
dell’articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9, in modalità 
elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
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2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di 
registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. Il presente contratto è esente da imposta di bollo, 
calcolata sulla base della Tabella A annessa all’allegato I.4 del Codice. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per Area Science Park      per l’Appaltatore 
 
_________________      _______________ 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate. 
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Clausole vessatorie 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti 
articoli: 

 
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione 
Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell’Appaltatore  
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell’Appaltatore 
Art. 8 - Clausola di riservatezza 
Art. 9 - Garanzia definitiva 
Art. 12 - Recesso per giusta causa 
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 
Art. 14 - Subappalto 
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento 
Art. 16 - Penali 
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 
Art. 20 - Foro di competenza 
 
L’Appaltatore 
 
________________ 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate. 
 
Allegati:   
- SCHEMA PREVENTIVO DI DATA 22 OTTOBRE 2024. 
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